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SPECYFIKACJA 

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Jasnogórska 11, 31-358 
Kraków, Oddział Wrocław, 53-314 Wrocław, pl. Powstańców Śląskich 20, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000073321, 
NIP: 611-02-02-860, numer Regon 230179216, wysokość kapitału zakładowego 511 925 759, 
22 zł, tel. 71 889 21 11, faks 71 889 21 25, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału 
w  postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza” 

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji. 

§ 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa 
istniejącego budynku stacyjnego R-180 Mennicza, zlokalizowanego we Wrocławiu przy 
ulicy Wierzbowej nr 8-13 na działce 77/3, 77/2, na stację typu GPZ 110/20/10 kV w terminie 
do 29.03.2019 r. 

2. Kod CPV – 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Zamawiający umożliwia Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem sprawdzenia 
warunków związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Udział w wizji lokalnej 
jest dobrowolny i nie stanowi warunku złożenia oferty w Postępowaniu. Osobą 
upoważnioną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan Marek Folaron, tel. 71/ 889 27 
51, marek.folaron@tauron-dystrybucja.pl 

5. Zamawiający planuje przeprowadzenie spotkania z Wykonawcami w celu omówienia 
zakresu zadania. O terminie spotkania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy. Udział 
w spotkaniu jest dobrowolny i nie stanowi warunku złożenia oferty. Podczas spotkania 
będzie możliwość zadawania pytań, które zostaną zanotowane, a udzielone na nie 
odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej przetargu (bez podawania 
źródła zapytania). 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający informuje, że ze względu na ochronę danych osobowych do dokumentacji 
projektowej nie dołączono skanów uzgodnień z prywatnymi właścicielami gruntów. 
Zamawiający posiada ww. uzgodnienia i zostaną one udostępnione Wykonawcy 
wybranemu do realizacji zadania. 

9. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie Umowy 
stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji.  

10. Niniejsze postępowanie jest przewidziane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  

Działanie 1.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających 
na niskich i średnich poziomach napięcia,  
Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych  
o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym 
Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania 
zamówień w Grupie TAURON dofinansowanych ze środków pomocowych. Regulamin 
dostępny jest pod wskazanym adresem:  
https://www.tauron.pl/tauron/przetargi/Strony/przetargi.aspx 

https://www.tauron.pl/tauron/przetargi/Strony/przetargi.aspx
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§ 2 

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg wzoru w załączniku  
nr 1 do Specyfikacji).  

2) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu określone w  § 4 Specyfikacji.  

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę). 

4) W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument z którego 
wynika że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanowili 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
Zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy.  

5) Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej 
kopia dokumentu).  

6) Skan podpisanej oferty (plik PDF) na nośniku elektronicznym 

7) Tabela Elementów Scalonych według Załącznika nr 8 do Specyfikacji. 

8) Wykaz podstawowych urządzeń według Załącznika nr 9 do Specyfikacji wraz z kartami 
katalogowymi dla poz. 1, 2, 3, 16, 17, 20 Wykazu (Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wezwania Wykonawcy do przedstawienia kart katalogowych wybranych z pozostałych 
zaproponowanych urządzeń w celu potwierdzenia spełnienia przez nie wymagań 
SWZ). 

9) Schemat strukturalny systemu telemechaniki. 

2. Przygotowanie oferty 

1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi  
w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub 
pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

2) Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji. 

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

5) Ofertę składa się w formie pisemnej.  

6) Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych 
wskazanym w dokumentacji projektowej pod warunkiem spełnienia przez nie 
niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych 
parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie 
nie gorsze niż opisane w SWZ i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. 
Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie 
właściwych norm, atestów i funkcjonalności. Dowód powinien być przeprowadzony  
w postaci certyfikatu wystawionego przez jednostkę atestacyjną upoważnioną  
do przeprowadzania badań oceny wyrobów.  



Nr postępowania: LZA5/ML-2911-141/2017 
2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L 

  

Strona 5 

7) W wycenie muszą być zawarte materiały, aparaty, urządzenia i wyroby zamienne,  
z ich dokładnym określeniem technicznym i przedstawione na odrębnym zestawieniu 
z podaniem elementu zamienianego oraz elementu zamiennego; 

8) Do wszystkich wprowadzonych materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów 
zamiennych winny być dostarczone karty katalogowe, DTR, atesty lub certyfikaty lub 
inne dokumenty wymagane dla elementów zamienianych. 

9) Wszystkie zmiany muszą być pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego,  
w przypadku wprowadzenia materiału, wyrobu, aparatu lub urządzenia zamiennego 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt poprawionej, kompletnej 
dokumentacji techniczno/wykonawczej oraz prawnej zaakceptowanej przez 
Projektanta i przekazanie jej przedstawicielowi Zamawiającego w dniu przekazania 
placu budowy;  

10)  Zmiany winny być zaproponowane na etapie postępowania przetargowego tj. przed 
złożeniem oferty, a w przypadku ich zaakceptowania przez Zamawiającego 
procedowane jak opisano w pkt. 2.6 - 2.8. 

11)  Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, aparaty, urządzenia i wyroby 
zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby 
fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub 
deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie wymaganym odrębnymi 
przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego tj. ogólnie dokumentu 
uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie; 

12) Oferta winna być napisana w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym 
winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzona  
na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiących załączniki  
do Specyfikacji.  Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane 
przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo  
do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania  
w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście załączonych dokumentów muszą być 
parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

13) W przypadku, dołączenia do oferty kopii dokumentu, kopia ta winna być opatrzona 
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez 
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

14) Zaleca się aby oferta była na trwale złączona (tzn. nie zawierała luźnych kartek) 
i wszystkie strony oferty były p o n u m e r o w a n e  kolejnymi numerami.  

15) Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej kopercie. Kopertę należy 
zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz 
oznaczyć  

Oferta na realizację zadania:  

Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza 

Nr postępowania:  2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L 

Nie otwierać przed (data 06.06.2017 r. godz. 10:00) 

Sprawę prowadzi Magdalena Lewandowska 
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16) Konsekwencje złego zaadresowania lub zamknięcia koperty ponosi wyłącznie 
Wykonawca. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania.  

17) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak 
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane, zaadresowane 
i oznaczone  w ten sam sposób co oferta oraz opatrzone napisem „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”.   

18) Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne  
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

19) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie 
później niż w terminie składania Ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„NIEJAWNE". 

20) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia 

Oferta musi spełniać następujące wymagania: 

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy  
z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, 
że nie podlega wykluczeniu z postępowania tj. przedstawić dokumenty wymienione  
w § 4 ust. od 4.1 do 4.5 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów 
konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument. 

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia  
lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy. Umocowanie może 
wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum). 

W przypadku warunku zrealizowania robót (p. 4.6 Specyfikacji) podmioty tworzące 
konsorcjum wspólnie muszą wykazać, że warunek spełniły. 

Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na 
„Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum, z tym,  
że w elektronicznym formularzu oferty należy wpisać tylko dane lidera konsorcjum. 
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§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:   

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych  

do wykonania Zamówienia, w tym w szczególności dysponują: osobami, które 

posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnym funkcji w budownictwie 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2003, nr 2016 

z późniejszymi zmianami) w zakresie: projektowania (min. 1 osoba, która posiada 

przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta  

w branży elektrycznej i zakresie „sieci instalacji i urządzeń  bez ograniczeń”, oraz  

min. 1 osoba w branży budowlanej specjalności konstruktor, 1 osoba branża 

sanitarna 1 osoba architekt z uprawnieniami konserwatorskimi), w zakresie 

wykonawczym (min. 1 osoba w zakresie uprawnień do pełnienia funkcji 

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy dla osób kierujących 

robotami w zakresie energetycznym) oraz dysponują osobami posiadającymi 

uprawnienia kwalifikacyjne: E powyżej 1kV (min. 5 osób), D powyżej 1kV  

(min. 1 osoba),  

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia, 

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia,  

5. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat licząc od daty wszczęcia postępowania  
(tj. zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane 
w systemie „pod klucz” (projektowanie + budowa) odpowiadające  swoim 
rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. modernizacja / 
przebudowa / rozbudowa czynnej stacji elektroenergetycznej o napięciu górnym 
nie niższym niż 10 kV o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł netto każda,  
z jednoczesnym potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie, tzn. 
wykonane ze sztuką budowlaną, terminowo i prawidłowo ukończone,  

6. Posiadają ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł wraz  
z potwierdzeniem dokonania opłacenia składki za polisę. 

W przypadku, gdy polisa traci swoją ważność przed zakończeniem terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedstawić 
promesę (lub inny dokument) zawarcia. 

7. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych  
w § 4 Specyfikacji - „Wymagane dokumenty”. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.   

8. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 
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§ 4 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni 
dostarczyć wskazane poniższe oświadczenia i dokumenty:  

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2. Oświadczenie (wg załącznika nr 2 do Specyfikacji).  

3. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności  do tej samej  grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
 i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.); w przypadku 
przynależności  do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca  może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty  bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika 
nr 3 do Specyfikacji).  

4. Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie,  
że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

5. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub 
zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.  

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa on żądany przez Zamawiającego 
dokument lub dokumenty na zasadach analogicznych jak określone w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.  
z 2016 r. poz.1126), wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy PZP. 

6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu  lat robót budowlanych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu określonego w § 3 ustęp 5 niniejszej specyfikacji  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i miejsca oraz zleceniodawcy  
(wg załącznika nr 4 do Specyfikacji) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, 
że usługi te zostały wykonane należycie, terminowo oraz z zachowaniem najwyższej 
staranności i jakości.   

7. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonywania zamówienie, 
oświadczenie potwierdza spełnienie warunku określonego w pkt. 3.2 niniejszej 
Specyfikacji (wg załącznika nr 5 do Specyfikacji).  

8. Ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
(potwierdzenie spełnienia warunku z punktu 3.6 Specyfikacji).  
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§ 5 

ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I 
UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA. 

  1. Wykluczenie Wykonawców 

1) Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy: 

a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w § 3 Specyfikacji, 

b) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, 

c) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie 
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 

d) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego 
Postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców 
nie utrudni uczciwej konkurencji, 

e) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
Postępowania. 

2) Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się  również Wykonawców, 
którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym niebędącym 
podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
zgodnie z art. 3 tej ustawy. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu tego Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu tego Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielnie Zamówienia   
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu  
z Postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego Wykonawcę, podając 
uzasadnienie. 

2. Odrzucenie ofert 

1) Oferta zostanie odrzucona gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z wyjątkiem niezgodności, które 
Zamawiający może poprawić zgodnie z  § 7 ust. 6 pkt. 3) Specyfikacji,  

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

c) zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 
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d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
o udzielenie Zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

f) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził  
się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej  
na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, 

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  

– z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 15 ust.1.  

2) O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została 
odrzucona podając uzasadnienie.  

3. Unieważnienie Postępowania 

1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,  

b) zostały złożone oferty dodatkowe, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2) 
Specyfikacji, o takiej samej cenie, lub o identycznym poziomie spełnienia 
innego kryterium oceny;  

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli Środki 
Pomocowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia 
postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, 
Specyfikacji lub zaproszeniu do złożenia oferty.  

3) Jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych, przepisy dotyczące 
unieważnienia stosuje się  odpowiednio. 

4) O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia, 
podając uzasadnienie. 

§ 6 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie.  

2. Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 
jednego grosza) lub cena była zaokrąglona do pełnych złotych (do jednego złotego). 

3. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu 
Zamówienia.  

4. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto. 

§ 7 

KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie  następującymi 
kryteriami i  ich  wagami:  

cena    – 95 %     

gwarancja    – 5 %     

Liczone według wzoru:  𝑷 = 𝑷𝑪 + 𝑷𝑮 
gdzie: 
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P – ostateczna liczba punktów 
PC – liczba punktów uzyskana z kryterium ceny 
PT – liczba punktów uzyskana z kryterium gwarancja 

 

Kryterium: Cena. Waga kryterium - 95 pkt 
Sposób oceny ofert dla Kryterium Ceny: 

 

 
gdzie:  

A - najniższa Cena, 

B -  Cena oferty ocenianej, 

Pc -  liczba uzyskanych punktów w kryterium Cena. 

Kryterium: Gwarancja - 5 pkt 

Uwaga – ocenie podlega okres gwarancji ponad wymagane 60 miesięcy 

 

              

gdzie: 
D   – najdłuższy deklarowany okres gwarancji dodatkowej 
G   – długość dodatkowej gwarancji badanej oferty 
PG   - liczba punktów w kryterium Gwarancja 

 
Podawany w ofercie przez Wykonawcę okres dodatkowej gwarancji G nie może być 
dłuższy niż 24 miesiące. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom 
zawartym w niniejszej Specyfikacji i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane 
powyżej kryteria wyboru. 

3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może: 

1) spośród tych ofert wybrać ofertę z niższą ceną, chyba, że w SWZ wskazał inne 
kryterium oceny ofert, które  w takim przypadku będzie decydujące, 

2) wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.  

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
 niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco 
niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy.  

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 

95   
B 

A 
Pc 

5   
D 

G  
PG 
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona oraz 
wyznaczając Wykonawcy termin na wyrażenie zgody na poprawienie oczywistej omyłki 
rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze Specyfikacją 
Warunków Zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.   

§ 8 

WADIUM 

1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  340 000,00 zł 
(słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).    

2. Wadium może być wniesione w następujących formach : 

1) pieniężnej, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach  ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy  
Zamawiającego w banku mBank nr 85 1140 1078 0000 4077 5700 2001, z adnotacją 
„LZA5/ML-2911-141/2017, 2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L”. 

4. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu należy  złożyć  
w Wydziale Realizacji Zakupów przy ul. Sztabowej 72/74 we Wrocławiu pok. 003-009  
a do oferty dołączyć kopię dokumentu. 

5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert  
tj. do dnia 06.06.2017 roku do godz. 10.00. 

6. Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą określony w § 14 Specyfikacji. 
Zamawiający za datę wniesienia wadium pieniężnego uważa  datę uznania wskazanego 
rachunku bankowego (tj. datę  faktycznego wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Zamawiającego). 

7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie 
wykluczony z Postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

9.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:  

1) upłynął termin związania ofertą, 

2) zawarto umowę w sprawie Zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego 
wykonania tej umowy, jeżeli było ono wymagane;  

3) unieważnił postępowanie o udzielenie Zamówienia. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
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2) którego oferta została odrzucona, 

3) który został wykluczony z Postępowania. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę.  

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:  

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy  
w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, 

Z treści gwarancji (poręczenia) ma wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.   

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca do dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy  w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej 
w ofercie/maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z 
umowy, w jednej z niżej podanych form: 

1) pieniądz, 

2) gwarancja ubezpieczeniowa, 

3) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

4) gwarancja bankowa,  

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359) 

2. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zostały określone w projekcie umowy. 

3. W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji, powinien sporządzić ją wg załączonego wzoru (załącznik  
nr 7 do Specyfikacji).  

Z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania umową, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

4. Zamawiający dopuszcza złożenie gwarancji zabezpieczenia z tytułu właściwego usunięcia 

wad i usterek dwuetapowo, poprzez przedłożenie dokumentu gwarancji zabezpieczenia z 

terminem obowiązywania - 60 miesięcy, a następnie późniejsze wydłużenie jej ważności 

od upływu podstawowego terminu gwarancji do upływu terminu gwarancji przewidzianego 

w Ofercie, jednak z tym zastrzeżeniem, że dokument wydłużający termin obowiązywania 

zabezpieczenia zostanie przedłożony Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed 
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upływem ważności dokumentu gwarancji zabezpieczenia z terminem obowiązywania 60 

miesięcy. W przypadku, gdyby Wykonawca nie dotrzymał określonego w zdaniu 

poprzedzającym terminu przedłożenia Zamawiającemu dokumentu gwarancji, 

Zamawiający będzie upoważniony do skorzystania z posiadanej gwarancji w pełnej 

wysokości. 

§ 10 

ZMIANA  I  UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub pośrednictwem poczty e-mail  
do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 4 dni przed otwarciem ofert. 
Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego,  
dotyczącej przedmiotowego Postępowania bez ujawniania źródła zapytania. 

2. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany 
lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja 
 o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.  

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : 

 Magdalena Lewandowska,  tel. 71 889 21 33 w godz. 800 – 1400,  

 e-mail.  magdalena.lewandowska@tauron-dystrybucja.pl   

§ 11 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać do dnia 06.06.2017 roku do godz. 1000  w:   

Kancelarii Ogólnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu   
pl. Powstańców Śląskich 20 pok. 044 (parter) 
53-314 Wrocław 

§ 12 

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.06.2017 roku o godz. 1030  w: 

Sali Konferencyjnej nr 004 (parter) 

Wydział Realizacji Zakupów 
53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 72/74   

 

§ 13 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM 
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 

  

§ 14 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres. 
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§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub 
złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia  
w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza zawierającego cenę, chyba, że mimo 
ich uzupełnienia oferta Wykonawcy nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub 
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie Postępowania. Oświadczenia 
lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ofert wstępnych, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Zamawiający może odstąpić od wezwania, o którym mowa powyżej, w sytuacji  
kiedy uzupełnienie oferty Wykonawcy nie skutkowałoby wyborem oferty.  

3. Oficjalne ogłoszenie wyników Postępowania o udzielenie Zamówienia następuje  
po zatwierdzeniu protokołu Postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. 
O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie / e-mail / faksem  
wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 

4. Do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nie dochodzi przez przyjęcie oferty  
lub poinformowanie o wyborze oferty, wymagane jest podpisanie umowy o udzielenie 
Zamówienia o uzgodnionej treści przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji. Dopiero podpisanie takiej umowy 
jest jednoznaczne z udzieleniem Zamówienia. 

6. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, 
którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze  
tę z pośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o 
podane kryteria oceny ofert. 

7. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 
zm.), w tym unormowania dotyczące odwołań. 

8. W przypadku unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcom  
nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu,  
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

Dane Wykonawcy: 

nazwa ………………………………………………….......................................................... 

adres…………………………………………………………................................................ 

tel..……………….……………................/fax. ..................................................................... 

NIP……………………………………… Regon…………………………… 

e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

1. Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza” 

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacji za cenę  (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania):  

- Brutto........................................... zł 

słownie................................................................................................................................. 

- Netto ........................................... zł 

słownie................................................................................................................................. 

- Podatek VAT ................................ zł 

3. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferujemy dodatkowy 

okres gwarancji w wymiarze: ……………… miesięcy (nie więcej niż 24 miesiące). 

4. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot Zamówienia w terminie do 29.03.2019 roku. 

5. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią Specyfikacji (w tym w szczególności z projektem 
umowy), wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie 
Postępowania o udzielenie Zamówienia i przyjmuję  je bez zastrzeżeń, 

2) wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

3) oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy 
stanowiącymi załączniki do Specyfikacji, 

4) złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym. 

3. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
numer: ……………………………………………………………………………………..…….. 
prowadzony przez ……………………………………………, w oparciu o prawidłowo 
wystawioną fakturę. 
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4. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji  
i w przypadku wygrania Postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie 
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Wadium w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . .  zł zostało wniesione: 

– w formie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

– w dniu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej wymagane jest załączenie 
do oferty kopii dokumentu) 

Zwolnienia wadium proszę  dokonać: 

a) na konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) w przypadku gwarancji lub poręczenia wydać 
osobie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub wysłać na 
adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6. Oświadczam, że jestem  nie jestem podatnikiem podatku VAT.  

7. Oświadczam że jestem/ nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

8. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do 
przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, 
dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych. 

9. Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do 
dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu 
sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie. 

10. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi 
można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu 
Zamówienia: 

1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e - m a i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t e l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e - m a i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t e l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

11. Imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon osoby upoważnionej do składania postąpień w 
toku aukcji elektronicznej: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e - m a i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t e l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

12. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, zgodnie z wymaganiami  Specyfikacji, są: 

1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   

. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . ..  

               (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SWZ   
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Dane Wykonawcy: 

Firma (nazwa): 

…………………………………………………………………………….…………......... 

Adres: 
……………………………………………………...................................................................... 

zadanie pn.:  „Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza” 
 
Oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
Zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 

5) w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym 
orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na niewykonaniu 
Zamówienia  
lub wykonaniu Zamówienia nienależycie; 

6) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

7) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, 
odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

8) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe  
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie 
skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
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majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

11) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie 
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

12) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został 
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

13) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o 
Zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary; 

14) nie jest powiązany osobowe lub kapitałowo z Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi  
do zaciągania zobowiązań w imieniu tego Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu tego Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem  
postępowania o udzielenie Zamówienia, w szczególności: 

1) nie jestem wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej w związku z osobami, o 
których mowa powyżej; 

2) nie posiadam  udziałów lub akcji w spółkach należących do Zamawiającego lub osób, 
o których mowa powyżej w wysokości co najmniej 10%; 

3) nie pełnię  funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika w podmiotach należących do Zamawiającego lub osób, o których mowa 
powyżej; 

4) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do  osób, o których mowa 
powyżej. 

 

 

 

Dnia……………………………    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

         (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SWZ   

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

 

Dane Wykonawcy: 

Firma (nazwa): 

…………………………………………………………………………….…………......... 

Adres: 
……………………………………………………...................................................................... 

zadanie pn.: „Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza”  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

           

 

Oświadczam/y, że Wykonawca należy / nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 184 ze zm.). 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca, 

(zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi załącznik do niniejszego 

oświadczenia.  

 

 

 

 

……………………………    . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . .  

           (data i miejscowość)                        (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4  do SWZ 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ................................................................... 

Adres .................................................................... 

 
„Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza” 

   
 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i miejsca oraz zleceniodawcy oraz załączenia dokumentów od podmiotów na 
rzecz których wykonywał usługi potwierdzających, że były one wykonane należycie, 
terminowo oraz z zachowaniem najwyższej staranności i jakości.    

 

 

 
Lp. 

Zleceniodawca 
(nazwa, adres) 

Opis wykonanych 
prac 

Termin realizacji wartość  
w zł brutto rozpoczęcie zakończenie 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 

    

      

      

      

 
 
 

Dnia  ……………………………   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
        (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do Specyfikacji 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ................................................................... 

Adres .................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 
Dotyczy postępowania na zadanie: 

 
„Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza” 

 
Oświadczam, że: 

1. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będę dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności 

będę dysponować osobami, które posiadają uprawnienia do wykonywania 

samodzielnym funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane (Dz.U. 2003, nr 2016 z późniejszymi zmianami) w zakresie: projektowania 

(min. 1 osoba, która posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej 

funkcji projektanta w branży elektrycznej i zakresie „sieci instalacji i urządzeń  bez 

ograniczeń”, oraz  min. 1 osoba w branży budowlanej specjalności konstruktor, 1 osoba 

branża sanitarna 1 osoba architekt z uprawnieniami konserwatorskimi), w zakresie 

wykonawczym (min. 1 osoba w zakresie uprawnień do pełnienia funkcji kierowania, 

nadzorowania i kontrolowania budowy dla osób kierujących robotami w zakresie 

energetycznym) oraz dysponują osobami posiadającymi uprawnienia kwalifikacyjne:  

E powyżej 1kV (min. 5 osób), D powyżej 1kV (min. 1 osoba),  

2. będę dysponował mocami wykonawczymi (w tym z wykorzystaniem podwykonawców) 
na potrzeby realizacji niniejszego zadania, 

3. roboty budowlano-montażowe wykonywane będą na zasadach określonych Instrukcją 
Organizacji Bezpiecznej Pracy w TAURON Dystrybucja S.A., w tym z zapewnieniem 
brygad kwalifikowanych oraz funkcji nadzorującego, o ile występuje taka konieczność. 

 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SWZ   

PROJEKT 

 UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE nr OMI/……./2017 

 

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy: 

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Jasnogórska 11, 31-358 
Kraków, Oddział Wrocław, 53-314 Wrocław, pl. Powstańców Śląskich 20, posiadająca numer 
identyfikacji podatkowej NIP: 611-02-02-860 i numer Regon 230179216, kapitał zakładowy 
spółki w całości wpłacony – 511.925.759,22  zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 
Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000073321, zwaną dalej „Zamawiający”, w imieniu której działa : 

.......................................................................................................................................... 

z jednej strony, a  
…………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w …………………………………………………………….………………….. przy  
ul.  ………………………………..., posiadającą nr identyfikacyjny NIP …………………………, i 
numer Regon …………………, kapitał zakładowy spółki w całości wpłacony ………. zł, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………….. w …………………………, …….. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….,  zwaną 
dalej „Wykonawcą”, w imieniu której działają: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

 

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania LZA5/ML-2911-141/2017, 
2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L), w odstąpieniu od przepisów ustawy - Prawo Zamówień 
Publicznych, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie (roboty 
budowlane) pod nazwą: 

„Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza”  

Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści: 

  
§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Na mocy niniejszej Umowy (Umowa) i na określonych w niej warunkach Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie pn.: „Przebudowa stacji 
elektroenergetycznej Mennicza” stanowiące Obiekt (zwany dalej „Przedmiotem 
Umowy”), obejmujące roboty budowlane, wykonanie projektu wykonawczego (dalej : 
dokumentacja projektowa, Dokumentacja) i wyposażenie stacji (zgodnie z opisem 
Przedmiotu Umowy) oraz przekazanie Przedmiotu Umowy Zamawiającemu 
do użytkowania. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy wskazany jest w Załączniku nr 1 
do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem Przedmiotu Umowy, którego zakres 
wskazany jest w Załączniku nr 1 do Umowy oraz dokonał jego weryfikacji i uznaje go za 
wystarczający do wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do niego zastrzeżeń.  

3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych 
w stosunku do wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, jeżeli wykonanie takich robót 
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okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
konieczności lub celowości realizacji robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
powierzenie wykonania robót następuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy 
określającego zakres robót, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki 
wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 5.  

4. Ust. 3 nie ma zastosowania do robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu 
Umowy, których potrzeba wykonania powinna być przewidziana przez działającego 
w obrocie profesjonalnym Wykonawcę już na etapie złożenia oferty lub podpisania Umowy, 
w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane, przy uwzględnieniu obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej 
i doświadczenia Wykonawcy. Roboty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną 
wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, wskazanego w §4 i nie wymagają 
odrębnego zlecenia przez Zamawiającego.  

5. Zasady wyceny ewentualnych robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych przyjętych 
do realizacji w ramach zadania:  
a) Wykonawca przyjmie ceny zastosowane do obliczenia wartości oferty na podstawie 

której zawarto niniejszą Umowę. 
b) Dla materiałów i sprzętu niewystępujących w ofercie Zamawiający zaakceptuje ceny 

jednostkowe nie wyższe niż „ceny średnie” opublikowane w zeszytach SEKOCENBUD 
wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 
Promocja Sp. z o. o. (Zestawieniu Cen Czynników Produkcji Budowlanej – wydawanym 
przez „ORGBUD-Serwis” opcjonalnie), dostępnych w dniu składania oferty.  

c) W przypadku materiałów nieujętych w w/w publikacjach, Wykonawca dostarczy 
oryginał faktury od producenta/dostawcy na ilość wbudowanego materiału, 
z uwzględnieniem otrzymanych upustów, rabatów. Zamawiający po sporządzeniu 
kopii, oryginał zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie 
wynikać, że wyspecyfikowany materiał zakupiony został dla wykonania robót 
dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.  

d) W przypadku robót zaniechanych, wynagrodzenie określone w §4 ust. 1 Umowy ulega 
pomniejszeniu proporcjonalnie do jego wysokości i ustalonej wartości prac 
zaniechanych. 

6. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie nie później niż do 29.03.2019 roku 
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym (zwanym dalej: 
„Harmonogramem”) stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem, że odbiory 
FAT rozdzielnicy 38-polowej 10(20) kV, szaf telemechaniki, zabezpieczeń dla pól 
funkcyjnych i liniowych SN, rozdzielnicy PW nN: AC,DC,RNG i 6 szt. tłumików 
wentylatorów wyciągowych komór transformatorów mocy, oraz odbiór dokumentacji 
projektowej, która umożliwi rozpoczęcie robót budowlano-montażowych oraz 
przeprowadzenie odbiorów FAT muszą zostać przeprowadzone w terminie 16.12.2017 r. 

  
 

§ 2  
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy  
2) uzgodnienie i przeprowadzenie czynności odbiorowych zgodnie z § 5 Umowy, 
3) odebranie prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy i zapłata bezspornego 

wynagrodzenia, 
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
5) przekazanie Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentów, związanych 

z Przedmiotem Umowy, 
6) przeszkolenie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również 
zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie jednostki 
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organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

7) udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych pełnomocnictw do 
występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi organami, celem 
wykonania Przedmiotu Umowy, 

8) zapoznanie Wykonawcy z wewnętrznymi procedurami, instrukcjami obowiązującymi 
u Zamawiającego związanymi z Przedmiotem Umowy, tj.: Instrukcją organizacji 
bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A., 
Wytycznymi w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci 
dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. 

9) udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp. 
10) weryfikacja przedstawionego przez Wykonawcę Harmonogramu terminowo-

rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania 
2. Zamawiający zobowiązuje się do wyłączenia spod napięcia urządzeń i sieci 

elektroenergetycznych Zamawiającego, a niezbędnego do realizacji Przedmiotu Umowy 
w terminach i czasie uzgodnionym z Wykonawcą (zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem wyłączeń). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia 
wcześniej uzgodnionego terminu wyłączeń, jeżeli w sieci powstaną nieprzewidziane 
okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie wyłączenia np. ze względu na aktualną 
sytuację ruchową w sieci elektroenergetycznej Zamawiającego. Zamawiający przewiduje 
zapewnienie pracy dopuszczającego, odbiory, łączenia w godzinach 730-1430 w dni 
robocze (poniedziałek - piątek). Ze względów ruchowych może wystąpić konieczność 
wykonywania robót w dni wolne od pracy, w tym w soboty i niedziele. 

3. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
zgodnie z przepisami bhp i ppoż. według Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. 

4. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie 

z Umową, ofertą Wykonawcy, Specyfikacją Warunków Zamówienia, przepisami 
dozoru technicznego i zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-
budowlanymi, innymi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi 
Zamawiającego i obowiązującymi normami,  

2) dostarczenie Zamawiającemu w ciągu 21 dni od daty zawarcia Umowy 
Harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy - w przypadku 
zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń do Harmonogramu, 
obowiązkiem Wykonawcy będzie wniesienie odpowiednich poprawek w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie. 

3) usunięcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac, 
rozruchu, ruchu próbnego, w okresie gwarancji oraz w okresie obowiązywania rękojmi, 

4) wykonanie Przedmiotu Umowy oraz bezzwłoczne pisemne informowanie 
Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach 
i terminach z niego wynikających, 

5) protokolarne potwierdzenie przejęcia terenu budowy, 
6) przystąpienie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia 

protokolarnego przejęcia terenu budowy,  
7) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w szczególności w zakresie wygrodzenia 

i oznakowania, 
8) udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp., 
9) bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po 

zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
(budowę na czas prac należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy) a także 
utrzymanie na własny koszt urządzeń placu budowy oraz organizację zaplecza budowy 
we własnym zakresie i na własny koszt, własnym staraniem zapewniając dostępu do 
wody, energii elektrycznej, pojemnika na odpady; jak również zapewniając 
bezpieczeństwo składowanych materiałów, 
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10) zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracą podległego personelu oraz podwykonawców 
przez Kierownika budowy, posiadającego wymagane przepisami prawa kwalifikacje, 
które winno być utrzymane tak długo, jak tego wymagają Zamawiający oraz przepisy 
prawa, 

11) zapewnienie prowadzenia przez Kierownika budowy na bieżąco dziennika budowy 
(o ile będzie to wymagane przepisami prawa ogólnie obowiązującego i wydanymi 
Decyzjami administracji państwowej) i dokumentacji powykonawczej robót 
(Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości ich prowadzenia do dnia 
końcowego odbioru technicznego), 

12) zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych 
prac, aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

13) zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot 
Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

14) zapewnienie osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i obuwia 
roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich 
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź hełmów ochronnych 
osób wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę 
lub posiadania identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu, 

15) dostosowanie organizacji robót do organizacji pracy Zamawiającego oraz stosowania 
się do poleceń Zamawiającego, które są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi prac 
objętych niniejszą Umową, 

16) przeszkolenie osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robót, jak 
również zapoznania z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  

17) zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego 
dostępu do wszystkich miejsc budowy objętych zakresem Umowy oraz do wglądu do 
materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją, 

18) zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy z zastosowaniem towarów pochodzących 
z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska 
zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, stanowiących udział minimum 
50% ogółu towarów na budowie, 

19) zapewnienie materiałów i sprzętów (maszyn i urządzeń) niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały i sprzęty powinny 
w szczególności: 
a) spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, 

b) być zgodne z: 
- kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane lub europejską aprobatą techniczną, o ile 
dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszącej europejskie 
normy zharmonizowane, 

- właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi, 
- zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane. 

20) dostarczenie wyłącznie nowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji 
Przedmiotu Umowy. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być 
na dzień dostawy nieużywane i nie starsze niż 12 miesięcy, 

21) dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 14 dni przed terminem odbioru atestów 
i certyfikatów, deklaracji zgodności i kart gwarancyjnych dotyczących zastosowanych 
materiałów, 
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22) zapewnienie odpowiedniego socjalnego i technicznego zaplecza budowy dla 
wszystkich Podwykonawców, 

23) przestrzeganie zasad opisanych w Załączniku nr 3 do Umowy, 
24) przestrzeganie wymagań ochrony środowiska wynikających z obowiązujących 

przepisów; w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić 
środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności 
zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków 
wodnych, uzgodnienie z Zamawiającym treści dokumentacji opracowanej w celu 
uzyskania właściwych pozwoleń oraz dokonania zgłoszenia instalacji na podstawie 
przepisów o ochronie środowiska, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r, poz. 519 ze zm.),  

25) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie 
z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane,  

26) przygotowanie wykonanych robót do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją, 
27) zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, tj. linii kablowych, 

przewiertów/przekopów, kanalizacji kablowej, fundamentów, uziemień itp. 

z wyprzedzeniem umożliwiającym dokonanie ich odbioru. Zakrycie w/w elementów 

robót może nastąpić wyłącznie po pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru 
i spisaniu protokołu odbioru robót zanikających,  

28) utrzymanie na własny koszt urządzeń placu budowy, 
29) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie 

taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed zniszczeniem, 
30) na wezwanie Zamawiającego koordynacja prac z innymi podmiotami (wykonawcami) 

prowadzącymi prace wykonawcze i projektowe w/i na terenie w/i urządzeniach 
objętych zakresem prac będących Przedmiotem Umowy. W zakres koordynacji 
wchodzi w szczególności obowiązek wspólnego uzgodnienia szczegółowego 
harmonogramu prac oraz udostępnienie „placu budowy” w zakresie niezbędnym do 
wykonania czynności przez inny podmiot (wykonawcę), 

31) złożenie zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 
prac lub zgłoszenie zakończenia prac wraz z wnioskiem o zgodę na użytkowanie 
wybudowanych urządzeń (o ile występuje taka konieczność) na podstawie 
posiadanego pełnomocnictwa – potwierdzenie złożenia takich dokumentów należy 
złożyć do Działu Realizacji Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we 
Wrocławiu, 53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 72/74 w celu dokonania końcowego 
rozliczenia inwestycji, 

32) dokonanie wszelkich uzgodnień z właściwymi służbami Zamawiającego, ustalenie 
przed przystąpieniem do prac z Zamawiającym Notatki Techniczno-Ruchowej 
określającej m.in. warunki: prowadzania poszczególnych etapów prac niezbędnych do 
realizacji Przedmiotu Umowy, dopuszczeń i wyłączeń spod napięcia urządzeń i sieci 
elektroenergetycznych Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji Przedmiotu 
Umowy (spisanie z Zamawiającym Notatki Techniczno-Ruchowej podlegającej 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego). Ze względu na ważność linii, na których będą 
prowadzone prace należy założyć że jeśli nie będzie to konieczne to linie nie będą 
trwale wyłączane i będą przygotowywane do codziennego załączenia. W wypadkach 
losowych (np. spowodowanych awarią lub zmianą w układzie sieci) Zamawiający może 
zażądać natychmiastowego przerwania prac i przygotowania linii do łączenia pod 
napięcie (z gotowością ruchową określoną w zatwierdzonej Notatce Techniczno-
Ruchowej o której mowa powyżej), 

33) zaplanowanie szczegółowych harmonogramów prac, aby wszystkie prace 
wymagające wyłączeń spod napięcia wykonane zostały w ramach minimalnej ilości 
wyłączeń, 

34) składanie zgłoszeń na wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych w wymaganych 
u Zamawiającego terminach oraz uczestnictwo w powstawaniu Notatek Techniczno-
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Ruchowych w terminie zgłoszonym przez Zamawiającego oraz dostarczenie do ww. 
Notatki szczegółowych harmonogramów prac, 

35) prowadzenie prac zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Instrukcją 
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy 
a także w zgodzie z przepisami bhp, ppoż., Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony 
Środowiska. 

36) powiadomienie przed przystąpieniem do prac wszystkich właścicieli gruntów, na 
których będą prowadzone prace oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód, 
uzgodnień oraz pozwoleń, 

37) wypłata wszelkich odszkodowań, w tym. m.in. za szkody powstałe w trakcie realizacji 
Umowy, 

38) pokrycie i poniesienie wszystkich kosztów związanych z odszkodowaniami za straty 
w pożytkach rolnych (np.: zasiewy, uprawy, zbiory) oraz infrastrukturze (np.: 
uszkodzenie dróg, drenów, rowów i zniszczenia w uprawach, które spowodują, np. 
podtopienia, itp. itd.) wynikłe podczas i w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, 
poniesienie kosztów i opłat za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej lub działki 
gminnej na czas prowadzenia robót, 

39) zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez 
Wykonawcę Umowy, także, jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do 
Wykonawcy. W przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz 
jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotów trzecich jakichkolwiek kwot 
z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź 
części zapłacił w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić 
powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu 
uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty 
w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty. Kwoty, 
o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącać z płatności 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

40) zapewnienia dostawy wszystkich niezbędnych materiałów dotyczących wykonania 
robót i należących do jego obowiązków oraz zgromadzenia niezbędnych sił i środków 
do pełnego i terminowego wywiązania się z podjętych prac w tym zapewnienie 
należytego wykonania Przedmiotu Umowy przez pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach, 

41) zutylizowanie wytworzonych podczas realizacji zadania odpadów na własny koszt. 
42) uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez uprawnione urzędy (np. Nadzór 

Budowlany, PIP, Sanepid, 
43) na każde wezwanie Zamawiającego koordynacja prac z innymi podmiotami 

(wykonawcami) prowadzącymi prace wykonawcze i projektowe na terenie objętym 
budową / przebudową; w zakres koordynacji wchodzi w szczególności obowiązek 
wspólnego uzgodnienia szczegółowego harmonogramu prac oraz udostępnienie 
„placu budowy” w zakresie niezbędnym do wykonania czynności przez inny podmiot 
(wykonawcę). 

44) opracowanie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu na czas realizacji 
Przedmiotu niniejszej Umowy(o ile będzie wymagane przez Zarządców dróg), 

45) dostarczenie po zakończeniu prac: atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności (dla 
materiałów wykorzystanych do wykonania zadania), inwentaryzacji geodezyjnej 
(w przypadku wymiany fundamentów konstrukcji wsporczych oraz dla: nowych 
odcinków linii, kanalizacji teletechnicznej), 

46) zarejestrowanie dziennika budowy (o ile będzie to konieczne i wymagane przepisami 
prawa, w szczególności Prawa Budowlanego), 

47) złożenie zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 
prac, 
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48) w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy, przedstawienia na 
wezwanie Zamawiającemu programu naprawczego opisującego szczegółowo kroki 
jakie Wykonawca podejmie celem poprawy stanu realizacji Umowy,  

49) wykonanie przy pracujących i sprawnych wszystkich urządzeniach 
elektroenergetycznych stacji, następujących  pomiarów:  rzeczywistego rozkładu pól 
elektromagnetycznych oraz rzeczywistego natężenia hałasu (ciśnienia akustycznego) 
na granicy działki stacji w porze nocnej i dziennej. Wykonanie pomiarów pola 
elektromagnetycznego winno odbyć się bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania 
przebudowanej kompletnie instalacji (tj. stacji R-180 Mennicza) zgodnie z art. 122a 
i art. 147a ustawy Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2017 r. poz.  519 ze zm.). 
Wykonanie pomiarów hałasu w zakresie ochrony środowiska winno się odbyć celem 
potwierdzenia braku przekroczenia poziomu hałasu poza terenem stacji R-180 
Mennicza zgodnie z art.147a ustawy Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz.U. 2017 r. poz. 
519 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 

50) przeprowadzenie własnym kosztem i staraniem szkolenia dla min. 8 pracowników 
Zamawiającego w zakresie automatyki i zabezpieczeń (EAZ) zastosowanej w 
rozdzielni SN dostarczanej w ramach realizacji niniejszego zadania oraz z zakresu 
obsługi tej rozdzielnicy SN. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia szkolenia w 
siedzibie Zamawiającego (na życzenie Zamawiającego). Przeprowadzone szkolenie 
zostanie poświadczone certyfikatem ukończenia szkolenia dla każdego z uczestników. 
Termin i miejsce szkolenia należy uzgodnić z Zamawiającym ze stosownym 
wyprzedzeniem (szkolenie musi odbyć się przed uruchomieniem rozdzielni SN). 

51) dokonanie fabrycznego odbioru rozdzielnicy 38-polowej 10(20) kV, szaf telemechaniki, 
zabezpieczeń dla pól funkcyjnych i liniowych SN, rozdzielnicy PW nN: AC,DC,RNG i 6 
szt. tłumików wentylatorów wyciągowych komór transformatorów mocy 
z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
a) Wykonawca zapewni udział przedstawicieli Zamawiającego przy ww. fabrycznych 

odbiorach / testach w fabryce u dostawcy ww. urządzeń / aparatury / systemów, to 
jest w tzw. FAT (Factory Acceptance Testing - test fabryczny urządzeń / aparatury 
/ systemu mający na celu potwierdzenie, że urządzenia / aparatura / systemy 
działają poprawnie i spełniają wymagania Zamawiającego, przeprowadzony u i z 
udziałem wytwórcy urządzeń / aparatury / systemu i przed transportem do miejsca 
docelowej instalacji 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wiążących uwag w zakresie 
przebiegu i zakresu FAT-u.  

c) O gotowości poszczególnych urządzeń / aparatury / systemów do dokonania FAT-
u u producenta urządzeń / aparatury / systemu Wykonawca powiadomi pisemnie 
Zamawiającego minimum na 21 dni przed planowanym odbiorem danego 
urządzenia / aparatury / systemu. 

d) Wykonawca zapewni: dojazd i powrót z Wrocławia do miejsca odbioru danego 
urządzenia / aparatury / systemu, zakwaterowanie i wyżywienie dla maks. 5 
pracowników Zamawiającego na czas prowadzenia ww. odbiorów (Zamawiający 
może zrezygnować z udziału w ww. poszczególnych odbiorach fabrycznych). 

e)  Od dokonania odbiorów FAT aż do dnia dokonania odbioru końcowego 
odpowiedzialność za wady/usterki/uszkodzenie urządzeń pozostaje po stronie 
Wykonawcy. Transport urządzenia na plac budowy po odbiorze FAT i jego 
zamontowanie i uruchomienie jest obowiązkiem Wykonawcy. 

5. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 

Zamawiającego: 

1) zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących 
pracownikami Zamawiającego, 

2) korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia 
należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub 
udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu 
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Umowy. 
6. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 5 Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z §14 Umowy oraz prawo do 
odstąpienia od Umowy w całości lub w części zgodnie z §18 Umowy.  

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach 
związanych z realizacją Umowy.  

8. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 

przez niego upoważnionym, a w szczególności przedstawicielom biura projektów i autora 
dokumentacji projektowej oraz pracownikom nadzoru budowlanego wstępu na teren 
budowy oraz dostępu do wszystkich miejsc, gdzie wykonuje się roboty budowlane lub gdzie 
przewiduje się ich wykonanie, a są one związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zapewnia wykonanie Przedmiotu Umowy przez pracowników o 
odpowiednich kwalifikacjach oraz zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do 
należytego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodne ze standardami technicznymi 
obowiązującymi u Zamawiającego. 

11. Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac (w tym m.in. koszty: uzgodnień, 
ewentualnych wyłączeń sieci elektroenergetycznej, w szczególności sieci, trakcji PKP, 
zajęcia terenu na czas wykonywania prac oraz odszkodowania za szkody powstałe 
w wyniku prowadzonych prac) przejmuje na siebie i pokrywa w całości Wykonawca. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w każdym czasie, w trakcie 
obowiązywania Umowy, prawidłowości realizacji usług i robót. W przypadku, gdy usługa 
lub robota będzie realizowana niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 
Zamawiający (po uprzednim, odpowiednim wezwaniu skierowanym do Wykonawcy z 14-
dniowym terminem na zrealizowanie tegoż wezwania) zastrzega sobie prawo (aż do dnia 
upływu terminu realizacji niniejszej Umowy wskazanego w §1 ust. 6 odstąpienia od 
Umowy, w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się ponadto na każde wezwanie Zamawiającego, 
przekazywanie Zamawiającemu raportów terminowo – rzeczowych z postępów prac i 
przewidywanych do wykonania czynności związanych z realizacją Umowy. 

 
§ 3  

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca ma prawo powierzyć roboty budowlane do wykonania przez podwykonawców.  
2. Do Robót Budowlanych realizowanych przez Podwykonawców zaangażowanych przez 

Wykonawcę będą miały zastosowanie przepisy art. 6471 kc. 
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagane uprzednie 

udzielenie przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z Podwykonawcą wraz z dokumentacją i harmonogramem nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę o roboty budowlane z Podwykonawcą 
wraz z częścią dokumentacji, obejmującą roboty budowlane zlecone Podwykonawcy oraz 
z przewidywanym harmonogramem robót. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy określające zakres 
robót, jaki został zlecony Podwykonawcy. 

5. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 3 zdanie pierwsze 
skutkować będzie niepowstaniem na podstawie art. 6471 kc. odpowiedzialności solidarnej 
Zamawiającego wobec Podwykonawcy zaangażowanego przez Wykonawcę oraz 
traktowane będzie przez Zamawiającego, jako nienależyte wykonanie obowiązków 
umownych przez Wykonawcę. 

6. Wraz z każdym Protokołem odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu, potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie 
o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach wraz z dokumentami 
potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz Podwykonawców lub 
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odmowach zapłaty za Roboty Budowlane, których terminy przypadają nie później, niż na 
dzień przygotowania przez Wykonawcę Protokołu odbioru częściowego.  

7. Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę, że 
wymagalne i bezsporne płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane lub przedłoży potwierdzenie dokonania takich płatności na rzecz 
Podwykonawcy. Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez 
Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń z Podwykonawcami ze szczególnym 
uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców 
i zapłacenia przez Wykonawcę. 

8. Wraz z protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca dodatkowo 
przedłoży potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego 
rozliczeń z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały 
jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę. 

9. W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań płynących 
z umowy z Podwykonawcą nie wypłacono Podwykonawcy całości lub części umownego 
wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o okolicznościach 
uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obniżenie jego 
wysokości. 

10. Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
postanowień ust. 6, 7 i 8 Zamawiający dokona bezpośrednio płatności na rzecz 
Podwykonawcy, każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, 
będzie podlegać potrąceniu wraz z odsetkami ustawowymi z najbliższych płatności 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy lub będzie wypłacona z Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

11. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 kc. zwalnia 
Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy 
a Zamawiający to zezwolenie przyjmuje. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wynikającego z Umowy przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów 
i oświadczeń, o których mowa w ust. 6, 7 i 8 lub zalegania przez Wykonawcę 
z płatnościami wobec Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż 
zrzeka się od Zamawiającego dochodzenia odsetek ustawowych od zatrzymanych 
płatności. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Zamawiającego ewentualnego 
roszczenia o odsetki od zatrzymanej płatności, które mogłaby powstać wskutek 
zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 684). 

14. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie stanowi podstawy do 
podwyższenia Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

15. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zapisów, że nie 
dopuszcza się do zawierania przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, 
chyba, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili na to zgodę. 

 
§ 4  

WYNAGRODZENIE 
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w kwocie ………….. zł netto (słownie : …… złotych) ), do którego zostanie doliczony 

podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej: 
1) obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
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Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania 
zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, 

2) obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć 
zastosowanie w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,  

3) obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszelkiej 
dokumentacji która będzie sporządzana przy realizacji Przedmiotu Umowy,  

4) obejmuje opłaty związane z realizacją Przedmiotu Umowy i odszkodowania jakie 
Wykonawca wypłaci właścicielom, użytkownikom wieczystym lub posiadaczom 
nieruchomości z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy na tychże nieruchomościach, 

5) jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych 
postanowieniami niniejszej Umowy lub powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, 

6) jest płatne na podstawie faktur częściowych w okresach jednomiesięcznych (za 
wykonane elementy TES lub ich części, zgodnie z Harmonogramem terminowo-
rzeczowo-finansowym - Załącznik nr 2 do Umowy) wystawionych i dostarczonych do 7 
dni po dokonaniu protokolarnego pozytywnego odbioru robót zgodnie z procedurą 
opisaną w §5 Umowy. Rozliczenie za wykonaną część robót może nastąpić z 
pominięciem zapisów o miesięcznym okresie rozliczenia - pod warunkiem uzyskania 
akceptacji Zamawiającego.  

7) Rozliczenie fakturami częściowymi odbywa się będzie do wysokości 90 % wartości 
Umowy. Pozostałe 10 % wynagrodzenia Zamawiający wypłaci po dokonaniu 
pozytywnego odbioru końcowego i uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie 
 

3. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do 
naliczania i dochodzenia odsetek. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do 
Umowy po każdym zrealizowanym i odebranym etapie lub jego części prac na podstawie 
prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur wraz z kompletem dokumentów 
rozliczeniowych oraz innych wymaganych zgodnie z Prawem Budowlanym w terminie 30 
dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.  

5. Opóźnienia w zapłacie wynikające z niespełnienia powyższego warunku nie stanowią 
podstawy do naliczania odsetek za zwłokę w zapłacie. 

6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w części za prace wykonane przez 
podwykonawcę nastąpi w terminie określonym w  ust. 4 po dostarczeniu Zamawiającemu: 

a) kopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz 
podwykonawcy oraz,  

b) pisemnych oświadczeń o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań 
wynikających z zawartej umowy podwykonawstwa, podpisanych przez osoby 
uprawnione do reprezentowania podwykonawcy. 

7. W przypadku niedostarczenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa powyżej, 
należność przekazywana Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, określona ust. 1 
zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, 
a podwykonawcą powiększoną o odsetki w ustawowej wysokości za okres przekraczający 
termin płatności na rzecz podwykonawcy. Zatrzymana kwota będzie przekazana 
podwykonawcy (podwykonawcom), na rzecz którego (na rzecz których) Wykonawca nie 
dopełnił obowiązku płatności. 

8. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół pozytywnego odbioru 
wykonanych w ramach etapu robót lub dostaw podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Faktura oraz inne dokumenty (w tym potwierdzające wykonanie zobowiązania) powinny 
być przesyłane Zamawiającemu na adres - TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., 
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice oraz wskazywać nazwę nabywcy, którym jest: TAURON 
Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 
Kraków, a także nazwę płatnika, którym jest: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we 
Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław. Załączniki do faktury stanowić 
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będą dokumenty potwierdzające dokonanie odbioru robót. Faktura niespełniająca 
wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę 
wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 6. 

10. Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek Wykonawcy nr 
………………………………………………… w banku ………………………………………..  

11. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 10 powyżej, nie wymaga 
zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu jednostronnego 
pisemnego oświadczenia podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, pod 
rygorem nieważności wraz z załączonym zaświadczeniem banku o prowadzeniu rachunku 
bankowego 

12. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. Wyłącza się możliwość jednostronnego potrącenia przez Wykonawcę wierzytelności 

z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
14. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). 
15. W sytuacji, gdyby którakolwiek ze Stron przestała być czynnym podatnikiem podatku od 

towarów i usług (VAT), ma ona obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym drugiej 
Strony pod rygorem przeniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.  

 
 
 

§5 
ODBIORY 

1. Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym Odbiorom: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy (odcinka robót, etapu, zadania, rodzaju robót lub urządzeń, odbiór 

FAT), 
3) odbiór częściowy techniczny - potwierdza techniczny odbiór: ewentualnie 

dopuszczający pojedyncze elementy linii do załączenia pod napięcie i do ruchu (w tym 
do ewentualnego ruchu próbnego) gdyby była taka potrzeba, 

4) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, 
5) odbiór pogwarancyjny (na wezwanie Zamawiającego),  

2. Stroną pokrywającą koszty i odpowiedzialną za organizację odbiorów jest Wykonawca. Nie 
dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 
chyba, że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Po zakończeniu poszczególnych robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 
o gotowości odbioru. 

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
1) protokoły odbiorów technicznych,  
2) oryginał Dziennika budowy (o ile występuje), 
3) oświadczenie Kierownika Budowy i oświadczenia kierowników robót o zgodności 

wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz pozostałymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy i sąsiednich nieruchomości, 

4) protokoły odbiorów częściowych robót (do odbioru końcowego), 
5) protokoły z prób, pomiarów, badań i sprawdzeń 
6) kompletne atesty/aprobaty techniczne/certyfikaty/deklaracje zgodności na wbudowane 

materiały, aparaty i urządzenia, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz 
aktualnie obowiązującymi przepisami, 

7) oryginały kart gwarancyjnych wbudowanych urządzeń i aparatów, 
8) DTR, instrukcje obsługi zabudowanych urządzeń i aparatów w języku polskim, 
9) oświadczenie, potwierdzające, że dostarczone materiały, aparaty i urządzenia są 

fabrycznie nowe i nie starsze niż 12 miesięcy, wolne od wad i przeszły próby fabryczne, 
10) wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy, 
11) kopie wszelkich zgód, pozwoleń i uzgodnień związanych z Przedmiotem niniejszej 

Umowy, w tym wszelkiego rodzaju zaświadczenia o wypłacie ewentualnych 
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odszkodowań za szkody powstałe w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy oraz 
oświadczenia o przywróceniu terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, 

12) aktualne zestawienie montażowe linii, 
13) kompletną i pełną dokumentację powykonawczą (do odbioru końcowego), 
14) niezbędne kompletne licencje oprogramowania przekazanego Wykonawcy (bądź 

zainstalowanego) na/w zabudowanych urządzeniach i aparatach (do odbioru 
końcowego), 

15) specyfikację środków trwałych, 
16) wykaz materiałów z demontażu, 
17) rozliczenie częściowe (zadania / etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, 

ich ilości i wartości brutto ogółem oraz netto /bez podatku VAT/. 
5. Zamawiający obowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od 

zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru w formie pisemnej, 
lecz Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru w terminach do 15 dni przed 
upływem terminu realizacji danego etapu Przedmiotu Umowy. Termin odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu wynosi do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 
Zamawiającemu ich wykonania. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający 
powiadamiając Wykonawcę w formie pisemnej. 

6. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: 
1) Kierownik budowy, 
2) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, 
3) Przedstawiciele służb technicznych Zamawiającego.  

7. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – na podstawie protokołu odbioru oraz 
w postaci wpisu do Dziennika Budowy. 

8. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy − na jego 
koszt i ryzyko − odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania odbioru we 
wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane. 

9. Odbiór gwarancyjny ma na celu zgłoszenie przez Zamawiającego wszelkich ujawnionych 
wad. 

10. Odbiór pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę 
obowiązków z tytułu udzielonej Gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. 

11. Odbioru częściowego dokonuje się po wykonaniu poszczególnych etapów prac. Odbiór 
ten potwierdzony winien być protokołem odbioru częściowego zawierającym elementy, o 
których mowa w ust. 13 poniżej. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego 
w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
lecz Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru w terminach do 15 dni przed 
upływem terminu realizacji danego zadania.  

12. W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru częściowego nie został wykonany 
w sposób należyty, w protokole należy również wskazać wady przedmiotu odbioru oraz 
termin ich usunięcia. W wypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, etap 
realizacji uważa się za niewykonany. Protokół, w którym stwierdzono negatywny wynik 
odbioru częściowego nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury. 

13. Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony jest protokół odbioru w którym należy 
wskazać w szczególności: 
1) datę dokonania czynności odbioru, 
2) przedmiot odbioru, 
3) wynik odbioru, 
4) podpisy obydwu stron (Zamawiającego i Wykonawcy). 
W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron, którzy 
podpisują protokół. 

14. Odbiór końcowy dokonuje się Protokołem przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji. 
Zamawiający dokona przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakończeniu 
wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy. Odbiór, podczas którego nie 
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zgłoszono zastrzeżeń do częściowego lub końcowego wykonania Przedmiotu Umowy, 
a który odbył się z udziałem dwóch Stron, potwierdzany jest sporządzanym przez 
Wykonawcę i podpisywanym przez Strony protokołem odbioru. 

15. Jeżeli w toku Odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin ich usunięcia i odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 
w odpowiednim stosunku,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
odmawia odbioru i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu 
Umowy w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt 
Wykonawcy wykonanie prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi. 

16. Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania 
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przejąć Przedmiot 
Umowy do eksploatacji pomimo występowania wad i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy 
termin na ich usuniecie. Jeżeli w zakreślonym terminie Wykonawca nie usunie wad 
wówczas Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 18. Do czasu 
usunięcia wad Zamawiający może zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia 
Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o którym mowa w ust. 18. 

17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych 
w następstwie ich usunięcia, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim 
przypadku stosuje się zapis zawarty w ust. 15 pkt 2 lit. a, o ile stwierdzone wady nie 
uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy. 

18. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt 
wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 16. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego 
kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień, liczonych od dnia poniesienia tych 
kosztów przez Zamawiającego. Takie usunięcie wad, w tym także powierzenie tych 
czynności podmiotom trzecim nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez 
Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wad. 

20. Jeżeli Umowa przewiduje odbiory częściowe, podpisanie protokołu odbioru częściowego 
nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy 
w trakcie odbioru końcowego. 

21. W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane w sposób należyty, zgodny 
z Umową, posiadają wady, zamiast protokołu odbioru strony podpisują protokół odbioru 
warunkowego, w którym zostaną wskazane wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich 
usunięcia. Protokół taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, 
wskazanych w protokole odbioru warunkowego, Strony sporządzają protokół odbioru prac 
lub, w przypadku odbioru końcowego - protokół odbioru końcowego.  

22. Przed odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 
uporządkować teren budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia terenu budowy, 
z uwzględnieniem zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy. 

23. Wykonawca na własny koszt wykonuje badania niezbędne dla uzyskania świadectw 
dopuszczeniowych dla użytkowania urządzeń objętych Przedmiotem Umowy. 

 

ODBIÓR DOKUMENTACJI  
1. Strony uzgadniają, że Zamawiający dokona odbioru przekazanych przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej w całości lub w częściach (branżowych projektów 
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wykonawczych) w terminie określonym w załączniku nr 1 do Umowy i dokumentacji 
powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych (zwanych „Dokumentacją”). 

2. Wykonawca dostarczy Dokumentację do Wydziału Inwestycji TAURON Dystrybucja SA  
Oddział we Wrocławiu. 

3. Zamawiający dokona oceny Dokumentacji w terminie do 21 dni roboczych od daty 
przekazania Zamawiającemu. 

4. W przypadku negatywnej oceny Dokumentacji przez przedstawicieli Zamawiającego, 
procedura oceny rozpoczyna się ponownie, bez zmiany terminu ostatecznego wykonania 
Przedmiotu Umowy w całości.  

5. Odbiór kompletnej Dokumentacji przez Zamawiającego bez zastrzeżeń nastąpi na 
podstawie obustronnie podpisanego Protokołu Odbioru Dokumentacji. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania Umowy 
i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.  

7. Z chwilą zatwierdzenia protokołu odbioru dokumentacji powykonawczej wszelkie prawa w 
stosunku do Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji powykonawczej, a także wszelkie 
korzyści, ciężary i ryzyka związane z wykonanym Przedmiotem Umowy pozostają po 
stronie Wykonawcy do czasu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§6 

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji jakości (Gwarancja) za wady 

fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne i wady prawne (Rękojmia) zrealizowanego 
Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na okres 
….. miesięcy.  

3. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
karty gwarancyjne producenta urządzeń, instalacji, materiałów. Gwarancja producenta jest 
udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego 
wyboru może wykonywać uprawnienia z Gwarancji lub gwarancji określonej w karcie 
gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

4. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od dnia podpisania 
pozytywnego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Okres pomiędzy 
odbiorem częściowym sprawdzenia technicznego danego urządzenia ( w tym odbiorem 
FAT) a odbiorem końcowym jest uznawany za okres rozruchowy, w trakcie którego 
odpowiedzialność za szkody/usterki  (wady) ponosi Wykonawca, za wyjątkiem szkód 
powstałych z winy Zamawiającego 

5. Jeżeli w okresie, Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu Umowy, 
uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztą elektroniczną, 
faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na 
piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 
godzin od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej 
otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego 
terminu. 

6. Reklamacje, o których mowa w ust. 6, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na 
adres poczty elektronicznej Wykonawcy przez osoby uprawnione do działania w tym 
zakresie jednoosobowo a określone w §21 niniejszej Umowy. Wykonawca potwierdza 
otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. W imieniu 
Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są osoby określone w §21 niniejszej 
Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy 
niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy niezwłocznie jednakże nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, poprzez wymianę lub naprawę 
wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej usługi 
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wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy. Usunięcie wady nastąpi bez uszczerbku dla 
parametrów technicznych i funkcjonalnych Obiektu.  

9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, 
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na 
przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 9. 

10. Prace polegające na usunięciu wady będą prowadzone w terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym, z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych Obiektu, 
umożliwiających prowadzenie tych prac. 

11. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym 
zastrzeżeniem, że w odniesieniu do reklamowanego elementu okres Gwarancji biegnie na 
nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy. 

12. Usunięcie wady zostanie każdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez 
Strony. 

13. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub 
jego wadliwej części na nową na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją albo jego 
wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

14. W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, o których 
mowa w ust. 14, urządzenie, instalacja lub materiał będzie składowany przez 
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

15. Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowana maszyna, urządzenie, instalacja lub materiał, 
dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie 
na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany 
zastosowanej wadliwego urządzenia, instalacji lub materiału, na nowy, wolny od wad już 
przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że odpowiedzialność za przyczynę powtarzającego się uszkodzenia 
ponosi Zamawiający.  

16. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części 
albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 9 lub określonym na podstawie ust. 10 
albo też nie wykona prawidłowo usługi objętej Gwarancją, Zamawiający będzie uprawniony 
do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na 
koszt i ryzyko Wykonawcy i bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy wynikających 
z udzielonej Gwarancji i rękojmi. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania 
wad. 

18. Strony Umowy ustalają, że przed upływem terminu Gwarancji dokonają odbioru 
gwarancyjnego, który przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego. 
O przewidywanym terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony będzie do 
wskazania osób do udziału w komisji. W przypadku niewskazania takich osób lub ich 
nieprzybycia na termin odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania odbioru 
jednostronnego. 

19. W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o którym mowa w ust. 19 
zdanie czwarte - Zamawiający, określą zakres wad. Wykonawca na swój koszt usunie 
wady stwierdzone w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa 
przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą 
inny termin. 

20. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów 
Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem. 

21. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, 
z uwzględnieniem postanowień ust. 22 - 27. 

22. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres podany 
w ust. 2 powyżej licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 
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23. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego 
z rękojmi Zamawiającego niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów 
technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej 
zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu pierwszym. 

24. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 23, przez 
Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu 
Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 7 zdanie 
pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane. 

25. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
Przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. 
Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem 
Wykonawcy. 

26. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu 
Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. 

27. Zamawiający zastrzega, że wszelkie zaistniałe usterki w zakresie obwodów 
pierwotnych, EAZ i telemechaniki, limitujące pracę pól rozdzielnicy 10(20) kV należy 
bezwzględnie usunąć w czasie nie dłuższym niż 72 godziny liczonym od momentu 
zgłoszenia ich telefonicznie lub faksem lub pocztą elektroniczną. 

 
§7 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 
1. Ustępy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli w ramach realizacji 

Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu utworów 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
 (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), a zarazem do tych utworów nie ma zastosowania 
§8 Umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do 
wszelkich takich utworów objętych Przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do 
rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4, lub też - najpóźniej 
w dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. 
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez 
nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać 
praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca 
gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające 
kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), natomiast nośniki, na których 
utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń 
osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych 
Przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy 
utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach 
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie 
z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich 
utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy; 

2) wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na 
których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby 
nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich 
elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób 
odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego 
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typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, 
najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów; 

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 
reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za 
pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, 
rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie 

w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej 
i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz 
w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez 
wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania 
danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą 
się np. w pamięci RAM; 

4) wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym 
materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także 
wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania 
opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie 
powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych); 

5) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz 
zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

6) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do 
zaprojektowania i realizacji innych obiektów. 

5. Autorskie prawa majątkowe do utworów, jako całości oraz ich elementów, przechodzą na 
Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów, (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa 
się za ustalone najpóźniej z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został 
utrwalony). Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności 
egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu. 

6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów 
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytułu przeniesienia prawa 
własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono jest objęte kwotą 
wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Strony 
ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje 
Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

7. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią 
z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub 
naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających 
na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub 
z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty 
czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub 
aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi 
utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach 
eksploatacji określonych w ust. 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, 
a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym 
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na 
udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie 
wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań 
utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.  

9. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach 
eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub 
poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością 
gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części 
i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.  
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10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 

11. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 
przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych 
opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. 

12. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec 
Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że 
twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy 
pierwszego publicznego udostępnienia utworów. 

13. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków 
wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają 
z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich 
opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający 
upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy. 

14. Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie 
w zakresie uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę 
dokumentacji, która nie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r.,  poz. 666 ze zm.). 

 
§8 

LICENCJA 
Do Przedmiotu niniejszej Umowy nie mają zastosowania postanowienia dotyczące licencji. 

 
§9 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa, 

patenty lub zastosowania patentowe lub własności przemysłowe, które stosowane 
w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiającego mogłyby spowodować naruszenia 
patentów, praw autorskich lub własności osób trzecich. 

2. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie patentów, praw znaków 
handlowych, praw przedruków, know-how, zastrzeżeń projektowych, praw autorskich lub 
własności przemysłowych, które byłyby własnością osób trzecich. 

3. Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach 
(w szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, 
rozwiązaniach organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli 
takie ulepszenia będą miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona 
do zapewnienia we własnym imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia 
informując drugą Stronę, która będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych 
z takich patentów lub wzorów użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie 
może stanowić własność wspólną, która będzie stosowną umową o współwłasności prawa. 

 
§10 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA,  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI I BHP 

 

I. Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami 
1. Wykonawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania 

wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów. 
2. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku 

Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć niezbędne działania zapobiegawcze. 
3. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do 

ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych. 
4. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych, prowadzone przez Wykonawcę w pobliżu drzew lub krzewów albo 
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ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub 
krzewom.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz przejmuje odpowiedzialność w stosunku do 
osób trzecich związaną z wykonywaniem na terenie budowy / w miejscu realizacji 
Przedmiotu Umowy, wszelkich prac niezgodnie z zasadami ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami określonymi w szczególności w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), ustawie z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1789 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1987), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2134 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2015 
r., poz. 469 ze zm.) w tym za: 
1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 

wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo 
urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób 
szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego 
zezwolenia a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów 
zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 

2) zanieczyszczenie wód i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi 
z uszkodzonych maszyn i urządzeń, 

3) emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie wód 

i nienaruszania stosunków wodnych.  
7. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich opłat, kar pieniężnych i innych kosztów 

nałożonych przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu naruszenia 
przepisów opisanych w ust. 5, jeżeli nałożenie tych kar, opłat i innych kosztów było 
następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający poniesie 
jakiekolwiek koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany 
jest do zwrotu tychże kosztów na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

8. Kwoty, o których mowa w ust. 7 Zamawiający może potrącać z płatności wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

9. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszelkich odpadów powstających w wyniku 
realizacji Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, ciąży na nim obowiązek 
prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi 
i środowiska warunków gromadzenia odpadów w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów (odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów) oraz pełnienia nadzoru nad takimi działaniami w zakresie 
przekazywania odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom, posiadającym ważne 
decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, czyli zbierania lub przetwarzania 
odpadów.  

10. Zamawiający wyszczególnił w dokumentach określonych w §1 ustęp 1 niniejszej Umowy 
wykaz przedmiotów, materiałów i urządzeń, które zagospodaruje we własnym zakresie.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska, a w szczególności 
zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie odpady i części niewykorzystanych 
materiałów. W przypadku, niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po 
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający 
ma prawo zlecić powyższe czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
a następnie obciążyć Wykonawcę fakturą na kwotę stanowiącą koszt posprzątania oraz 
usunięcia i utylizacji odpadów. Zlecenie przez Zamawiającego powyższych czynności 
osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady.  

12. Wykonawca oświadcza, że on sam oraz jego Podwykonawcy podczas realizacji 
Przedmiotu Umowy będą stosować się do ustaleń wynikających z decyzji 



Nr postępowania: LZA5/ML-2911-141/2017 
2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L 

42 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile była 
wymagana. 

13. Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu 
posiadaczowi odpadów, który uzyskał pozwolenie właściwego organu na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze działalność taka nie wymaga 
uzyskania pozwolenia.  

14. W celu udokumentowania gwarancji prawidłowego postępowania z wytworzonymi 
odpadami, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
ostatecznego odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurą opisaną w §5 Umowy 
pisemnej informacji według wzoru opisanego w Załączniku nr 6 do Umowy. 

15. Wykonawcy zabrania się na terenie budowy / w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) wwożenia lub wnoszenia odpadów, które nie powstały w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy; 
2) gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiającym - odpadów 

powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy; 
3) spalania lub zakopywania odpadów i innych materiałów  
4) wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także 
wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 

5) wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i systemów gospodarki wodno-ściekowej, 
odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych 
i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych itp. określonych w ustawie z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1036 ze zm.). 

 

II. BHP 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 
2. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez 

Wykonawcę do pracy tylko osób, które:  
1) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania 

pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy,  
2) posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  
3) zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, 

sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Inwestorowi 
oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,  

4) otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony 
zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed 
porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym 
mowa wyżej, musi być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz 
związanymi z nią zagrożeniami, 

5) znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczególności 
nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).  

3. Wykonawca oświadcza, że on sam, a także jego Podwykonawcy będą wykonywać 
zadania związane z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami 
obowiązującymi u Zamawiającego.  

4. Wyznaczony Kierownik Budowy będzie składać Zamawiającemu sprawozdania 
dotyczące: 
1) zagrożeń potencjalnie wypadkowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych 

zauważonych w czasie pracy i zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego - 
ustnie, bezzwłocznie. 

2) wszystkich wypadków przy pracy, w których brali udział pracownicy Wykonawcy 
(również Podwykonawcy), zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego - 
niezwłocznie pisemnie po zaistnieniu wypadku. 
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5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób 
niezgodny z Umową, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje 
wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego 
powodu.  

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania 
podwykonawców robót jak za swoje własne. 

 
§11 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe uzyskane przez Wykonawcę w ramach wykonywania Umowy będą 

przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2016r., poz. 955 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że: 
1) będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu związanym z wykonywaniem 

Umowy, 
2) będzie przetwarzał dane osobowe w systemach informatycznych zapewniających 

odpowiedni poziom ich ochrony, 
3) nie będzie udostępniał osobom trzecim żadnych danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego lub zebranych w imieniu Zamawiającego, 
4) nie będzie tworzył zbiorów danych osobowych na podstawie otrzymanych danych 

osobowych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych 

z wykonywaniem Umowy w sposób zapewniający ich integralność. 
 

§12 
UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową (w tym 
w okresie Gwarancji określonej w §6 ust. 2 Umowy) oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie 
zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy. 

2. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej będzie nie mniejsza niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów 
złotych). 

3. Zakres ochrony objąć powinien odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych 
(odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające 
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 
kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 
wyprodukowany/dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. Ochroną objęte zostaną 
szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. 

4. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / będzie uwzględniał: 
1) szkody osobowe wyrządzone przez ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji 

inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z możliwością zastosowania limitu 
odpowiedzialności w  wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion 
złotych); 

2) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą 
wykorzystywane do realizacji Umowy; 

3) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 
4) szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, 

naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac z 
możliwością zastosowania podlimitu w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony  
złotych); 

5) szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub 
kontrolą Wykonawcy z możliwością zastosowania podlimitu w wysokości 2.000.000 zł 
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(słownie: dwa miliony złotych) – o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie 
Zamawiającego inne niż będące Przedmiotem Umowy; 

6) szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów, 
kafarów, z możliwością zastosowania podlimitu w wysokości 1.000.000 zł (słownie: 
jeden milion złotych); 

7) jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, ochroną objęte zostaną 
szkody za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, a które zostały wyrządzone 
przez podwykonawców. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku 
do podwykonawcy będącego sprawcą szkody. 

5. Franszyzy redukcyjne powinny mieć zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych 
i wynosić nie więcej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

6. Zarówno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialności są określone 
w formule na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

7. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski. 
8. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym 

standardem rynkowy. 
9. Wykonawca dostarczy kopię polisy poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), 

zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie w terminie do dnia zawarcia 
Umowy.  

10. Jeżeli w trakcie trwania Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez 
Wykonawcę polisy, jest on zobowiązany niezwłocznie i bez odrębnego wezwania 
dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie 
nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi  w niniejszym 
paragrafie. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony 
ubezpieczeniowej. 

11. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty 
potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli 
zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w 
niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy 
ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie 
wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umowy 
ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę 
ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę 
składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując 
potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Ubezpieczenia winny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na 
warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana 
w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia 
w porównaniu z Umową.  

13. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń 
nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności 
wynikającej z niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca zawrze ubezpieczenia u Ubezpieczycieli posiadających jednostki 
organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny i będącego 
zdolnym do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak 
zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego 
odpowiedniej umowy o współpracy z podmiotem posiadającym jednostki organizacyjne, 
o których mowa powyżej, na terenie Polski. 

 
 

§13 
FORMY ZABEZPIECZENIA 

1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy oraz obowiązków 
Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi (Zabezpieczenie) w jednej lub kilku następujących 
formach: 
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1) w pieniądzu,  
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) w gwarancjach bankowych, 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, 

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w 
tym roszczeń Podwykonawców robót budowlanych w przypadku powstania solidarnej 
odpowiedzialności Zamawiającego na podstawie art. 647 1 kc. oraz do pokrycia roszczeń 
Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu Gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 

3. Szczegółowe zasady Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu 
Gwarancji i rękojmi ustala Załącznik nr 4 do Umowy. 

 
§14 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kar umownych w następujących przypadkach: 
1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie końcowym Przedmiotu Umowy - w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy za 
każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub częściowym Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami §5 ust.15 
pkt 1) Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 
niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji 
lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 niniejszej 
Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

4) w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub 
w części bez uzasadnionej przyczyny- w wysokości 20% wynagrodzenia netto Umowy 
określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy,  

5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności - w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde jednokrotne 
naruszenie tego obowiązku, 

6) w przypadku nieuzyskania odbioru technicznego dokonywanego przez uprawnione do 
tego organy - w wysokości 5000,00 złotych za każde jednokrotne nieuzyskanie 
odbioru, 

7) za każdorazowe naruszenie zakazu / obowiązku określonego w §2 ust. 5 Umowy 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

8) w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde niezasadne 
zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót, przy czym za niezasadną 
gotowość Wykonawcy do odbioru robót Strony uznają zgłoszenie przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru robót (odbiór częściowy lub końcowy) w sytuacji, kiedy Przedmiot 
Umowy nie został zrealizowany w jakiejkolwiek części zgłoszonej do odbioru lub został 
zrealizowany nienależycie w jakiejkolwiek części zgłoszonej do odbioru, tj. sprzecznie 
z Umową, z rażącymi wadami, które uniemożliwiają pozytywny odbiór i potwierdzone 
spisaniem Notatki Służbowej zgodnie z Wytycznymi w sprawie odbiorów i sprawdzeń 
urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. 

9) w wysokości 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek 
niewykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w §23 ust. 3 Umowy,  

10) za spowodowanie awaryjnego wyłączenia sieci elektroenergetycznej Zamawiającego 
spowodowanego działaniem Wykonawcy – wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia 
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pięć tysięcy złotych) za każde takie zdarzenie; tak określona kara umowna nie 
wyczerpuje uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia ewentualnego 
odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych szkód, w tym związanych z 
roszczeniami osób trzecich (np. kar i odszkodowań jakie Zamawiający będzie 
zobowiązany zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom trzecim za 
spowodowanie awaryjnej przerwy w dostawie lub wstrzymanie dostaw energii 
elektrycznej). 

11) za przekroczenie czasu wyłączeń, o którym mowa w § 1 ust. 7 Umowy, za każdą 
rozpoczętą godzinę w wysokości 5.000 zł. 

12) w przypadku opóźnienia w wykonaniu odbiorów FAT rozdzielnicy 38-polowej 10(20) 
kV, szaf telemechaniki, zabezpieczeń dla pól funkcyjnych i liniowych SN, rozdzielnicy 
PW nN: AC,DC,RNG i 6 szt. tłumików wentylatorów wyciągowych komór 
transformatorów mocy, oraz odbióru dokumentacji projektowej, która umożliwi 
rozpoczęcie robót budowlano-montażowych oraz przeprowadzenie odbiorów FAT - w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy za 
każdy dzień opóźnienia, 

2. Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

3. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty 
obciążeniowej przez Zamawiającego. 

4. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych także z tytułu odstąpienia od Umowy 
w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy w całości lub 
w części. 

5. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym. 

 
§15 

POUFNOŚĆ 
1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej 

tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się 
traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r, Nr 153, poz. 
1503 ze zm.). 

2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub 
pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową, 
uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu 
zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one 
udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też 
zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze 
finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, 
handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także 
innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku 
dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie 
(Informacje Poufne). 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, 
upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub 
wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.  

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych: 
1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 
2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania 

Wykonawcy do zachowania poufności, 
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3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich 
informacji, 

4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz, 

5) które stanowią informacje powszechnie znane. 
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje 

Poufne swoim pracownikom lub osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed 
jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na 
zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne. 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże 
Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od 
Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde 
pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty 
lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za 
wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony 
jest zachować. 

 
§16 

SIŁA WYŻSZA 
1. Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne 

i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające 
wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 
zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły 
Wyższej Strony uznają w szczególności: 
1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne 

zjawiska atmosferyczne, 
2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, 
3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu, 
4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 

z wyłączeniem strajków u Stron, 
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się 

z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 3 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą 
Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając 
przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz 
wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. 
Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym 
zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły 
Wyższej oraz czasu jej trwania. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem 
Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, 
powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony będą 
prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie 
zakończone, jeżeli po upływie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną 
porozumienia chyba, że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej 
zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 
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5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie 
z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w całości lub w części.  

 
§17 

ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY  
1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 
2. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zamawiający może z ważnych dla siebie powodów zawiesić wykonywanie Umowy, 

poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy 
(zwanego dalej „Oświadczeniem o Zawieszeniu”), w którym Zamawiający poda: 
1) przyczyny zawieszenia z dokładnym opisem sytuacji Zamawiającego, 
2) daty rozpoczęcia zawieszenia (daty zawieszenia), 
3) przewidywany czas trwania zawieszenia, 
4) termin spotkania Stron przypadający nie później niż 14 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę Oświadczenia o Zawieszeniu, podczas którego uzgodniony zostanie 
sposób zabezpieczenia terenu budowy oraz procedury wykonania obowiązków Stron 
podczas zawieszenia wykonywania Umowy. 

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Oświadczenia o Zawieszeniu, o którym mowa 
w ustępie poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zaprzestać 
wykonywania swoich zobowiązań umownych oraz odpowiednio zabezpieczyć teren 
budowy i realizację Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający dalszą realizację Umowy 
po upływie okresu zawieszenia bez uszczerbku dla części zrealizowanej do daty 
zawieszenia. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania: 
1) zapłaty za dokonane i odebrane przed dniem otrzymania przez Wykonawcę 

Oświadczenia o Zawieszeniu Robót Budowlanych oraz za prace w toku 
u Podwykonawców w oparciu o protokoły zaawansowania prac na dzień otrzymania 
Oświadczenia o Zawieszeniu; Zamawiający zapłaci za te Roboty Budowlane na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę stosownie do postanowień §4 
Umowy po protokolarnej inwentaryzacji zaawansowania prac, 

2) zwiększenia wynagrodzenia o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, 
które Wykonawca poniósł z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztów 
poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji Przedmiotu Umowy po upływie 
okresu zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnień między 
Stronami, kwoty zwiększające wynagrodzenie zostaną doliczone do części 
wynagrodzenia przypadającej za poszczególne etapy realizacji Umowy, w których 
nastąpiło zawieszenie wykonywania Umowy, 

3) przedłużenia terminów realizacji Umowy o czas odpowiadający okresowi zawieszenia 
wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do upływu terminu określonego w ust. 7). 

6. Przedłużenie terminów realizacji Umowy lub zwiększenie wynagrodzenia, o których mowa 
w ustępie poprzedzającym, nastąpi w drodze aneksu do Umowy.  

7. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpóźniej w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w wezwaniu do wznowienia wykonywania Umowy. 

 

§18 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej 
odstąpić w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 
w szczególności Kodeksem Cywilnym.  

2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 
1 lub 7 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości 
lub części, jeżeli Wykonawca: 
1) nie rozpoczął prac w terminie bez uzasadnionej przyczyny, 
2) nie dostarczył w terminie Harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy lub 

nie uwzględnił zastrzeżeń wystosowanych przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 4 
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pkt. 2 Umowy 
3) przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,  
4) pozostaje w opóźnieniu w należytej realizacji któregokolwiek z etapów określonych 

w Harmonogramie przez okres przekraczający 60 dni kalendarzowych,  
5) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w §15 

Umowy, 
6) nie usunie wad przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym 

zgodnie z §6 Umowy, 
7) nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym zgodnie z §6 

Umowy,  
8) podejmie działania zmierzające do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających 

z Umowy w sposób naruszający postanowienia Umowy, 
9) naruszy w sposób istotny swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przez co 

należy rozumieć takie naruszenie Umowy, które zostanie na piśmie wskazane przez 
Zamawiającego i nie zostanie przez Wykonawcę usunięte w okresie przekraczającym 
30 dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego pisemnego wskazania 
Zamawiającego,  

10) powierzy wykonanie całości lub części Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego 
powiadomienia i zgody Zamawiającego, 

11) naruszy obowiązek określony w §2 ust. 5 Umowy, 
12) niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.– Prawo 

upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.).  

3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona 
uprawniona może wykonać w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia 
uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż w 
terminie 60 dni od daty ustalonego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z treścią 
Harmonogramu. Termin ten nie ma zastosowania do odstąpienia przez Zamawiającego od 
Umowy na podstawie ust. 2 ppkt. 5 i 6. 

4. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na 
dzień skuteczności odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie 
§14 Umowy.  

5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy będzie 
przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty części Wynagrodzenia odpowiadającej 
zakresowi należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym 
obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie 
zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy. 

7. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 
lub 2 Umowy oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić także 
bez podawania przyczyn w terminie do dnia 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.  

 
§19 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 
1. Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

a w szczególności ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

2. Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających 
z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę 
praw lub obowiązków wynikających z Umowy lub osobę trzecią, określonych warunków 
lub przesłanek. 
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§20 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 
1. Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy 

TAURON, której podmiot dominujący TAURON Polska Energia S.A. posiada status spółki 
publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji 
dotyczących przedmiotowej Umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska 
Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 
1382, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014r., poz. 
133, ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych 
wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy, 
jeżeli wchodzi w skład takiej grupy. 

§21 
PRZEDSTAWICIELE 

1. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji 
Umowy: 
1) ze strony Zamawiającego: 
 - ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. ................. 
 - ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. .................  
2) ze strony Wykonawcy:  
 - ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. ................. 
 - ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. ................. 

osoba/-y wskazana/-e do kontaktu w sprawie usterek/awarii, o których mowa w § 6 ust. 
28 Umowy: 
- ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. ................. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontaktów roboczych, podpisywania 
protokołów.  

3. Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do składania i przyjmowania wiążących 
Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy. 

§22 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną 
nowe przepisy prawa, chyba że powyższe przepisy były należycie ogłoszone przed dniem 
podpisania Umowy, a także nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych 
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji 
lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile 
zmiana decyzji nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, wówczas Zamawiający ma prawo do zmiany postanowień Umowy, 
w zakresie wynikającym z powyższych zmian. 

2. Do okoliczności uprawniających do ewentualnych zmian postanowień Umowy należą 
między innymi : 
1) zaistnienie siły wyższej, uniemożliwiającej bądź istotnie utrudniającej realizację 

Przedmiotu Umowy, 
2) zaistnienie/pojawienie się warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, 

wodnych, itp. (takich, jak niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych), 
odmiennych niż w dokumentacji przetargowej Zamawiającego, uniemożliwiających 
bądź istotnie utrudniających realizację Przedmiotu Umowy, 
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3) leżące po stronie Zamawiającego okoliczności, uniemożliwiające bądź w sposób 
istotny utrudniające realizację Przedmiotu Umowy, takie jak wstrzymanie realizacji 
Umowy bądź konieczność usunięcia istotnych błędów lub też wprowadzenia istotnych 
zmian w stosunku dokumentacji przetargowej, 

4) istotna kolizja realizowanej inwestycji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami, uniemożliwiająca bądź istotnie utrudniająca 
realizację Przedmiotu Umowy, 

5) będące następstwem/wynikiem działania organów administracji, w szczególności 
przekroczenia przez organy administracji wynikających z przepisów prawa terminów 
wydawania decyzji/zezwoleń/itp. lub odmowy wydania przez te organy 
decyzji/zezwoleń/itp., uniemożliwiające bądź istotnie utrudniające realizację 
Przedmiotu Umowy, 

6) konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego, 
uniemożliwiających bądź istotnie utrudniających realizację Przedmiotu Umowy, 

7) inne przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, 
uniemożliwiające bądź istotnie utrudniające realizację Przedmiotu Umowy, 

8) konieczność dokonania istotnych zmian w dokumentacji techniczno-prawnej, 
wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa/norm, 
uniemożliwiającej bądź istotnie utrudniającej realizację Przedmiotu Umowy, 

9) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, 
10) wprowadzenie nowości technicznych korzystnych dla Zamawiającego, niezbędnych do 

wprowadzenia w Przedmiocie Umowy, na które Zamawiający wyraża zgodę, 
11) zmiana w Przedmiocie Umowy korzystna dla Zamawiającego z punktu widzenia 

ekonomiczno-finansowego (np. obniżająca koszty realizowania Umowy, itp.), na którą 
Zamawiający wyraża zgodę, 

12) konieczność powierzenia podwykonawcom części Zamówienia, która ujawni się 
dopiero w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, których Wykonawca nie był 
w stanie przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, na którą Zamawiający wyraża zgodę, 

13) konieczność dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do terminów innych 
prac/działań Zamawiającego bądź realizowanych na jego rzecz, nie będących w 
zakresie Przedmiotu Umowy, uniemożliwiająca bądź istotnie utrudniająca realizację 
Przedmiotu Umowy, 

14) konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, których Wykonawca nie 
był w stanie przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, 

15) opóźnienie wykonania etapu prac realizowanej inwestycji, wykonywanego przez 
innego wykonawcę (nie dotyczy podwykonawców Wykonawcy),  

16) konieczność wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi, na którą Zamawiający wyraża 
zgodę. 

3. Warunki zmiany Umowy : 

1) termin wykonania Umowy może ulec za zgodą Zamawiającego odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy 
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności, które uniemożliwiły 
lub istotnie utrudniły wykonanie Umowy w pierwotnie ustalonym terminie, 

2) każda ze zmian Umowy może być za zgodą Zamawiającego powiązana z obniżeniem lub 
podwyższeniem wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §4 Umowy, 

3) dopuszczalne jest odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, przy czym 
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wszystkie spełnione przez Wykonawcę 
świadczenia i udokumentowane koszty, 

4) zmiany harmonogramów lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełnienia 
świadczeń w ramach Umowy (terminów realizacji Przedmiotu Umowy) nie może pociągać 
za sobą zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §4 Umowy, 

5) zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek jednej ze 
Stron Umowy, przedstawiony drugiej Stronie Umowy,  



Nr postępowania: LZA5/ML-2911-141/2017 
2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L 

52 

6) Strony w dowolnym czasie mogą zmienić Umowę poprzez wydłużenie okresu gwarancji 
lub rękojmi o dowolny okres. 

4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy występuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o 
zmianę Umowy zawierającym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacją, co do 
wpływu na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 14 dni pisemnie ustosunkowuje 
się do wniosku o zmianę Umowy. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:  

1) oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy, 

2) danych wskazanych w §21 Umowy, oraz innych danych osobowych, 

3) danych wystawcy i odbiorcy faktury, a także danych adresowych dotyczących wystawiania 
i doręczania faktur, jeżeli nie są zmianami wskazanych podmiotów, a jedynie ich danych 
identyfikacyjnych, 

4) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 
rachunku bankowego), 

5) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca 
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, ale wyłącznie skutkującego 
sukcesją generalną na podstawie przepisów ustawy, 

6) konieczność zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, 
na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, w każdym 
wypadku co najmniej wymaganymi przez Zamawiającego, o których w szczególności 
mowa w prawie budowlanym i prawie energetycznym (bądź w innych aktach prawnych) 
oraz konieczność zmiany osób, od których wymagano określonego doświadczenia lub 
wykształcenia na inne osoby legitymujące się co najmniej 
doświadczeniem/wykształceniem wymaganym przez Zamawiającego, a także 
podwykonawców - jednakże z zachowaniem i nienaruszaniem postanowień §3 Umowy 

7) zmiany Harmonogramu w zakresie terminów, o ile zmiana ta nie wpłynie na końcowy termin 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Wszelkie zmiany wskazane w ust. 6 wymagają pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę 
Zamawiającego. Zaniechanie wykonania tego powiadomienia niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 3 (trzech) dni od dnia zmiany, a w przypadkach uzasadnionych innymi 
postanowieniami Umowy przed taką zmianą, Strony uznają za przypadek istotnego naruszenia 
swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

§23 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 
2. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Oddziału Wrocław Zamawiającego. 
3. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających 

związek z Umową. 
4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
5. W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, 

nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do 
zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z 
pierwotną intencją Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowią: 
1) Załącznik nr 1 – opis Przedmiotu Umowy,  
2) Załącznik nr 2 – harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy (Harmonogram), 
3) Załącznik nr 3 – Zasady współdziałania Stron w zakresie prac budowlanych  

    dotyczących urządzeń elektroenergetycznych, 
4) Załącznik nr 4 –  Formy zabezpieczenia,  
5) Załącznik nr 5 –  Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek,  
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6) Załącznik nr 6 –  Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy 
(wzór), 

7) Specyfikacja warunków zamówienia, 
8) Oferta Wykonawcy. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 

Opis Przedmiotu Umowy 

 

Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza 

 

Zakres zadania: Przebudowa istniejącego budynku stacyjnego na stację typu GPZ 
110/20/10 kV R-180 Mennicza zlokalizowanego we Wrocławiu przy ulicy Wierzbowej 
nr 8-13 na działce 77/3, 77/2, 84/3. 
 

OPIS TECHNICZNY  

1. Wstęp 

Zamierzeniem Zamawiającego jest docelowa budowa stacji typu GPZ WN/SN (110/20/10 
kV). Związane jest to z przebudową istniejącej stacji SN (10kV) R-180 Mennicza, w tym 
aparatury pierwotnej i wtórnej oraz przebudowy budynku i jego pomieszczeń na cele 
budowy ww. obiektu, tj. nowej stacji WN/SN (nowa stacja otrzyma numer ruchowy 
istniejącej stacji SN tj. R-180 Mennicza). 
Niniejsze opracowanie określa zakres przebudowy budynku i pomieszczeń stacji R-180 
Mennicza oraz budowa nowej rozdzielni 10 kV (aparatury pierwotnej i wtórnej). 
Zapisy, w dalszej części dokumentu, dotyczące urządzeń 110 kV i 20 kV stanowią 
informację o przewidywanej w przyszłości rozbudowie stacji do funkcji GPZ 110/20/10 kV. 
Na tym etapie przebudowy w powyższym zakresie przewiduje się tylko przygotowanie 
miejsca lub zastosowanie urządzeń umożliwiających rozbudowę stacji do przewidywanej 
funkcji. 
Dokument stanowi podstawę do przygotowania oferty na przebudowę stacji PZ 10 kV  
R-180 Mennicza w opisanym w dalszej części dokumentu zakresie oraz przebudowania 
budynku ww. stacji. Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj-wybuduj” łącznie 
z wykonaniem wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań oraz zgłoszeniem 
nowowybudowanych i przebudowywanych sieci i instalacji do właściwego organu 
i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego i przyjęcia tego zgłoszenia bez sprzeciwu 
umożliwiającego eksploatację stacji R-180 Mennicza zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
Dla budynku stacji wykonano Projekt Budowlany i opracowanie projektowe Zgłoszenia 
Robót Budowlanych, które wraz z decyzjami administracyjnymi stanowią podstawę 
realizacji zadania. W zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym podstawię wykonania robót 
stanowią Wytyczne Projektowe stanowiące odrębne opracowanie. Przy czym dopuszcza 
się wykonanie za zgodą Zamawiającego zamiennego Projektu Budowlanego wraz z 
uzyskaniem zamiennego prawomocnego Pozwolenia na Budowę lub zamiennego 
Zgłoszenia Robót Budowlanych. 

2. Charakterystyka stanu istniejącego 

Stacja elektroenergetyczna R-180 Mennicza wybudowana została w jako stacja typu PZ w 
pomieszczeniach przedwojennej elektrowni gazowej. 
Budynek stacyjny zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta Wrocławia i należy 
uwzględnić w czasie projektowania i budowy m. in. ochronę konserwatorską zarówno 
istniejącego budynku jak i wymagania dotyczące odtwarzanych, nowoprojektowanych 
i budowanych elementów zabudowań i budowli w obrębie stacji i jej otoczenia. 
W istniejącym budynku przy ulicy Menniczej znajduje się rozdzielnia 10kV w układzie 
dwusekcyjnym z podwójnym układem szyn zbiorczych. 
Rozdzielnia 10kV zasilana jest z GPZ EC-33 Łowiecka i GPZ R-18 Pułaskiego liniami 
kablowymi. Pola odpływowe posiadają wyprowadzenia kablowe. Kable 10kV 
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wyprowadzone są tunelem w kierunku ul. Menniczej oraz przepustami w kierunku ul. 
Wierzbowej.  Z rozdzielni 10kV wyprowadzonych jest 27 kabli: cztery wiązki po dwa kable 
zasilające rozdzielnię oraz 19 kabli, które zasilają odbiory miejskie.  
Stan techniczny istniejącej rozdzielni 10kV nie zapewnia niezawodności zasilania 
istniejących odbiorców, nie ma także możliwości zasilania nowych odbiorców. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność budowy docelowo nowej stacji 
transformatorowej 110/20/10kVkV, a wcześniej przebudowy rozdzielni 10kV (w izolacji 
20kV) w przebudowanych stosownie pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ul. 
Menniczej. 

3. Planowany zakres budowy - zagospodarowanie R-180 Mennicza po przebudowie 

Projektowana rozdzielnia 10kV (w izolacji 20kV) przy ul. Menniczej spełniać będzie rolę 
węzła sieciowego oraz podstawowego zasilania odbiorców bytowo-komunalnych, obiektów 
usługowo-handlowych oraz obiektów hotelowych i budynków administracyjnych w rejonie 
staromiejskim Wrocławia. W układzie docelowym przewiduje się budowę rozdzielni 110kV 
w izolacji gazowej SF6 zasilanej liniami kablowymi 110kV. 
Ze względu na trudności w przebudowie całego kompleksu zabudowy przy ul. Menniczej 
planuje się etapowanie budowy stacji 110/20/10kV.  
W I etapie przewiduje się: 

 przebudowę budynku dostosowując go do wprowadzenia w przyszłości urządzeń 
110 kV i 20 kV.  

 Budowę nowej rozdzielni 10 kV jako dwusekcyjnej, jednosystemowej w izolacji 20 
kV w dotychczasowym układzie zasilania liniami kablowymi 10 kV.  

W I etapie stacja będzie zasilania parami linii 10 kV tj. Sekcja I – liniami 10 kV K-15/K-
16 i K-70/K-72 oraz Sekcja II – liniami 10 kV K-25/K-26 i K-71/K-73. 

W II etapie przewiduje się zabudowę rozdzielnicy 110kV w izolacji SF6 w układzie H5 
współpracującą z transformatorami 110/20/10kV a docelowo z transformatorami 110/20kV 
o mocy 63 MVA. Przewiduje się zastosowanie wnętrzowej dwusystemowej rozdzielnicy 110 
kV z sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych, okapturzonej, w wykonaniu trójfazowym, 
w izolacji gazowej SF6 (rozdzielnica typu „GIS”) i wszystkimi polami wyposażonymi w 
wyłączniki mocy. 
Rozdzielnia 110kV zasilana będzie liniami kablowymi 110kV z GPZ R-101 Walecznych i PZ 
-142 Wieczysta. 
Przewiduje się zabudowę dwóch transformatorów 110/20/10 kV o docelowej mocy 63/40/20 
MVA, 
W tym etapie przewiduje się również budowę dwusekcyjnej, jednosystemowej rozdzielni 20 
kV zasilanej z transformatorów 110/20/10 kV. 

4. Etap I – część budowlana 

Przebudowę budynku stacyjnego, w celu posadowienia w przyszłości rozdzielni 110 kV typu 
„GIS”, rozdzielni 20 kV i transformatorów 110/20/10 kV należy wykonać na podstawie 
załączonego Projektu Budowlanego pod nadzorem autorskim Wykonawcy projektu oraz 
Wytycznych Projektowych. Pomieszczenia i stanowiska transformatorów WN/SN mają być 
przystosowane do ustawienia transformatorów o docelowej mocy 63/40/20 MVA. 
Pomieszczenie rozdzielni 110 kV musi umożliwiać zabudowę pięciopolowej (dwa pola 
liniowe, dwa pola transformatorowe, pole sprzęgła)  rozdzielni w izolacji gazowej SF6 
(rozdzielnica typu „GIS”). 
Ze względu na wykonanie stacji w zamkniętym budynku o ograniczonych wymiarach należy 
przygotować budynek do zabudowy systemu chłodzenia i przewietrzania pomieszczeń 
zgodnie z załączonym ww. Projektem Budowlanym i Wytycznymi Projektowymi. 
Ze względu na zastosowanie urządzeń z gazem SF6 należy przygotować budynek do 
wykonania odpowiedniej wentylacji. 
Dla rozdzielni 110 kV jak i transformatorów WN/SN wykonać odpowiednie elementy 
konstrukcyjno-budowlane zarówno w budynku jaki i na zewnątrz (konstrukcja najazdowa w 
chodniku ul. Wierzbowej dla transformatorów). 
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Przebudowę pomieszczeń budynku wykonać w następującym zakresie: 
- pomieszczenie na dwie sekcje 19-to polowe rozdzielni małogabarytowej 10 kV (w 

izolacji 20 kV) oraz dwie sekcje 12-to polowej rozdzielni 20 kV (zamontowanej w 
przyszłości), 

- pomieszczenie Nastawni i potrzeb własnych 230 V AC i 220 DC, 
- pomieszczenie Telekomunikacji i potrzeb własnych 48 V (w tym dwie baterie 48 V), 
- pomieszczenia akumulatorni (dla dwóch baterii akumulatorów 220 V), 
- pomieszczenie sanitarne (w pełni wyposażone), 
- pomieszczenia TPW i rezystorów uziemiających (docelowo dla czterech zespołów), 

Przewiduje się zastosowanie wnętrzowych rozdzielni małogabarytowych w izolacji 20 kV.  
W I etapie należy zastosować małogabarytową rozdzielnię 10 kV (w izolacji 20 kV). 
W pomieszczeniu rozdzielni SN należy pozostawić miejsce na zabudowę małogabarytowej 
24-polowej, dwusekcyjnej, z pojedynczym układem szyn zbiorczych, rozdzielnicy 20 kV z 
możliwością rozbudowy jej o kolejne 4 pola (po 2 na sekcję). Rozdzielnię 10 kV należy tak 
ustawić aby umożliwiała przyłączanie pól rozdzielnicy 10 kV do rozdzielnicy 20 kV po 
przełączeniu linii 10 kV na napięcie 20 kV. 
Należy wykonać oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne terenu stacji wraz ze sterowaniem. 
Wykonać nową nawierzchnię dróg komunikacyjnych i placów wewnętrznych. 
Stację wyposażyć w sprzęt BHP i przeciwpożarowy (ze szczególnym uwzględnieniem 
zainstalowania w budynku stacji urządzeń z gazem SF6 zgodnie z załączonym Projektem 
Budowlanym). 
Wykonać instalacje: wodno-kanalizacyjną (wraz z przebudową przyłączy), elektryczną, 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń budynku wyposażając je w automatykę 
sterującą. 
Zaopatrzyć stację (w szczególności pomieszczenie Nastawni) w wyposażenie biurowe 
(szafy na dokumentacje, biurko, krzesła, itd.). 
Należy stację przebudować tak, aby było możliwe zasilenie stacji w przyszłości liniami 
kablowymi 110kV relacji: R-101 Walecznych – R-180 Mennicza, R-180 Mennicza – R-142 
Wieczysta. 
Linie 110kV będą objęte systemem (układem) monitoringu kabli 110kV – system DTS 
(Distributed Temperature Sensing) - przy wykorzystaniu światłowodu zintegrowanego z 
żyłą powrotną kabli linii kablowych 110kV. Należy przewidzieć możliwość zabudowy w 
przyszłości szafy systemu DTS w pomieszczeniu Nastawni oraz trasy linii światłowodowych 
systemu DTS od pól liniowych 110kV do szafy systemu DTS.  
Dodatkowo należy zaprojektować trasy linii kablowych 110kV w budynku stacji R-180 oraz 
trasy traktów światłowodowych układanych z liniami 110kV. Planowane podejścia linii 110 
kV będą wykonane od strony skrzyżowania ul. Wierzbowej i Menniczej. Ze względu na 
przewidywany system przewietrzania stacji prowadzenie kabli w piwnicy kablowej 
zaprojektować na odpowiednich konstrukcjach, półkach i drabinkach w sposób 
zapewniający łatwy do nich dostęp 

5. Rozdzielnia 10 kV 

Wybudować nowe urządzenia zgodnie z poniższymi wytycznymi. 
W projektowanych rozdzielniach, zabudować:  

 38-polową, dwusekcyjną, z pojedynczym układem szyn zbiorczych, rozdzielnię 10 kV 
(w izolacji 20 kV pracującą początkowo na napięciu 10 kV) 

Rozdzielnia 10 kV powinna być wykonana w izolacji 20 kV, tak by umożliwić w miarę potrzeb 
przebudowę ciągów liniowych na napięcie 20 kV. 
Dopuszcza się wykonanie rozdzielni małogabarytowej w izolacji stałej lub gazowej. 
Przy doborze aparatury należy uwzględnić następujące uwarunkowania: 

 Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany. Ith3s   – min 20 kA, 

 Czas trwania zwarcia  – max. 3 sek.; 

 Najwyższe napięcie robocze sieci  – 24 kV; 

 Napięcie znamionowe sieci – 10 kV; 
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 Prąd znamionowy szyn zbiorczych – min. 2000 A; 

 Prąd znamionowy pól zasilających 20 kV i 10 kV – min. 2000 A 

 Prąd znamionowy pola łącznika szyn 20 kV i 10 kV – min. 2000 A; 

 Prąd znam. pól odpływowych jednokablowych – min. 630 A; 

 Prąd znam. pól odpływowych dwukablowych – min. 1250 A; 

 Stopień ochrony – IP4X 

8 pól liniowych (po 4 pola na sekcję) w rozdzielni 10 kV należy przewidzieć do 
wyprowadzenia linii „dwukablowych”. 
4 pola liniowe (po dwa na sekcję) rozdzielni 10 kV należy dostosować do pracy 
synchronicznej (zgodnie z pkt 6.2.). 

Poszczególne pola rozdzielni SN muszą posiadać wydzielony: przedział szyn zbiorczych, 
przedział średniego napięcia, przedział przyłączeniowy dla podłączenia linii kablowych 
średniego napięcia, przedział obwodów pomocniczych.  

Należy zaprojektować, uzyskać Decyzję Pozwolenia na Budowę lub zaświadczenie o nie 
wnoszeniu sprzeciwu (jeżeli będzie wymagane) i wykonać wprowadzenie istniejących kabli 
SN zasilanych obecnie z EC-33 Wrocław i R-18 Pułaskiego (27 linie, w tym 4 „dwukablowe”) 
do nowej rozdzielni 10(20) kV budowanej stacji poprzez wykonanie podejść nowymi 
odcinkami kabli. Wprowadzenia kabli SN do rozdzielni należy wykonać kablami suchymi, 
powłoce uniepalnionej typu YHAKXS o przekroju żyły roboczej 240mm2, z żyłą powrotną 
dostosowaną do warunków zwarciowych. Miejsca mufowania kabli należy przewidzieć poza 
budynkiem (w chodnikach i terenach zielonych). Rzeczywiste miejsca połączeń uzgodnić z 
Zamawiającym na etapie projektowym.  
Ze względu na projektowany system przewietrzania stacji prowadzenie kabli w piwnicy 
kablowej wykonać na odpowiednich konstrukcjach, półkach i drabinkach w sposób 
zapewniający łatwy do nich dostęp. 
Dopuszcza się ustawienie rozdzielnic SN w dowolnej odległości od ściany rozdzielni z 
zachowaniem wymaganych wymiarów przestrzeni eksploatacyjnej oraz minimalnych 
szerokości przejść i wyjść awaryjnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A.) przy czym przekładniki Ferrantiego należy 
lokalizować w przedziale kablowym pola. Należy przewidzieć stabilną konstrukcję dla 
przekładników ziemnozwarciowych i zapewnić bezpieczne wprowadzenie przewodu 
sterowniczego do pola oraz zapewnić swobodny dostęp do przekładników w celu ich 
eksploatacji i wymiany przy zastosowaniu prostych, niespecjalistycznych narzędzi i 
przyrządów. 
Prądy znamionowe, przekładnie napięciowe i prądowe, klasy należy dobrać stosownie do 
wymogów automatyk, zabezpieczeń oraz pomiarów. Przedstawiony schemat ma charakter 
poglądowy i dedykowany jest dla rozdzielni w izolacji powietrznej. 
Konstrukcja każdego pola SN, winna umożliwiać wyprowadzenie kabli sterowniczych 
i światłowodów w przedziale pola, w rurkach w powłoce uniepalnionej nad konstrukcję pola. 
Kable sterownicze do wszystkich pól rozdzielnicy 10 kV, należy prowadzić na półkach i 
drabinkach kablowych nad konstrukcjami rozdzielnic, po za strefą odprowadzania gazów. 
W żadnym polu liniowym 10 kV nie przewiduje się pomiarów energii elektrycznej. 

5.1. Wymogi dla rozdzielnicy w izolacji gazowej SF6. 

Rozdzielnia winna być trójfazowa w obudowie metalowej. Dla ochrony personelu 
obsługującego (przed skutkami łuku) rozdzielnia powinna mieć konstrukcję łukoochronną.  
Wymaga się, aby prace związane z wymianą pola, ograniczały się tylko do tego pola 
i umożliwiały dalszą pracę reszty rozdzielni. Napędy łączników należy zlokalizować poza 
przedziałem gazowym.  
W każdym polu powinny być zainstalowane (widoczne od strony obsługi) wskaźniki 
obecności napięcia z testowymi gniazdami napięciowymi na odejściu kablowym. 
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Linie kablowe muszą być usytuowane równolegle do elewacji rozdzielni (nie dopuszcza się 
stosowania rozdzielni z celkami, w których fazy linii kablowej są usytuowane „posobnie” 
czyli prostopadle do elewacji rozdzielni). 
Każde pole odpływowe powinna być wyposażone w przekładniki Ferrantiego o przekładni 
1/100, konstrukcji umożliwiającej wymianę przekładnika bez konieczności demontażu 
głowic kablowych i wyposażonych w dodatkowe uzwojenie umożliwiające sprawdzenie 
przekładnika wraz z zabezpieczeniem bez konieczności stosowania wymuszenia 
prądowego po stronie pierwotnej przekładnika oraz w ograniczniki przepięć. 
Każdy aparat łączeniowy należy wyposażyć w napędy elektryczne silnikowe na napięcie 
pracy 220V DC.  
Kompletna sekcja rozdzielni powinna posiadać własną szynę uziemiającą, do której należy 
przyłączyć uziemienia ochronne i robocze wewnątrz rozdzielni. Szyna uziemiająca powinna 
umożliwiać jej przyłączenie do uziemienia stacji. 
Stan łączników oraz stan zazbrojenia napędu wyłącznika powinny być widoczne bez 
konieczności otwierania drzwi.  
Drzwi przedziałów winny być wyposażone w zamknięcia i blokady stosowane w energetyce. 
W każdym polu powinny być zainstalowane (widoczne od strony obsługi) wskaźniki 
obecności napięcia na odejściu kablowym.  
Rozwiązania rozdzielni powinny umożliwiać wykonywanie: 

 pomiarów kabli, 

 prób napięciowych (wykonywanych od strony odbioru) bez konieczności 
rozszynowania lub demontażu głowic kablowych w rozdzielni, 

  fazowania kabli. 

W zakres każdej z rozdzielni wchodzą: 

 2 pola zasilające (transformatorowe). Każde z pól wyposażyć w: wyłącznik próżniowy, 
odłącznik lub rozłącznik trójpołożeniowy w izolacji SF6 o prądzie znamionowym min. 
2000 A, jeden komplet przekładników prądowych 4-rdzeniowych w 3-fazach, jeden 
przekładnik napięciowy 1-rdzeniowy pomiędzy dwoma fazami, pojemnościowe 
dzielniki napięcia + sygnalizator obecności napięcia z testowymi  gniazdami 
napięciowymi. 

 Pola liniowe. Każde z pól wyposażyć w: wyłącznik próżniowy, odłącznik lub rozłącznik 
trójpołożeniowy w izolacji SF6 o prądzie znamionowym min. 630 A(pola dwukablowe 
1250 A), jeden komplet przekładników prądowych 1-rdzeniowych w 2-fazach, 
przekładnik ziemnozwarciowy, pojemnościowe dzielniki napięcia + sygnalizator 
obecności napięcia z testowymi gniazdami napięciowymi. 

 2 pola transformatora potrzeb własnych. Każde z pól wyposażyć w: wyłącznik 
próżniowy, odłącznik lub rozłącznik trójpołożeniowy w izolacji SF6 o prądzie 
znamionowym min. 630 A, jeden komplet przekładników prądowych 1-rdzeniowych w 
3-fazach, pojemnościowe dzielniki napięcia + sygnalizator obecności napięcia 
z testowymi gniazdami napięciowymi. 

 2 pola pomiaru napięcia. Każde z pól wyposażyć w: odłącznik lub rozłącznik 
trójpołożeniowy w izolacji SF6, przekładnik napięciowy oraz bezpiecznik topikowy w 
każdej fazie, pojemnościowe dzielniki napięcia + sygnalizator obecności napięcia 
z testowymi gniazdami napięciowymi.  

 2 pola łącznika szyn. Jedno pole wyposażyć w: wyłącznik próżniowy, odłącznik lub 
rozłącznik trójpołożeniowy w izolacji SF6 o prądzie znamionowym min. 2000 A, jeden 
komplet przekładników prądowych 1-rdzeniowych w układzie 3-fazowym, 
pojemnościowe dzielniki napięcia + sygnalizator obecności napięcia z testowymi 
gniazdami napięciowymi, natomiast drugie pole w rozłącznik trójpołożeniowy 
w izolacji SF6. 

Jeden zbiornik gazowy nie powinien obejmować więcej niż jedno pole. 

5.2. Wymogi dla rozdzielnicy w izolacji stałej. 
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Rozdzielnia winna być trójfazowa w obudowie metalowej z wydzielonymi celkami 

podzielonymi na przedziały łukowe. Dla ochrony personelu obsługującego (przed skutkami 

łuku) rozdzielnia powinna mieć konstrukcję łukoochronną. Celki rozdzielni winny być 

zaopatrzone w zabezpieczenia dekompresyjne odpowiednio zlokalizowane, tak aby 

kierunek wydmuchu nie zagrażał personelowi. 

Poszczególne pola rozdzielni średniego napięcia musza posiadać wydzielony: 

 przedział szyn zbiorczych, 

 przedział wyłącznikowy, 

 przedział przyłączeniowy dla podłączenia linii kablowych średniego napięcia, 

 przedział obwodów pomocniczych. 
Linie kablowe muszą być usytuowane równolegle do elewacji rozdzielni (nie dopuszcza się 

stosowania rozdzielni z celkami, w których fazy linii kablowej SN są usytuowane „posobnie” 

czyli prostopadle do elewacji rozdzielni). 

Uziemienie określonych części obwodu winno być osiągane poprzez zainstalowanie 

w polach stałych uziemników, niezależnie od sposobu zrealizowania przerwy izolacyjnej. 

Każda sekcja szyn zbiorczych winna być uziemiana przez stałe uziemniki zlokalizowane 

w polach pomiaru napięcia (lub w polach łącznika szyn z zastosowaniem stosownych 

blokad). 

Każde pole odpływowe powinno być wyposażone w przekładniki Ferrantiego o przekładni 

1/100, konstrukcji umożliwiającej wymianę przekładnika bez konieczności demontażu 

głowic kablowych i wyposażonych w dodatkowe uzwojenie umożliwiające sprawdzenie 

przekładnika wraz z zabezpieczeniem bez konieczności stosowania wymuszenia 

prądowego po stronie pierwotnej przekładnika oraz w ograniczniki przepięć. 

Wyłączniki, uziemniki oraz człony wysuwne wyłącznika lub przekładników napięciowych 

powinny być wyposażone w napęd silnikowy zasilany napięciem 220V DC. 

Kompletna sekcja rozdzielni powinna posiadać własną szynę uziemiającą, do której należy 

przyłączyć uziemienia ochronne i robocze wewnątrz rozdzielni. Szyna uziemiająca powinna 

umożliwiać jej przyłączenie do uziemienia stacji. 

Stan łączników oraz stan zazbrojenia napędu wyłącznika powinny być widoczne bez 

konieczności otwierania przedziałów.  

Drzwi wszystkich przedziałów winny być wyposażone w zamknięcia i blokady stosowane w 

energetyce. 

W każdym polu powinny być zainstalowane (widoczne od strony obsługi) wskaźniki 

obecności napięcia na odejściu kablowym.  

Rozwiązania konstrukcyjne rozdzielni powinny umożliwiać wykonywanie: 

 pomiarów kabli, 

 prób napięciowych (wykonywanych od strony odbioru) bez konieczności 
rozszynowania lub demontażu głowic kablowych w rozdzielni. 

 fazowanie kabli. 
Wyposażenie poszczególnych sekcji rozdzielnicy w urządzenia i aparaty analogiczne jak dla 
rozdzielni w izolacji gazowej. 
Dopuszcza się zastosowania wyłączników ze sterowaniem elektromagnetycznym pod 
warunkiem zapewnienia redundancji układów sterowania wyłącznikiem. 

 

6. Obwody wtórne, zabezpieczenia i automatyki rozdzielni 10kV 

Zabezpieczenia rozdzielni 10 kV należy zaprojektować zgodnie z poniższymi punktami. 
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6.1. Wymagania ogólne dla układów EAZ 

Przy projektowaniu obwodów wtórnych i doborze zabezpieczeń należy przyjąć 
następujące rozwiązania techniczne: 

a) Na poziomie rozdzielni 10 kV należy zastosować jednolity system zabezpieczeń. 
Należy dążyć do zastosowania jak najmniejszej ilości różnych typów zabezpieczeń. 

b) Należy stosować zabezpieczenia mikroprocesorowe, wyposażone w funkcje 
umożliwiające: diagnostykę, rejestrację zakłóceń i zdarzeń, synchronizowanie czasu 
przez SSiN, możliwość zdalnej zmiany nastaw, samokontrolę oraz blokowanie w 
przypadku uszkodzeń, przy czym uszkodzenie funkcji pomocniczej nie może blokować 
funkcji podstawowej. 

c) Zabezpieczenia muszą być wyposażone w sterownik polowy i odpowiednią, dla 
realizacji sterowania, sygnalizacji oraz automatyk stacyjnych, ilość wejść i wyjść 
dwustanowych oraz powinny być wyposażone w zestaw wskaźników optycznych (LED) 
sygnalizujących pobudzenia i działania poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych. 
Wejścia i wyjścia oraz wskaźniki LED winny być swobodnie programowalne. Zaleca się 
ograniczenie ilości stosowanych przekaźników pomocniczych. 

d) Zabezpieczenia muszą spełniać stosowne wymagania norm polskich i europejskich a 
szczególnie w zakresie odporności na zakłócenia elektro-magnetyczne 
i elektrostatyczne. Zabezpieczenia muszą spełniać postanowienia norm: PN-
EN 61000-6-4: 2008, PN-EN 61000-6-2: 2008, PN-EN 60255-6: 2000, PN-EN 60255-
22: 2009 co musi być potwierdzone w dokumentacji oferowanych urządzeń. 

e) Przewidzieć możliwość sterowania lokalnego i zdalnego wszystkimi łącznikami 
wyposażonymi w napędy elektryczne (wyłączniki, odłączniki, uziemniki itp.). 
Sterowanie zdalne i lokalne wykonywać poprzez zabezpieczenie pełniące również rolę 
sterownika polowego. 

f) Należy przewidzieć organizację kanału inżynierskiego dla zdalnego monitoringu 
i nadzoru pracy zabezpieczeń. 

g) Akwizycja sygnałów cyfrowych pomiędzy zabezpieczeniami a urządzeniami 
telemechaniki winna następować z zastosowaniem standardu zgodnego z IEC 60870-
5-103. 

h) Aparatura EAZ oraz SSiN powinny być zsynchronizowane za pomocą systemu GPS. 
Sygnał synchronizacji czasu powinien być rozsyłany do poszczególnych urządzeń 
SSiN oraz innych IED w protokole komunikacyjnym. 

i) W ramach dostawy zabezpieczeń należy dostarczyć komplet oprogramowania do 
konfiguracji, nastawiania zabezpieczeń oraz odczytu i analizy danych z rejestratorów 
zakłóceń. 

j) Producent (dostawca) zabezpieczeń powinien zagwarantować w czasie 
obowiązywania gwarancji i w okresie pogwarancyjnym serwis zapewniający usunięcie 
ewentualnego uszkodzenia zabezpieczenia bądź udostępnienie identycznego 
zabezpieczenia zastępczego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili 
powiadomienia telefonicznie lub faksem lub mailem. 

k) Należy przewidzieć zastosowanie elektrycznych i logicznych blokad łączników. 
l) Przekaźniki pomocnicze winny mieć odpowiednią wytrzymałość elektryczną stosowną 

do obciążenia obwodów.  
m) Wszystkie urządzenia powinny posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. 
n) Oprogramowania narzędziowe powinny pracować poprawnie w systemie Windows 7 
o) Wszystkie połączenie obwodów wtórnych należy wykonać za pośrednictwem złączek 

bezśrubowych. 
p) Należy zastosować połączenia umożliwiające dogodne i bezpieczne pomiary 

eksploatacyjne we wtórnych obwodach prądowych i napięciowych w czasie pracy 
poszczególnych pól.  

q) Cała aparatura wtórna powinna być opisana w sposób czytelny (wydruki), zgodnie 
z dokumentacją. Przekaźniki wyposażone w zestawy wskaźników optycznych (LED) 
powinny być opisane na płycie czołowej przekaźników, a gdy jest to niemożliwe na 
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legendzie umieszczonej w pobliżu. Wszystkie przełączniki przeznaczone do 
manipulacji przez obsługę ruchową muszą być opisane w sposób jednoznaczny, 
umożliwiający rozpoznanie ich funkcji i stanu pracy. Wszystkie połączenia pomiędzy 
aparaturą muszą być opisane w sposób trwały, za pomocą oznaczników zakładanych 
na przewody (nie dotyczy krótkich mostków, których początek i koniec można określić 
w sposób jednoznaczny), niedopuszczalne są opisy wykonywane ręcznie lub 
oznaczenia składające się z grupy pojedynczych oznaczników. 

r) Akwizycja i przetwarzanie danych dla operacji łączeniowych i danych generowanych 
przez zabezpieczenia winna być realizowana z rozdzielczością 1ms, a dla pomiarów 

analogowych z rozdzielczością 1s (możliwość zmiany w zakresie 110s). 
s) Należy przewidzieć szkolenie dla pracowników TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 

Wrocław w zakresie obsługi, sprawdzeń i konfiguracji zainstalowanej aparatury wtórnej. 
t) Wyłączniki winny być wyposażone w co najmniej 2 niezależne obwody wyłączające z 

kontrolą ciągłości. 
u) Uziemienie przekładników prądowych i napięciowych należy zaprojektować tak, aby 

można było w łatwy sposób przeprowadzać pomiary eksploatacyjne rezystancji izolacji 
obwodów i przekładników. Zalecane jest wyprowadzenie uziemień z listew 
zaciskowych we wnękach przekaźnikowych. Wszystkie końce uzwojeń wtórnych 
przekładników prądowych o zmiennej przekładni mają być wyprowadzone na listwy tak, 
aby możliwa byłaby dogodna zmiana przekładni. 

6.2. Zabezpieczenia pól liniowych. 

W polach liniowych przewidzieć zabezpieczenia wyposażone w: 

 co najmniej dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego fazowego zwłocznego, 

 co najmniej dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego ziemnozwarciowego, 

 zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe. Zabezpieczenie winno mieć 
możliwość wyboru kąta maksymalnej czułości oraz minimalny próg napięciowy nie 
większy niż 3V, 

 funkcje skrócenia czasu zadziałania przy załączeniu na zwarcie, 

 funkcje podczęstotliwościowe i nadczęstotliwościowe dla automatyki SCO i SPZ 
po SCO w układzie rozproszonym. UWAGA: funkcja podczęstotliwościowa musi 
spełniać wymagania stawiane przekaźnikom realizującym pomiar częstotliwości 
określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, 

 funkcje LRW opartą na kryterium prądowym i wyłącznikowym, 

 możliwość współpracy z automatyką ZS 10 kV, 

 funkcje sterownicze, 

 rejestrator zakłóceń, 

 co najmniej dwa banki nastaw, 

 możliwość realizacji logicznych blokad łączników, 

 możliwość realizacji telepomiarów, 

 interfejs komunikacyjny. 

Ponadto pola dwukablowe winny być wyposażone w dwa przekładniki Ferrantiego 
i niezależne zabezpieczenia ziemnozwarciowe dla poszczególnych kabli. 

Pola linii synchronicznych powinny mieć możliwość wyboru lokalnego o zdalnego trybu 
pracy linii: 

 „linia synchroniczna” 

 „linia promieniowa”. 
Wybór trybu pracy linii  powinien skutkować: 

 zmianą banku nastawień pola, 

 zmianą układu współpracy z układem zabezpieczenia szyn, 

 zmianą  układu współpracy z LRW, 

 zmianą sposobu współpracy z SZR 10kV 
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 kontrolą napięciową załączenia wyłącznika. 

6.3. Zabezpieczenia pól zasilających 

6.3.1. Zabezpieczenia pól transformatorowych 

W polach transformatorowych przewidzieć zabezpieczenia wyposażone w: 

 co najmniej dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego fazowego zwłocznego, 

 zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe,  

 funkcje skrócenia czasu zadziałania przy załączeniu na zwarcie, 

 układ realizacji automatyki LRW 10 kV, 

 układ realizacji  ZS 10 kV, 

 możliwość współpracy z automatyką SZR 10 kV, 

 funkcje sterownicze, 

 rejestrator zakłóceń, 

 co najmniej dwa banki nastaw, 

 możliwość realizacji logicznych blokad łączników, 

 możliwość realizacji telepomiarów, 

 interfejs komunikacyjny. 

Ponadto należy: 

 przewidzieć blokowanie automatyki SZR 10 kV po zadziałaniu wybranego stopnia 
(stopni) zabezpieczenia nadprądowego fazowego, 

 przewidzieć możliwość samoczynnego otwierania wyłącznika przynależnego do 
danej sekcji szyn zbiorczych transformatora uziemiającego w przypadku zadziałania 
wszystkich zabezpieczeń działających na wyłączenie strony SN transformatora 
zasilającego, 

 przewidzieć możliwość samoczynnego otwierania wyłącznika strony SN 
transformatora zasilającego pracującego na tej samej sekcji z danym 
transformatorem uziemiającym w przypadku zadziałania drugiego stopnia 
zabezpieczenia nadprądowego w obwodzie rezystora lub też innych funkcji 
zabezpieczeniowych. 

6.3.2. Zabezpieczenia pól zasilających liniami 10 kV (parami linii) 

W I etapie realizowanym na podstawie niniejszego dokumentu stacja będzie zasilania 
parami linii 10 kV tj. Sekcja I – liniami 10 kV K-15/K-16 i K-70/K-72 oraz Sekcja II – liniami 
10 kV K-25/K-26 i K-71/K-73. 
W polach zasilających przewidzieć zabezpieczenia wyposażone w: 

 co najmniej dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego fazowego zwłocznego, 

 zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe,  

 funkcje skrócenia czasu zadziałania przy załączeniu na zwarcie, 

 układ realizacji automatyki LRW 10 kV, 

 układ realizacji  ZS 10 kV, 

 możliwość współpracy z automatyką SZR 10 kV, 

 funkcje sterownicze, 

 rejestrator zakłóceń, 

 co najmniej dwa banki nastaw, 

 możliwość realizacji logicznych blokad łączników, 

 możliwość realizacji telepomiarów, 

 interfejs komunikacyjny. 

Ponadto należy: 

 przewidzieć blokowanie automatyki SZR 10 kV po zadziałaniu wybranego stopnia 
(stopni) zabezpieczenia nadprądowego fazowego, 
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 przewidzieć możliwość samoczynnego otwierania wyłącznika przynależnego do 
danej sekcji szyn zbiorczych transformatora uziemiającego w przypadku zadziałania 
wszystkich zabezpieczeń działających na wyłączenie strony SN transformatora 
zasilającego, 

 przewidzieć możliwość samoczynnego otwierania wyłącznika strony SN 
transformatora zasilającego pracującego na tej samej sekcji z danym 
transformatorem uziemiającym w przypadku zadziałania drugiego stopnia 
zabezpieczenia nadprądowego w obwodzie rezystora lub też innych funkcji 
zabezpieczeniowych. 

6.4. Zabezpieczenia pól transformatorów uziemiających. 

W polach transformatorów uziemiających przewidzieć zabezpieczenia wyposażone w: 

 co najmniej dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego fazowego zwłocznego, 

 co najmniej dwa stopnie zabezpieczenie ziemnozwarciowego zasilanego 
z przekładnika prądowego w obwodzie rezystora. Pierwszy stopień ma działać na 
sygnał, drugi ma powodować otwarcie wyłącznika, 

 układ współpracy z zabezpieczeniami gazowo – przepływowymi transformatora 
uziemiającego. Zadziałanie zabezpieczeń gazowo–przepływowych ma być 
sygnalizowane na zabezpieczeniu, 

 funkcje skrócenia czasu zadziałania przy załączeniu na zwarcie, 

 funkcje LRW opartą na kryterium prądowym i wyłącznikowym, 

 możliwość współpracy z automatyką ZS 10 kV, 

 funkcje sterownicze, 

 rejestrator zakłóceń, 

 co najmniej dwa banki nastaw, 

 możliwość realizacji logicznych blokad łączników, 

 możliwość realizacji telepomiarów, 

 interfejs komunikacyjny. 

Ponadto należy: 
- przewidzieć blokowanie automatyki SZR 10 kV po zadziałaniu drugiego stopnia 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego, 
- przewidzieć możliwość samoczynnego otwierania wyłącznika przynależnego danej 

sekcji szyn zbiorczych transformatora uziemiającego w przypadku zadziałania 
wszystkich zabezpieczeń działających na wyłączenie strony 10kV transformatora 
zasilającego, 

- przewidzieć możliwość samoczynnego otwierania wyłącznika strony 10kV 
transformatora zasilającego pracującego na tej samej sekcji z danym 
transformatorem uziemiającym w przypadku zadziałania drugiego stopnia 
zabezpieczenia nadprądowego w obwodzie rezystora lub też innych funkcji 
zabezpieczeniowych. 

6.5. Zabezpieczenia pola łącznika szyn. 

W polu wyłącznikowym łącznika szyn przewidzieć zabezpieczenia wyposażone w: 

 co najmniej dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego fazowego zwłocznego, 

 funkcje skrócenia czasu zadziałania przy załączeniu na zwarcie, 

 możliwość współpracy z automatyką LRW 10kV, 

 możliwość współpracy z automatyką ZS 10kV, 

 możliwość współpracy z automatyką SZR 10kV, 

 funkcje sterownicze, 

 rejestrator zakłóceń, 

 co najmniej dwa banki nastaw, 

 możliwość realizacji logicznych blokad łączników, 

 możliwość realizacji telepomiarów, 
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 interfejs komunikacyjny. 

6.6. Zabezpieczenia pól pomiarowych. 

Pola pomiaru napięcia wyposażyć w zabezpieczenia realizujące funkcje zabezpieczenia 
podnapięciowego i nadnapięciowego ziemnozwarciowego, wyposażone w rejestrator 
zakłóceń. Wymagane jest wyposażenie pola pomiaru w urządzenie do rejestracji jakości 
energii. Rejestracją jakości objęte mają być zakłócenia takie jak: przerwy w zasilaniu, 
zapady i wzrosty napięcia, szybkie zmiany napięcia. Urządzenie do badania jakości energii 
ma oceniać następujące parametry: poziom napięcia, częstotliwość, zawartość 
harmonicznych, symetrię napięcia. Wyniki analizy muszą być archiwizowane w pamięci 
urządzenia. Wykrycie zakłócenia powinno wyzwalać rejestrację przebiegów napięcia. 
Wymagane jest zapewnienie dostępu do danych o jakości energii przez kanał inżynierski. 

6.7. Automatyka SZR. 

6.7.1. Ogólne wymagania 
Automatykę SZR zrealizować za pomocą dedykowanego urządzenia. Układ ma umożliwiać 

realizację jednokrotnego SZR z rezerwą ukrytą, samoczynnie dostosowującego się do 
układu pracy rozdzielni. Przewidzieć blokowanie automatyki SZR w przypadku 
zadziałania wybranych zabezpieczeń w polu 10 kV transformatora zasilającego, 
transformatora uziemiającego, zadziałania LRW 10 kV i ZS 10 kV. Przewidzieć 
możliwość ręcznego odstawiania automatyki SZR. Kontrolę obecności napięcia 10 kV 
zrealizować w oparciu o przekładniki napięciowe zabudowane w polach pomiaru 
napięcia 10 kV. Do kontroli napięcia od strony zasilania wykorzystać dedykowane 
przekładniki napięciowe zabudowane w polach zasilających 10 kV. 

Tak zrealizowana automatyka SZR pozostanie zablokowana do czasu przebudowania 
stacji do układu docelowego. 

 
6.7.2. Wymagania dla automatyki SZR linii zasilających PZ 10 kV. 

W I etapie realizowanym na podstawie niniejszego dokumentu stacja będzie zasilania 
parami linii 10 kV tj. Sekcja I – liniami 10 kV K-15/K-16 i K-70/K-72 oraz Sekcja II – liniami 
10 kV K-25/K-26 i K-71/K-73.  

Należy zaprojektować i wykonać automatykę ZSR dla linii (par linii) zasilających stację w 
układzie SZR pomiędzy parami linii dla poszczególnych sekcji. 

Automatykę SZR zrealizować za pomocą dedykowanych urządzeń. Układy mają 
umożliwiać realizację jednokrotnego SZR z rezerwą jawną, samoczynnie 
dostosowującego się do układu pracy danej Sekcji. Przewidzieć blokowanie każdej 
automatyki SZR w przypadku zadziałania wybranych zabezpieczeń w polu 10 kV jednej 
pary linii, transformatora uziemiającego, zadziałania LRW 10 kV i ZS 10 kV w danej 
Sekcji. Przewidzieć możliwość ręcznego odstawiania automatyki SZR. Kontrolę 
obecności napięcia 10 kV zrealizować w oparciu o przekładniki napięciowe zabudowane 
w polach pomiaru napięcia 10 kV danej Sekcji. Do kontroli napięcia od strony zasilania 
wykorzystać dedykowane przekładniki napięciowe zabudowane w polach 10 kV każdej 
pary linii.  

6.8. Automatyka SCO i SPZ po SCO. 

W stacji należy przewidzieć automatyki SCO i SPZ po SCO obejmującą wszystkie pola 
liniowe 10 kV w układzie rozproszonym. Zabezpieczenia pól liniowych realizujące pomiar 
częstotliwości w celu realizacji automatyk SCO i SPZ po SCO muszą spełniać wymagania 
określone w instrukcji Ruchu Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Przewidzieć możliwość 
załączenia/wyłączenia w/w automatyk na poziomie pola. 

6.9. Lokalna rezerwa wyłącznikowa i układ zabezpieczenia szyn. 

W rozdzielni 10 kV przewidzieć układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW 10 kV 
i zabezpieczenia szyn ZS 10 kV. Układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej pobudzany ma być 
przez wybrane zabezpieczenia działające na otwarcie któregoś z wyłączników 10 kV. 
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Przewidzieć możliwość odstawienia pobudzenia układu LRW w każdym polu oraz centralne 
odstawienie całego układu LRW 10 kV oraz ZS 10 kV. Układ powinien umożliwiać realizację 
LRW w oparciu o kryterium prądowe oraz wyłącznikowe. 

7. Potrzeby własne stacji 

W ramach niniejszego zadania należy wybudować urządzenia potrzeb własnych. 
W zakres potrzeb własnych stacji wchodzą: 

 Pola 10 kV transformatorów uziemiających; 

 Transformatory uziemiające wraz z rezystorami uziemiającymi TPW1, TPW2 10/0,4 
kV; 

 Rozdzielnia RPW 400/230 V AC; 

 Rozdzielnia napięcia gwarantowanego RNG 230 V AC. 

 Rozdzielnia RPW 220 V DC wraz z jedną baterią akumulatorów; 

 Rozdzielnia RPW 48 V DC wraz z dwiema bateriami akumulatorów; 
Zaleca się montaż szaf potrzeb własnych 230 V AC i 220 V DC w pomieszczeniu Nastawni, 
a 48 V DC w pomieszczeniu telekomunikacji. 

7.1. Stanowiska TPW i rezystorów uziemiających. 

W I etapie zostaną zabudowane zestawy TPW+RU 10 kV.  
Należy zainstalować transformatory potrzeb własnych TPW w izolacji żywicznej tzw. Suche. 
W pomieszczeniu każdego TPW należy zabudować rezystor uziemiający RU. Należy 
przyjąć rezystory uziemiające o prądzie 500 A. 
Połączenia transformatorów potrzeb własnych i rezystorów uziemiających wykonać jako 
kablowe z zastosowaniem połączeń konektorowych. Po stronie nN zastosować osłony 
izolacyjne. Należy zabudować ograniczniki przepięć po stronie SN, nN i w punktach 
neutralnych transformatorów. Nie należy zabudowywać odłączników jednofazowych 
pomiędzy transformatorami a rezystorami. 
TPW i rezystory należy lokalizować w budynku. 
Ze względu na zastosowanie transformatorów suchych wyposażonych w czujniki 
temperatury, należy zaprojektować i wykonać instalację układu kontroli temperatury 
transformatorów ze stykami (alarm, wyłączenie) oraz komplet czujników PTC umieszczone 
w każdej fazie  (czujniki typu PT-100 z lokalnym i zdalnym odczytem temperatury poprzez 
RS-232, RS-485). 
Pomieszczenia zestawów TPW+RU należy wykonać uwzględniając wymagania pożarowe 
oraz wymogi ochrony środowiska.  
Dla zabudowania w przyszłości zestawów TPW+RU 20 kV należy zaprojektować 
odpowiednie konstrukcje i instalacje oraz przygotować miejsce (w szczególności trasy 
kablowe obwodów pierwotnych i wtórnych) na ich wykonanie w przyszłości. 

7.2. Rozdzielnia RPW 400/230V AC 

Należy zainstalować rozdzielnię p. własnych RPW 400/230V AC, szafową, 
jednosystemową, sekcjonowaną, z wyłącznikami w polach zasilających i łączniku szyn, 
wyposażoną w automatykę SZR w ustawieniu wolnostojącym.  
Należy zainstalować rozdzielnię o parametrach elektrycznych dostosowanych do źródła 
zasilania z uwzględnieniem 20% rezerwy (dla obwodów rozdzielni 20 kV i 110 kV).  
Ze względu na planowaną rozbudowę stacji o rozdzielnię 20 kV należy zabudować 
rozdzielnicę umożliwiającą wpięcie drugiego źródła zasilania (transformatorów 
uziemiających 20 kV). Wybór źródła zasilania dla RPW (TPW 20/0,4 czy TPW 10/0,4) 
będzie następował w zależności od aktualnych potrzeb stacji i możliwości ruchowych za 
pomocą przełącznika lokalizowanego w szafie potrzeb własnych. 

Z rozdzielni zasilane będą: 

 prostowniki, 

 Zasilacz UPS, 

 ogrzewanie urządzeń WN, 
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 obwody instalacji elektrycznych oświetlenia i ogrzewania, 

 oświetlenie zewnętrzne, 

 obwody pomocnicze szaf zabezpieczeń 

Rozdzielnia powinna posiadać: 

 jeden sekcjonowany system szyn zbiorczych z wyłącznikami w polach zasilających 
i polu łącznika szyn, 

 główne wyłączniki w rozdzielni potrzeb własnych 0,4 kV, winne być sterowane 
napięciem stałym, 

 niezbędną liczbę odpływów trójfazowych wyposażonych w rozłączniki 
bezpiecznikowe z uwzględnieniem 15% rezerwy oraz uwzględniać dopływy dla 
rozdzielni 20 kV i 110 kV, 

 niezbędna liczbę odpływów jednofazowych wyposażonych w rozłączniki 
bezpiecznikowe z uwzględnieniem 15% rezerwy oraz uwzględniać dopływy dla 
rozdzielni 20 kV i 110 kV, 

 wejście kabli zasilających i odpływowych do szaf od dołu i od góry, 

 zabudowaną automatykę SZR pomiędzy polami zasilającymi i łącznikiem szyn, 
przystosowaną do pracy w trybie rezerwy ukrytej lub jawnej. Dla realizacji funkcji SZR 
0,4 kV, nie stosować sterowników przemysłowych PLC. Należy stosować 
specjalistyczne przekaźniki dedykowane do sterowania automatyką SZR, 

 pomiar napięcia na dopływach ze zdalną sygnalizacją zaniku napięcia na każdej 
sekcji, 

 pomiar prądów na dopływach ze zdalną sygnalizacją przeciążenia na każdej sekcji, 

 zdalną sygnalizację stanu położenia wyłączników w polach zasilających i polu 
łącznika szyn, 

 rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej w dwóch polach zasilających (z 
transformatorów uziemiających 20/0,4 kV i/lub 10/0,4kV), 

 ochronę przeciwprzepięciową. 

Rozdzielnia powinna być przystosowana do pracy w układzie TN-S. 

Konstrukcja powinna być wykonana w postaci szaf wolnostojących i charakteryzować się:  
mechaniczną wytrzymałością, swobodnym dostępem do zacisków, łatwością okablowania,  
łatwością wymiany elementów, wizualizacją stanu pracy rozdzielni (schemat synoptyczny). 

Konstrukcje i obudowy metalowe powinny posiadać zaciski uziemiające, 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi, przestrzeń wewnętrzna rozdzielni powinna  
być podzielona na trzy przedziały: 

 aparatowy, zawierający wyposażenie poszczególnych bloków, 

 szynowy, w którym umieszczone są szyny zbiorcze, 

 przyłączowy, gdzie usytuowane są zaciski przyłączowe i kable. 

7.3. System zasilania napięciem 220 V DC. Rozdzielnia RPW 220 V DC 

Należy zaprojektować pomieszczenie, w którym przewidzieć miejsce na dwie baterie 220 V. 
W I etapie zabudować jedną baterię 220 V. 
Należy zabudować jedną baterię akumulatorów 220V, składającą się ze 106 ogniw,  
o pojemności zapewniającej ośmiogodzinny czas autonomii pracy urządzeń EAZ, 
sterowania, sygnalizacji i pomiarów, ale nie mniejszej niż 175 Ah. Przy czym rzeczywista 
pojemność baterii akumulatorów będzie wynikała z wykonanych obliczeń na etapie 
projektowym. Wymagana technologia wykonania płyty dodatniej – wielkopowierzchniowa 
GroE wg. DIN. Każde ogniowo baterii ma być wyposażone w korki, w których zachodzi 
proces rekombinacji tlenu i wodoru – ograniczające ubytek elektrolitu.  Podstawowe 
wymagania dla baterii akumulatorów; 

 pojemność baterii C10 = wynik obliczeń projektowych jednak nie mniej niż 175Ah, 

 płyta dodatnia ogniwa wielkopowierzchniowa, 
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 płyty jak i całe ogniwo produkcji jednego producenta, 

 naczynia ogniw wykonane z przezroczystego styreno-akrylonitrylu (SAN) 

 ogniwa baterii muszą być wyposażone w system zewnętrznej, katalitycznej 
rekombinacji gazów z dwukierunkowym zaworem ciśnieniowym (jak w bateriach 
VRLA) o żywotności min. równej żywotności baterii, 

 minimalna projektowa żywotność (do 80% Cn. ) – 20 lat, 

 oferowane ogniwa zgodne z normą DIN 40738, 

 oferowane ogniwa akumulatorowe powinny być zgodna z normą IEC 60896-1 (do 
oferty dołączyć certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej akredytowanej przez 
Polskie Centrum Akredytacji lub tożsamą instytucję w kraju producenta baterii (w 
języku polskim). 

Należy wykonać nową dwusekcyjną rozdzielnię 220V DC. Urządzenia rozdzielni 
umieścić w szafach umożliwiających dogodny dostęp do zainstalowanej aparatury 
w pomieszczeniu Nastawni. 
Dla baterii akumulatorów należy zastosować zasilacz buforowy o następujących 
parametrach:  
a) Zakres zmian napięcia zasilającego: -15% ... +10%, 
b) Znamionowe napięcie wyjściowe: 220V, 
c) Prąd znamionowy min 30A, 
d) Sprawność: >92%, 

e) Stabilizacja napięcia wyjściowego: 1%, 

f) Tętnienia napięcia wyjściowego: 0,5%,  
g) Próg ograniczenia prądu wyjściowego: 1,02 ... 1,05 In, 

wyposażony w: 
a) wyświetlacz pokazujący podstawowe parametry pracy zasilacza oraz w zestaw  

sygnałów optycznych   wskazujący stan pracy zasilacza, 
b) sygnalizację uszkodzenia, 
c) przekaźniki wyjściowe alarmowe do pobudzania sygnalizacji ogólnej stacji, 
d) zewnętrzny pomiar prądu, 
e) kompensację termiczną napięcia baterii, 
f) kontrolę ciągłości obwodu baterii, 
g) cyfrowy rejestrator pracy baterii, 
h) interfejs RS232 

Dla drugiej baterii 220 V należy zaprojektować odpowiednie konstrukcje i instalacje oraz 
przygotować miejsce (w szczególności trasy kablowe obwodów pierwotnych i wtórnych, 
zasilacz buforowy) na ich wykonanie i zainstalowanie w przyszłości. 

7.4. System zasilania napięciem gwarantowanym 230V AC 

Napięcie gwarantowane 230V, 50 Hz powinno być dostarczane przez urządzenie UPS, 
pracujące synchronicznie z siecią 400/230V podaną z rozdzielni potrzeb własnych RPW 
400/230V AC. UPS powinien być zasilany napięciem jednofazowym 230V z potrzeb 
własnych stacji, z rozdz. RPW 400/230V AC i spełniać poniższe warunki: 

 Powinien mieć transformator wyjściowy zapewniający separację galwaniczną od 
odbiorów. 

 Zabezpieczenia wejściowe UPS od strony napięcia 230V AC powinny być wykonane 
w postaci bezpieczników topikowych, obwodów ograniczających prąd oraz obwodów 
eliminujących przepięcia. 

 Zabezpieczenia wejściowe UPS od strony baterii 220V powinny być wykonane w 
postaci bezpieczników topikowych.  

 Zabezpieczenia wyjściowe urządzenia UPS powinny być wykonane w postaci 
obwodów ograniczenia prądu i bezpieczników topikowych. 

 Przełącznik obejściowy powinien zawierać przełącznik elektroniczny Static switch 
oraz ręczny bypass obejściowy. Na wejście przełącznika obejściowego powinno być 
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podane także napięcie 230V, 50 Hz z rozdzielni potrzeb własnych RPW 400/230V 
AC. 

 Bypass ręczny ma umożliwiać ręczne załączenie układu obejściowego UPS-ów dla 
celów serwisowych. 

 Wyjście przełącznika obejściowego ze Static switch ma być doprowadzone do 
jednosekcyjnej rozdzielnicy napięcia gwarantowanego RNG 230V AC. 

 Rozdzielnia RNG 230V AC powinna zostać wyposażona w ręczny przełącznik 
umożliwiający przełączenie zasilania rozdzielnicy na napięcie 230V z rozdzielni 
potrzeb własnych RPW 400/230V AC dla celów serwisowych oraz posiadać min. 20 
obwodów wyjściowych. 

 Na wyjściach rozdzielnicy do zasilania odbiorów powinny być zastosowane 
bezpieczniki topikowe z kontrolą napięcia każdego obwodu. 

 UPS oraz przełącznik obejściowy ze Static switch powinny być wyposażone w układy 
zapewniające zdalny monitoring stanu systemu zasilania napięciem gwarantowanym 
230V. Rozdzielnia RNG 230V powinna być wyposażona w układ sygnalizacji stanu 
obwodów wyjściowych. Monitoring systemu zasilania napięciem gwarantowanym 
230V powinien generować sygnały dwustanowe. Sygnały te mają być wprowadzone 
do SSiN. 

 Moc układu napięcia gwarantowanego 230V, 50 Hz należy dobrać tak, by posiadał 
on rezerwę mocy w stosunku do pełnego projektowanego zapotrzebowania w 
wysokości co najmniej 30%. 

 

8. System sterowania i nadzoru stacji SSiN 

8.1. Typ telemechaniki, wymogi 

Na stacji zainstalować nowy sterownik-koncentrator zabezpieczeń, do którego podłączone 
zostaną projektowane zabezpieczenia rozdzielni 10kV, a w przyszłości zabezpieczenia 
rozdzielni 110kV i rozdzielni 20kV.  
Koncentrator musi spełniać poniższe warunki: 

a) Koncentrator musi umożliwić podłączenie zabezpieczeń rozdzielni 110kV, 10kV 
i 20kV za pomocą światłowodów szklanych w układzie gwiaździstym w taki sposób, 
aby odstawienie lub restart któregokolwiek z zabezpieczeń nie zakłócał łączności 
pozostałych z koncentratorem. 

b) Telemechanika dla centralnej sygnalizacji, potrzeb własnych oraz pozostałej 
aparatury stacji będzie realizowana w ciągu stykowo. 

c) System telemechaniki musi być tak dobrany i wykonany, aby przy jakimkolwiek 
zakłóceniu, np. utracie zasilania, restarcie koncentratora lub zabezpieczenia, nie 
wprowadzał błędnych informacji (nie mogą być generowane zdarzenia z 
nieprawidłową cechą czasu, oraz zdarzenia, które nie wystąpiły).  Po powrocie 
zasilania system powinien się odbudować i automatycznie uaktualnić stany urządzeń. 
Również żadna usterka lub awaria nie może spowodować zainicjowania przez system 
niepożądanego działania sterującego (np. samoczynne załączenie lub wyłączenie 
wyłącznika). 

d) Koncentrator telemechaniki musi być wyposażony w odpowiednią liczbę i typy portów 
komunikacyjnych potrzebnych dla: 

 podłączenia zabezpieczeń rozdzielni 10kV, 

 podłączenia w przyszłości zabezpieczeń rozdzielni 110kV i 20kV, 

 podłączenia źródła czasu – odbiornika GPS, 

 realizacji 2 kanałów transmisji do zdalnego systemu nadzoru w RDR Wrocław, 

 realizacji jednego kanału transmisji do lokalnego centrum dyspozytorskiego, 

 podłączenia do sieci ETHERNET. 
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Dla portów światłowodowych do zabezpieczeń należy przewidzieć pewną rezerwę (na 
poziomie 10%). Konstrukcja sterownika powinna umożliwiać jego łatwą, przyszłą 
rozbudowę o dodatkowe moduły peryferyjne jak i porty komunikacyjne.  

a) Koncentrator musi być wyposażony w zasilacz składający się z dwóch redundantnych 
modułów pozwalających na zasilanie zarówno z napięcia 220V DC jak i 230V AC - 
gwarantowanego.  Musi istnieć możliwość zasilania każdego z modułów z osobnego 
obwodu. Ewentualne uszkodzenie któregoś z modułów lub zanik napięcia 
zasilającego muszą być sygnalizowane poprzez system telemechaniki; 

b) Koncentrator powinien umożliwiać jego zdalny nadzór poprzez łącze RS232 jak i 
poprzez ETHERNET; 

c) Jeżeli koncentrator będzie wykonany na bazie komputera klasy PC należy zapewnić 
redundancję systemu poprzez instalację dwóch pracujących równolegle i 
rezerwujących się komputerów. Muszą to być komputery w wykonaniu 
przemysłowym, bezwentylatorowym.  Jednocześnie lokalne stanowisko 
dyspozytorskie nie powinno być realizowane z wykorzystaniem komputera będącego 
koncentratorem telemechaniki – musi to być osobny komputer. 

d) Dla projektowanych i istniejących zabezpieczeń należy zrealizować kanał inżynierski 
poza kanałem telemechaniki.  

e) Sterownik stacyjny (koncentrator) telemechaniki musi współpracować z 
eksploatowanym w Oddziale Systemem Sterowania i Nadzoru Ex-Windex z 
wykorzystaniem dwóch łączy transmisyjnych w standardzie RS232 i w protokole 
DNP3.0, prędkość transmisji – 9600Bd, musi być możliwość programowej zmiany 
prędkości transmisji.  

f) Wszelkie informacje uzyskiwane dla systemów dyspozytorskich (zdarzenia) muszą 
posiadać znacznik czasu nadawany zdarzeniom w miejscu ich wprowadzenia do 
systemu, a więc w sterownikach polowych/terminalach zabezpieczeniowych oraz 
sterownikach sygnalizacji centralnej i potrzeb ogólnych stacji, 

g) Czas reakcji całego systemu nadzoru (stacyjnego i nadrzędnego) nie powinien 
przekraczać kilku sekund, (należy zapewnić spontaniczne przesyłanie zdarzeń do 
systemu nadzoru), 

h) Rozdzielczość czasowa przesyłanych sygnałów nie powinna być większa niż 10ms. 

i) Projektowany system telemechaniki musi umożliwiać dla sygnalizacji dwubitowej 
filtrację czasową stanów przejściowych tak, aby podczas normalnych czynności 
łączeniowych nie były generowane zdarzenia o błędnym położeniu łączników. 

j) Dla pomiarów wielkości elektrycznych należy zapewnić poniższe zakresy dokładnego 
pomiaru: 

 od 0 do 150% In dla pomiaru prądów, 

 od 0 do 130% Un dla pomiarów napięć, 

 od -150 do +150% mocy znamionowej dla pomiarów mocy czynnej i biernej, 

 od 45 do 55 Hz dla pomiaru częstotliwości. 
oraz kompleksowe dokładności całego toru pomiarowego: 

 dla pomiaru prądu i napięcia – klasy 0,5 w przypadku przekładników klasy 0,2 oraz 
klasy 1,0 w przypadku przekładników klasy 0,5; 

 dla pomiaru wielkości obliczanych np P, Q – klasy 2,0; 

 dla częstotliwości – dokładności ±5 mHz. 

a) Wraz z koncentratorem należy dostarczyć niezbędne oprogramowanie (wraz z 
licencjami) do jego diagnostyki i konfiguracji. 

b) Koncentrator wraz z lokalnym stanowiskiem operatorskim muszą być wyposażone w 
synchronizowane źródło czasu z odbiornika GPS, koncentrator musi być źródłem 
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synchronizacji dla współpracujących z nim urządzeń podrzędnych. Rezerwowo, 
w przypadku awarii stacyjnego wzorca czasu, koncentrator telemechaniki powinien 
mieć możliwość synchronizacji poprzez kanał DNP3.0 z nadrzędnego systemu 
dyspozytorskiego. 

c) Wraz z koncentratorem zabezpieczeń ma być dostarczona dokumentacja i instrukcja 
obsługi w języku polskim. 

d) Należy przewidzieć certyfikowane szkolenie 2 osób personelu w zakresie budowy, 
konfiguracji i eksploatacji koncentratora przeprowadzone przed jego instalacją. 

e) Producent lub dostawca z koncentratora zabezpieczeń powinien zagwarantować 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i awarii nie 
powinien być dłuższy niż 72 godziny. 

f) Wraz z koncentratorem należy dostarczyć dwa zasilacze 24VDC, umożliwiające 
redundantną pracę równoległą służące do dostarczenia napięcia sterowniczego 
24VDC. Zasilacze muszą mieć możliwość zasilania z dwóch oddzielnych obwodów - 
jeden 220VDC i drugi 230VAC napięcia gwarantowanego oraz muszą posiadać 
sygnalizację stanu alarmowego podłączoną do telemechaniki. 

g) Niezbędne prace edycyjne w istniejącym Systemie Sterowania i Nadzoru  zostaną 
wykonane przez Zamawiającego; 

h) Po zakończeniu prac instalacyjnych należy dokonać pełnego sprawdzenia 
telemechaniki w całym zakresie zarówno ze stanowiska lokalnego (z poziomu 
sterownika telemechaniki) jak i ze stanowiska dyspozytorskiego (z poziomu serwera 
systemu). Sprawdzenie telemechaniki ma odbywać się bezpośrednio od źródła 
sygnału. Wszystkie sygnały winny zostać wygenerowane przez grupę rozruchową. 

i) Należy przewidzieć możliwość wyprowadzenia kabli sterowniczych z góry szafy na 
drabinki i półki kablowe bezpośrednio do pól rozdzielnicy 10(20) kV. 

Dla obwodów z rozdzielni 110 kV i 20 kV należy przygotować miejsce (w szczególności trasy 
kabli) na ich wykonanie w przyszłości. 

8.2. Zakres telemechaniki 

Zakres telemechaniki dla rozdzielni powinien obejmować:  
a) Telesygnalizacja: 

 stanu położenia wszystkich wyłączników dwubitowo, 

 stanu położenia łączników rozdzielni WN i SN dwubitowo,  

 stanu automatyk, 

 ostrzegawczą i zadziałań zabezpieczeń rozdzielni WN i SN, 

 ostrzegawczą ogólną i potrzeb własnych,  

 sygnalizacja stanu pracy i alarmowa systemu ochrony technicznej stacji SOT – 
P.POŻ, system antywłamaniowy, system monitoringu stacji, ochrona obwodowa, 

 sygnalizacja stanu pracy i alarmowa urządzeń rozdzielczych (np. ciśnienia gazu 
SF6), 

 sygnalizacja stanu pracy i alarmowa wszystkich urządzeń pomocniczych stacji 
wyposażonych w odpowiednie wyjścia (tj. potrzeby własne, falowniki, prostowniki, 
klimatyzatory, urządzenia telekomunikacji itp.), 

 numeru zaczepu transformatora, 

 sygnalizacja pracy poszczególnych grup chłodzenia transformatorów, 

 sygnalizacja stanu pracy i alarmowa urządzeń SSiN oraz diagnostyki łączności 
koncentratora z podłączonymi urządzeniami. 

b) Telesterowanie: 

 wszystkimi łącznikami rozdzielni WN posiadającymi napędy elektryczne, 

 wszystkimi łącznikami rozdzielni SN posiadającymi napędy elektryczne, 
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 automatykami, 

 przełącznikiem zaczepów, 

 charakterystykami regulatorów napięcia, 

 chłodzeniem transformatorów, 

 zbrojenie/rozbrojenie, kasowania centralki antywłamaniowej, 
c) Telepomiary:  

 mocy czynnych i biernych w polach linii 110 kV, 

 prądów (trójfazowo) w polach linii 110 kV, 

 trzech napięć przewodowych w polach linii 110kV, 

 odległość miejsca zwarcia dla linii 110kV 

 mocy czynnych i biernych (w układzie trójfazowym) dla transformatorów (strona 
SN), 

 prądów (trójfazowo) w polach transformatorów (strona SN), 

 temperatury transformatorów, 

 prądów jednofazowo w polach łączników szyn WN i SN,  

 prądów jednofazowo w polach odpływowych rozdzielni SN,  

 trzech napięć przewodowych, oraz napięcia otwartego trójkąta w polach 
pomiarowych rozdzielni SN, 

 napięć z układów regulacji napięcia transformatorów, 

 pomiary w rozdzielnicy RPW 400/230V AC (napięcia na szynach, prądy na 
zasilaniach), 

 pomiary w rozdzielnicy RPW 220V DC (napięcia baterii, prądu ładowania baterii, 
temperatury baterii i obciążenia baterii). 

 temperatury klimatyzowanych pomieszczeń 

Uwagi: 

I) Dla każdego urządzenia-obiektu, dla którego jest zrealizowane w systemie 
telemechaniki telesterowanie musi być również wykonana zwrotna telesygnalizacja 
stanu sterowanego urządzenia potwierdzająca zrealizowanie telesterowania. 

II) W stacji należy wykonać instalacje sygnalizacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej 
zrealizowane z wykorzystaniem specjalizowanych centralek elektronicznych, które 
muszą umożliwiać zdalne ich sterowanie i nadzorowanie z wykorzystaniem sterownika 
telemechaniki i istniejącego Systemu Sterowania i Nadzoru. Centralka antywłamaniowa 
musi przekazywać do systemu telemechaniki sygnał otwarcia drzwi oraz swój stan 
(zazbrojona-rozbrojona). Musi istnieć możliwość sterowania centralką (zazbrojenie, 
rozbrojenie, kasowanie) poprzez dyspozytora RDM przez system telemechaniki 

III) Szczegółowy zakres telemechaniki należy uzgodnić na etapie projektowania z 
zainteresowanymi służbami TAURON Dystrybucja Oddział we Wrocławiu. Przy 
opracowywaniu listy sygnałów należy korzystać z opracowanego w TAURON 
Dystrybucja Oddział we Wrocławiu katalogu tekstów telemechanicznych. Teksty 
telesygnalizacyjne muszą być opracowane w konwencji stosowanej w PSE tzn. tekst 
musi się składać z części opisującej sygnał oraz części zawierającej status dla różnych 
wartości bitów. Prace dotyczące uzgodnień tekstów telemechaniki koordynować będzie 
Dział Eksploatacji Oddziału we Wrocławiu (TE5) TD S.A. 

8.3. Lokalne stanowisko operatorskie 

a) lokalne stanowisko operatorskie powinno być zrealizowane w oparciu o komputer 
klasy PC z monitorem kolorowym LCD co najmniej 17 calowym, klawiaturą i myszką, 
urządzenia komputerowe i osprzęt użyte do wykonania stanowiska operatorskiego 
powinny być wykonane wg standardu przemysłowego, 

b) wszystkie urządzenia powinny być zamontowane w zamykanej szafie metalowej, 
przystosowanej do tego typu celów i zasilane napięciem gwarantowanym, 
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c) połączenia z koncentratorami telemechaniki mają być zrealizowane za pomocą 
światłowodów zakończonych odpowiednimi konwerterami umożliwiającymi 
podłączenie się do portów w urządzeniach, 

d) w szafie lokalnego stanowiska operatorskiego należy zamontować jeden punkt 
dostępowy okablowania strukturalnego zawierający dwa gniazda logiczne, co 
najmniej kategorii 5E, oraz trzy gniazda zasilające 

e) na monitorze stanowiska lokalnego ma być prezentowana stacja w postaci graficznej 
w konwencji odpowiadającej tej, która jest stosowana w systemie dyspozytorskim 
eksploatowanym w TAURON Dystrybucja Oddział we Wrocławiu. Mają być 
prezentowane stany wszystkich łączników, wartości chwilowe pomiarów, stany 
automatyk, oraz zadziałań zabezpieczeń polowych i centralnych. Musi istnieć 
możliwość sterowania ze stanowiska lokalnego wszystkimi łącznikami, oraz 
automatykami. 

f) Zakres telemechaniki dla stanowiska lokalnego musi być identyczny z tym, który 
będzie w Systemie Sterowania i Nadzoru, 

g) Niezbędne prace konfiguracyjne i edycyjne w zakresie schematów, łączności, 
telemechaniki itp. w lokalnym stanowisku operatorskim zostaną wykonane przez 
Zamawiającego, 

h) Ma być prowadzona rejestracja wszystkich zdarzeń telemechanicznych i 
operatorskich z możliwością ich prezentacji na monitorze, 

i) Musi być możliwość grupowania zdarzeń w kilku definiowanych kategoriach 
ważności, 

j) Wszystkie pomiary mają być również rejestrowane z możliwością ich prezentacji na 
monitorze, 

k) Wraz z lokalnym stanowiskiem dyspozytorskim ma być dostarczona dokumentacja 
oraz instrukcja obsługi w języku polskim, 

l) Wraz z komputerem należy dostarczyć licencje na wszystkie programy w nim 
wykorzystane, 

m) Należy przewidzieć certyfikowane szkolenie personelu w zakresie obsługi 
operatorskiej i administracyjnej stanowiska. 

n) Należy przewidzieć możliwość wyprowadzenia kabli sterowniczych z góry szafy na 
drabinki i półki kablowe bezpośrednio do pól rozdzielnicy 10(20) kV. 

8.4. Zasilanie urządzeń SSiN. 

a) Wszystkie urządzenia telemechaniki i teletransmisji muszą być zasilane w sposób 
gwarantujący ich pracę przy zaniku napięcia zasilającego podstawowego, przez co 
najmniej 8 godzin. 

b) Urządzenie zasilania gwarantowanego UPS ~230V musi wykorzystywać baterię 
stacyjną 220V=. Moc UPS dostosować do potrzeb, przewidywana moc od 2 do 3 kVA. 

c) Napięcie 48VDC dla zasilania urządzeń telekomunikacyjnych: Należy dostarczyć, 
zainstalować i uruchomić siłownię telekomunikacyjną wraz z podwójną baterią (12 
godzin czasu pracy zainstalowanych urządzeń). Instalacja zasilania 48VDC jest 
opisana przy urządzeniach teletransmisyjnych. 

d) Jeżeli dla potrzeb telemechaniki niezbędne będzie na stacji napięcie 24V= należy je 
zrealizować w oparciu o dwa redundantne zasilacze pracujące równolegle, mające 
możliwość zasilania z napięcia zarówno 230VAC jak i 220VDC. Każdy z zasilaczy ma 
mieć możliwość zasilania z osobnego obwodu. Uszkodzenie któregokolwiek 
zasilacza lub zanik napięcia zasilającego musi być sygnalizowany poprzez 
telemechanikę 

e) Dla każdego poziomu napięcia zasilającego należy wykonać rozdzielnicę z 50% 
rezerwą ilości obwodów wyjściowych. 

9. Pomiary energii elektrycznej 
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9.1. Pomiary energii w polach zasilających rozdzielni 10 kV. 

a) Układ pomiarowy bilansowo-kontrolny wykonać jako pomiar pośredni, w pełnym 
układzie gwiazdowym. 

b) Przekładniki prądowe do pomiaru energii powinny posiadać rdzeń pomiarowy 
klasy 0,2S o przekładni znamionowej dobranej do obciążenia. Przekładniki 
prądowe powinny być tak dobrane, aby prąd pierwotny przekładnika mieścił się 

w granicach 1120% prądu znamionowego transformatora. 
c) Przekładniki napięciowe do pomiaru energii powinny posiadać uzwojenie 

pomiarowe klasy 0,5 o przekładni znamionowej 10:3/0,1:3 kV, o mocy rdzeni 
dobranej na etapie projektowania. 

d) Moc znamionowa rdzeni i uzwojeń przekładników pomiarowych powinna zostać 
dobrana tak, żeby obciążenie strony wtórnej zawierało się w granicach 

25100% wartości nominalnej mocy uzwojeń/rdzeni tych przekładników, w 
przypadku wystąpienia konieczności dociążenia rdzenia/uzwojenia 
pomiarowego jako dociążenie należy zastosować atestowane rezystory 
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania. 

e) Do uzwojenia wtórnego przeznaczonego dla celu pomiarów energii, 
przekładników prądowych i napięciowych w układach pomiarowych nie można 
przyłączać innych przyrządów poza licznikami energii oraz w uzasadnionych 
przypadkach atestowanych rezystorów dociążających. 

f) Zastosować liczniki elektroniczne energii elektrycznej 4-kwadrantowe klasy 
dokładności 0,5 S dla energii czynnej i 1 dla energii biernej. 

g) Liczniki energii elektrycznej powinny być wyposażone w: 

 dwa wyjścia komunikacyjne: RS-485 i RS-232, 

 opcję pomiaru strat, 

 zapamiętywanie stanu liczydeł energii na koniec okresu rozliczeniowego,  

 rejestr umożliwiający przechowywanie w nieulotnej pamięci przez okres 
63 dni profilu stanów liczydeł energii elektrycznej zapamiętane w 15 
minutowych okresach oraz umożliwiać półautomatyczny odczyt lokalny 
w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

 układy zasilania dodatkowego umożliwiające zdalny odczyt danych również 
w przypadku braku napięć pomiarowych, 

 układy synchronizacji czasu, synchronizowane z zewnętrznego źródła 
DCF77 lub GPS, co najmniej raz na dobę, 

 układy umożliwiające niezależną zdalną transmisję danych pomiarowych do 
eksploatowanego w TAURON Dystrybucja S.A. systemu akwizycji danych 
pomiarowych (CONVERGE). 

 sygnalizację obniżonego napięcia z wykorzystaniem wyjść impulsowych 
(opcjonalnie). 

h) Liczniki powinny rejestrować profil 15 minutowy stanów liczydeł energii 
elektrycznej uwzględniający mnożną układu pomiarowego (rejestry OBIS 1.8, 
2.8, itd.), z dokładnością na poziomie 1 kWh. 

i) Typ aparatury zastosowanej w układach pomiarowych energii oraz protokoły 
transmisji należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. na etapie 
projektowania. 

j) W obwodach wtórnych zastosować listwy pomiarowo-kontrolne modułowe. 
k) Wszystkie elementy układu pomiarowo-rozliczeniowego muszą być 

przystosowane do oplombowania. 
l) Liczniki i urządzenia pomocnicze należy zainstalować w pomieszczeniu 

Nastawni projektowanej stacji, w szafie pomiarowej w wykonaniu 
wolnostojącym, na uchylnej i przystosowanej do oplombowania tablicy 
licznikowej z półką umożliwiającą ustawienie laptopa. 

m) Zaleca się zamontowanie w pobliżu tablicy licznikowej gniazda 230V AC 
umożliwiającego podłączenie aparatury kontrolno-pomiarowej. 
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n) Należy zapewnić dwie niezależne drogi transmisji: 

 z wykorzystaniem łącza światłowodowego i serwera portów szeregowych 
i sieci ETHERNET, przewód komunikacyjny od serwera wprowadzić do 
szafy łączności, 

 z wykorzystaniem transmisji pakietowej GPRS, 
o) Urządzenia wchodzące w skład każdego układu pomiarowo-rozliczeniowego 

muszą posiadać zatwierdzenie typu, legalizację, certyfikat zgodności z 
wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologację zgodną z wymaganiami 
określonymi dla danego urządzenia. W przypadku urządzeń, dla których nie jest 
wymagana legalizacja lub homologacja, urządzenie musi posiadać 
odpowiednie świadectwo potwierdzające poprawność działania (świadectwo 
wzorcowania – licznik, protokół lub świadectwo badania kontrolnego – 
przekładnik). Ww. badania powinny być wykonane przez uprawnione 
laboratoria zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Wyjścia komunikacyjne liczników RS-485 w układach pomiarowych przyłączyć do wspólnej 
dla pomiarów energii, szyny komunikacyjnej. 

9.2. Pomiary energii w polach TPW 10/0,4 kV. 

a) Rozliczeniowy układ pomiarowy transformatorów potrzeb własnych SN/0,4 kV 
wykonać po stronie 0,4 kV, jako układ półpośredni, 

b) Zastosować liczniki 2-kwadrantowe klasy min. 1 dla energii czynnej oraz klasy min. 
2 dla energii biernej. 

c) Liczniki energii elektrycznej powinny być wyposażone w: 

 dwa wyjścia komunikacyjne: RS-485 i RS-232, 

 opcję pomiaru strat, 

 zapamiętywanie stanu liczydeł energii na koniec okresu rozliczeniowego,  

 rejestr umożliwiający przechowywanie w nieulotnej pamięci przez okres 
63 dni profilu stanów liczydeł energii elektrycznej zapamiętane w 15 
minutowych okresach oraz umożliwiać półautomatyczny odczyt lokalny 
w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

 układy zasilania dodatkowego umożliwiające zdalny odczyt danych również 
w przypadku braku napięć pomiarowych, 

 układy synchronizacji czasu, synchronizowane z zewnętrznego źródła 
DCF77 lub GPS, co najmniej raz na dobę, 

 układy umożliwiające niezależną zdalną transmisję danych pomiarowych do 
eksploatowanego w TAURON Dystrybucja S.A. systemu akwizycji danych 
pomiarowych (CONVERGE). 

 sygnalizację obniżonego napięcia z wykorzystaniem wyjść impulsowych 
(opcjonalnie). 

d) Liczniki powinny rejestrować profil 15 minutowy stanów liczydeł energii 
elektrycznej uwzględniający mnożną układu pomiarowego (rejestry OBIS 1.8, 2.8, 
itd.), z dokładnością na poziomie 1 kWh. 

e) Typ aparatury zastosowanej w układach pomiarowych energii oraz protokoły 
transmisji należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. na etapie projektowania 

f) Liczniki energii elektrycznej, listwy pośredniczące oraz inne urządzenia związane 
z układem pomiarowym zabudować w szafach rozdzielni RPW 400/230V AC. 

g) Zasilanie obwodów pomiarowych liczników wykonać z przekładników prądowych 
klasy 0,2S i napięcia bezpośrednio z torów zasilających, poprzez listwy kontrolno-
pomiarowe modułowe. 

h) Do uzwojenia wtórnego przekładników prądowych w układach pomiarowych nie 
można przyłączać innych przyrządów poza licznikami energii oraz w 
uzasadnionych przypadkach atestowanych rezystorów dociążających. 

i) Wszystkie elementy wchodzące w skład układu pomiarowego muszą być 
przystosowane do oplombowania. 
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j) Należy zapewnić dwie niezależne drogi transmisji: 

  z wykorzystaniem łącza światłowodowego i serwera portów szeregowych 
i sieci ETHERNET przewód komunikacyjny od serwera wprowadzić do szafy 
łączności, 

 z wykorzystaniem transmisji pakietowej po GPRS. 
k) Dla obwodów ogrzewania stacji należy przewidzieć podlicznik energii elektrycznej: 

 Zastosować liczniki bezpośrednie klasy 1 z możliwością zdalnego odczytu 
wskazań poprzez wyjścia komunikacyjne RS-485. 

 wyjścia komunikacyjne liczników RS-485 w układach pomiarowych 
przyłączyć do wspólnej dla pomiarów energii, szyny komunikacyjnej i 
wprowadzić do szafy łączności; 

 typ zastosowanych liczników w układach pomiarowych energii oraz protokoły 
transmisji należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. na etapie 
projektowania. 

l) Urządzenia wchodzące w skład każdego układu pomiarowo-rozliczeniowego 
muszą posiadać zatwierdzenie typu, legalizację, certyfikat zgodności z 
wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologację zgodną z wymaganiami 
określonymi dla danego urządzenia. W przypadku urządzeń, dla których nie jest 
wymagana legalizacja lub homologacja, urządzenie musi posiadać odpowiednie 
świadectwo potwierdzające poprawność działania (świadectwo wzorcowania – 
licznik, protokół lub świadectwo badania kontrolnego – przekładnik). Ww. badania 
powinny być wykonane przez uprawnione laboratoria zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami.” 

 

Wymagania dotyczące szaf pomiaru energii: 

1.  szafa stalowa lub aluminiowa lakierowana na kolor stalowy z cokołem, 
2. drzwi frontowe przeszklone po otwarciu których uzyskujemy dostęp do aparatury, 
3. drzwi pełne z tyłu, 
4. obudowa ma umożliwiać stałe przewietrzanie poprzez otwory wentylacyjne, 
5. rama uchylna na zawiasach do montażu liczników, po uchyleniu której uzyskujemy 

dostęp do innej aparatury wchodzącej w skład układu pomiarowego – listwy 
zaciskowe, listwy pomiarowe, bezpieczniki, układy synchronizacji czasu itp., 

6. drzwi i rama uchylna przystosowane do plombowania, 
7. szafy powinny posiadać odpowiednią ilość wolnej przestrzeni dla wygodnego 

podłączenia kabli i przewodów, 
8. odległość między listwami, aparatami a korytami grzebieniowymi powinna zapewniać 

dostęp do przewodów i zacisków umożliwiający podłączenie przyrządów 
pomiarowych takich jak cęgi itp., 

9. szafy pomiarowe wraz z wszystkimi obudowami metalowymi aparatów powinny być 
podłączone do podstawowego systemu uziemień stacji poprzez zainstalowane w 
szafach szyny uziemiające, 

10. szafy pomiarowe powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, 
11. w szafach pomiarowych przewidzieć oświetlenie (świetlówka) wraz z wyłącznikiem 

krańcowym, 
12.  w każdej z szaf przewidzieć gniazdo serwisowe 230V AC, 
13. w szafach przewidzieć kanał kablowy umożliwiający łatwy dostęp i przestrzeń 

operacyjną dla okablowania wyprowadzonego z kanału kablowego znajdującego się 
pod podłogą Nastawni. 

14. Należy przewidzieć możliwość wyprowadzenia kabli sterowniczych z góry szafy na 
drabinki i półki kablowe.  

Dla pomiarów TPW 20 kV należy zaprojektować odpowiednie konstrukcje i instalacje 
oraz przygotować miejsce na ich zabudowę w przyszłości (w szczególności elementy 
układu pomiarowego i trasy kablowe). 
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10. Pomiary lokalne i telepomiary. 

Przewidzieć zastosowanie mierników tablicowych dla potrzeb pomiarów lokalnych: 
cyfrowych w  polach transformatorów 110/20/10 kV i zasilających 10 kV, analogowych w 
polach pomiaru napięcia 10kV (należy przewidzieć możliwość pomiarów wszystkich 
kombinacji napięć w polu). W polach liniowych oraz polach potrzeb własnych, baterii 
kondensatorów i łącznika szyn pomiary lokalne zrealizować z wykorzystaniem terminali 
polowych. 
W polach zasilających SN zastosować rejestratory jakości energii. Szczegóły zostaną 
ustalone na etapie projektowania. 

11. Telekomunikacja 

11.1. Kable światłowodowe i teletechniczne. 

W ramach modernizacji stacji, należy uwzględnić przeniesienie istniejących kabli 
światłowodowych: 
         - 72J relacji Mennicza – Sztabowa 
         - 72J relacji Mennicza – EC Łowiecka 
         - 36J relacji Mennicza – GPZ Pułaskiego 
         - 24J relacji Mennicza – EW Grodzka 
teletechnicznych: 
         - 50x4x0,5 relacji Mennicza - pl. Powstańców Śl.20 
         - 10x4x0,5 relacji Mennicza – EW Grodzka 
         - 15x4x0,5 relacji Mennicza – EC Łowiecka 
oraz przyłącza telekomunikacyjnego Orange(24x4x0,5) z budynku ul. Mennicza 20 pom.10 
do projektowanego pomieszczenia telekomunikacji na stacji PZ Mennicza. Kable 
światłowodowe należy zakończyć w szafie SZB 45U 19”(ODF), kable teletechniczne należy 
zakończyć w szafie SZB 45U 19”(MDF), szafy dostarczy wykonawca. Na wszystkich 
etapach modernizacji należy uwzględnić konieczność utrzymania ciągłości połączeń 
światłowodowych celem zapewnienia komunikacji – minimalizacja niezbędnych przerw. 

W celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług dla budynku biurowego przy ulicy 
Menniczej 20, należy zaprojektować i wykonać kabel światłowodowy 24J i teletechniczny  
XzTKMXpw 50x4x0,5 łączący projektowane pomieszczenie telekomunikacji na stacji PZ 
Mennicza z pomieszczenie nr 10 w budynku biurowym przy ulicy Menniczej 20. W 
pomieszczeniu telekomunikacji na stacji PZ kable zakończyć odpowiednio w dostarczonych 
szafach ODF i MDF. W pomieszczeniu nr 10 w budynku biurowym kable zakończyć we 
wskazanym przez Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego miejscu. 

11.2. Cyfrowe łącze telekomunikacyjne PDH/SDH/IP. 

W ramach modernizacji stacji należy uwzględnić przeniesienie i uruchomienie urządzeń 
teletransmisyjnych: SDH Surpass hiT7025, FMXII MXS19C z pomieszczenia nr 10 w 
budynku biurowym przy ulicy Menniczej 20 do projektowanego pomieszczenia 
telekomunikacji w budynku PZ Mennicza. Urządzenia należy zainstalować w dostarczonej 
przez wykonawcę szafie SZB 45U 19”.  

Należy przewidzieć również przeniesienie i uruchomienie centrali telefonicznej MX-ONE z 
pomieszczenia nr 10 w budynku biurowym przy ulicy Menniczej 20 do projektowanego 
pomieszczenia telekomunikacji w budynku PZ Mennicza. 

Na wszystkich etapach modernizacji należy dążyć do minimalizowania przerw 
transmisyjnych wynikłych z konieczności przeniesienia urządzeń.  

11.3. System zasilania napięciem 48V DC. Rozdzielnia RPW 48V DC. 

Napięcie stałe 48V powinno być dostarczane przez dwie wielomodułowe siłownie AC/DC.  
Każda z siłowni współpracować powinna z odrębną baterią akumulatorów 48V. Wyjście 
każdej siłowni AC/DC doprowadzone powinno być oddzielnym kablem do odpowiedniej 
sekcji dwusekcyjnej rozdzielni 48V DC. Powinna być możliwość równoległej pracy siłowni 
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48V DC. Każda z siłowni powinna posiadać przynajmniej trzy moduły prostownikowe. 
Liczba modułów w siłowni zapewnia ich redundancję. W siłowni powinny pracować stale co 
najmniej 2 moduły prostownikowe. Podział obciążenia pomiędzy modułami powinien być 
równomierny. Każda siłownia pokrywa pełne zapotrzebowanie mocy. 
Prąd znamionowy siłowni powinien zapewnić co najmniej 50% rezerwę mocy w stosunku 
do jej zapotrzebowania. Moduły siłowni powinny zapewnić galwaniczne oddzielenie 
obwodu wejściowego od obwodu wyjściowego. Siłownia winna być zabezpieczona przed 
zwarciem w obwodach wejściowych i wyjściowych i być  wyposażona w filtry EMI od strony 
wejścia i od strony wyjścia. Wyjmowanie i wkładanie modułów prostownikowych podczas 
pracy siłowni nie powinno stwarzać zagrożenia w pracy urządzenia. Zabezpieczenia 
obwodów wejściowych siłowni powinny być wykonane w postaci bezpieczników 
topikowych, obwodów ograniczających prąd oraz obwodów eliminujących przepięcia. 
Siłownia 48V DC powinna być wyposażona w autonomiczny port komunikacyjny USB lub 
RS232 oraz powinna posiadać port Ethernetowy do zdalnego nadzoru i zarządzania. 
Dopuszcza się umieszczenie obydwu siłowni 48V DC w jednej szafie. W przypadku takiego 
rozwiązania, szafa powinna być wyraźnie podzielona na dwie niezależne części, w sposób 
gwarantujący bezpieczeństwo pracy osób i urządzeń, zwłaszcza w czasie prowadzenia 
prac serwisowych w jednej z siłowni. 
Wyjście siłowni powinno być doprowadzone do dwusekcyjnej rozdzielni napięcia 48V. 
Rozdzielnię 48V DC należy wyposażyć w: 

 łącznik sekcyjny, 

 ręczny przełącznik umożliwiający przełączenie zasilania rozdzielni na napięcie 48V 
ze źródła rezerwowego, dla celów serwisowych, 

 min. 20 obwodów wyjściowych. 

Na wyjściach rozdzielni do zasilania odbiorów powinny być zastosowane bezpieczniki 
topikowe z kontrolą napięcia każdego obwodu. Rozdzielnia 48V DC powinna być wyposażona 
w układy zapewniające zdalny monitoring. Monitoring systemu zasilania 48V DC powinien 
generować sygnały dwustanowe. Sygnały te mają być wprowadzone do SSiN. Urządzenia 
systemu napięcia 48V DC należy zabudować w pomieszczeniu telekomunikacji. W 
akumulatorni stacji należy zabudować dwie baterie akumulatorów 48V VRLA typu AGM lub 
żelowe o pojemności zapewniającej czas pracy autonomicznej systemu napięcia 48V DC nie 
krótszy niż 8 godz. Szczegóły lokalizacji i doboru baterii uzgodnić z Tauron Dystrybucja SA na 
etapie projektowania. Obwody bateryjne muszą być zabezpieczone bezpiecznikami w 
podstawach bezpiecznikowych, zabezpieczenie powinno znajdować się poza 
pomieszczeniem akumulatorni, jak najbliżej baterii.  

11.4. Urządzenia sieci IP LAN/WAN. 

1. Należy uzgodnić typy urządzeń oraz projekt sieci Ethernet na stacji z Biurem Sieci 
Informatycznych (TOK/CUW-IT/API). Urządzenia aktywne sieci Ethernet (switche, routery) 
dostarczy i skonfiguruje Biuro Sieci Informatycznych.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Inwestora o konieczności dostawy 
urządzeń IP co najmniej 10 tygodni przed terminem instalacji urządzeń sieciowych.  

3. Wykonawca zamontuje urządzenia aktywne sieci Ethernet w projektowanych szafach 19” 
i podłączy do każdego z nich zasilanie DC 230V i AC 48V oraz łącza światłowodowe i 
miedziane, przy współpracy z Biurem Sieci Informatycznych. 

11.5. Awaryjna sygnalizacja zbiorcza. 

W szafie, w pomieszczeniu Nastawni przewiduje się umieszczenie aparatury układu 
rezerwowej sygnalizacji zakłóceń oraz sygnalizacji centralnej umożliwiającej za pomocą LED 
identyfikację miejsca wystąpienia i rodzaj zakłócenia ( Aw, Al, Up ) oraz wytwarzającej sygnały 
akustyczne „Aw - awaryjne wyłączenie”, „Al - alarm”, „Up - ostrzeżenie”. 
Do układu wprowadzone będą na poziomie napięcia 220V DC sygnały Aw, Al, Up odrębnie 
dla rozdzielni 110 kV (w przyszłości), każdej z sekcji rozdzielni 10 kV, rozdzielni potrzeb 



Nr postępowania: LZA5/ML-2911-141/2017 
2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L 

78 

własnych AC i DC oraz układów ogólnostacyjnych np. instalacji ppoż., systemu ochrony 
technicznej (SOT). 
W poszczególnych polach (oraz w rozdzielniach potrzeb własnych) powinna istnieć możliwość 
ręcznego kasowania za pomocą prostych manipulacji pobudzenia sygnalizacji zbiorczej 
(Alarm, Up, Aw). Całkowite skasowanie sygnałów Aw, Up, Al na tablicy centralnej sygnalizacji 
powinno być możliwe dopiero po skasowaniu sygnału w polu generującym sygnał. 
Należy przewidzieć układy kasowania i prób sygnałów, przy czym sygnały akustyczne będą 
aktywne tylko na czas pobytu obsługi na stacji. Należy również przewidzieć sposób kasowania 
sygnałów zbiorczych Aw, Up i Al dający możliwość „uwolnienia” szyn Aw, Up i Al w przypadku 
trwałych pobudzeń sygnalizacji.  Wytworzone w układzie centralnej sygnalizacji sygnały Aw, 
Al, Up należy przesłać do systemu nadzoru na drodze cyfrowej. 
Należy przyjąć rozwiązanie umożliwiające przyszłościową rozbudowę układu sygnalizacji o 
kolejne moduły sygnalizacyjne. 
Stacja będzie wyposażona w lokalne stanowisko operatorskie, w którym dostępna będzie dla 
obsługi pełna lista zdarzeń. W związku z tym centralna sygnalizacja w stacji winna być 
ograniczona tylko do sygnałów zbiorczych oraz dodatkowo niektórych sygnałów 
indywidualnych, których pojawienie się winno być widoczne bez korzystania ze stanowiska 
operatorskiego (np. pożar, włamanie itp.) Dlatego ilość sygnałów w centralnej sygnalizacji 
należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
 
Sygnały zbiorcze: „Aw - awaryjne wyłączenie”, „Al - alarm”, „Up - ostrzeżenie”, sygnały 
„otwarcie drzwi” i „pożar” (niezależnie od systemu telemechaniki) należy podłączyć (stykami 
bez napięciowymi) do przystawki zainstalowanego na stacji radiotelefonu pracującego w sieci 
trankingowej 450MHz. 
W pomieszczeniu Nastawni stacji, w pobliżu biurka obsługi w sposób pozwalający na 
prowadzenie rozmów przez brygady eksploatacyjne, należy w dedykowanej zamykanej na 
klucz szafce zainstalować ww. radiotelefon (typu KENWOOD TK-8189E lub kompatybilny) z 
wyprowadzonym na zewnątrz mikrotelefonem. Wszystkie części metalowe montowane w 
szafce muszą być podłączone linką z uziemieniem szafkowym, a sama szafka musi być 
podłączona z uziomem stacyjnym. 
Urządzenia do awaryjnej sygnalizacji zbiorczej powinny być wyposażone: 

 Radiotelefon wyposażyć w przystawkę typu AWUP-MX2 oraz moduł AWUP-8MX firmy 
MINOTEX-DIGITAL z Bielska Białej pozwalające na przesyłanie komunikatów głosowych, 

 Do zasilania urządzeń należy zastosować zasilacz 12VDC, np. typu PWR-8B-12, 
wyposażony w akumulator i podłączyć go do napięcia gwarantowanego, 

 Należy wykonać instalację do podłączenia do powyższej przystawki zbiorczych sygnałów 
ze stacji: AW-awaryjne wyłączenie,  Up-zakłócenie, AL-alarm, „Otwarcie drzwi”, POŻAR, 
sygnały te muszą być niezależne od systemu telemechaniki, 

 Należy na zewnątrz budynku (na dachu lub ścianie zewnętrznej) zamontować antenę 
kierunkową SY469 L Sitel (lub RADMOR II-3289.04) oraz wykonać instalację antenową od 
anteny do radiotelefonu kablem koncentrycznym H1000 50Ω z zabezpieczeniem toru 
odgromnikami gazowymi CN-U-280C-SB, maszt antenowy musi być uziemiony i 
wyposażony w iglicę odgromową zainstalowaną ponad anteną. 

 

Urządzenia awaryjnej sygnalizacji zbiorczej powinny mieć funkcję zdalnego odczytu stanu: 
wysyłając radiotelefonem odpowiedni status do urządzenia powinno ono przesłać informację 
zwrotną bądź to o pobudzeniu alarmów, bądź (przy braku pobudzeń) komunikat o pracy 
normalnej (potwierdzenie sprawności i gotowości urządzenia. 

11.6. Instalacja telefoniczna i teleinformatyczna. 

Siecią strukturalną należy objąć pomieszczenia Nastawni, Telekomunikacji, potrzeb 
własnych. Szczegółowe rozwiązanie techniczne zostanie uzgodnione na etapie 
projektowania. 

1. Wymagania techniczne dla okablowania i komponentów sieci strukturalnej:  
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1.1. Wykonanie łączy w klasie E z zastosowaniem wszystkich komponentów kategorii 6 

w tym kabla ekranowanego typu S/FTP ze szczególnym uwzględnieniem norm 

ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-1, PN-EN 50173-3, PN-EN-50174-1, PN-EN-50174-

2, ANSI/TIA/EIA 568 B.2. 

1.2. Okablowanie strukturalne musi zostać poddane testom obejmującym pomiary w 

zakresie pojedynczych komponentów i łącza Permanent Link w odniesieniu do 

wartości granicznych parametrów zgodnych z obowiązującymi normami. 

1.3. Zainstalowany system okablowania strukturalnego powinien zostać objęty 20-letnią 

gwarancją niezawodności w szczególności w zakresie: 

a) Wad ukrytych komponentów okablowania strukturalnego. 

b) Spełnienia parametrów transmisyjnych, które po wykonaniu testów powinny 

spełniać wymagania norm. 

1.4. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, iż dysponuje lub będzie dysponował, co 

najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyła w wykonaniu zamówienia, posiadającą: 

a) Certyfikat uprawniający do Projektowania Systemów Okablowania 

Strukturalnego, lub równoważne dokumenty lub certyfikaty potwierdzające 

posiadaną wiedzę techniczną w przedmiotowym obszarze. 

b) Certyfikat uprawniający do Instalowania Systemów Okablowania 

Strukturalnego, lub równoważne dokumenty lub certyfikaty potwierdzające 

posiadaną wiedzę techniczną w przedmiotowym obszarze. 

2. Zaprojektować i wykonać: 

2.1. Okablowanie strukturalne (zakończone na panelu krosowniczym przy przełączniku 

sieciowym wraz z patchcordami) z gniazdami w następujących lokalizacjach: 

a) Pomieszczenie urządzeń telekomunikacji, co najmniej 2 szt. 

b) Pomieszczenie Nastawni co najmniej 4 szt. 

c) Pomieszczenie rozdzielni wnętrzowej co najmniej 2 szt. 

2.2. Instalację aparatów telefonicznych wraz z podłączeniem do przełącznicy MDF na 

obiekcie w następujących lokalizacjach: 

a) Pomieszczenie urządzeń telekomunikacji - 1 szt.: 

 Aparat telef. wew. firmy SIEMENS typ Euroset 5020 lub równoważny. 

b) Pomieszczenie Nastawni - 2 szt.: 

 Aparat telef. wew. firmy SIEMENS typ Euroset 5020 lub równoważny. 

 Aparat telef. TP SA firmy SIEMENS typ Euroset 5020 lub równoważny. 

2.3. Pomieszczenie rozdzielni wnętrzowej: 

Instalację urządzeń SIEMENS GIGASET REPEATER (wymagane zasilanie 230V AC) 
celem pokrycia całego terenu rozdzielni dla w/w bezprzewodowego aparatu 
telefonicznego zgodnie z projektem propagacyjnym.  

W pomieszczeniu Nastawni należy zaprojektować i wykonać umiejscowienie w/w 
aparatów telefonicznych na biurku, natomiast w pomieszczeniu urządzeń 
telekomunikacji na stoliku umożliwiającym wykonywanie doraźnych prac konfiguracyjno-
serwisowych. 

11.7. Klimatyzacja. 

W projektowanym pomieszczeniu telekomunikacji w stacji PZ Mennicza, należy zainstalować 
klimatyzator komfortu cieplnego z funkcją grzania o mocy chłodniczej/grzewczej 
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wystarczającej do utrzymania temperatury 22 ± 2°C wewnątrz pomieszczenia, uwzględniając 
pracujące w nim urządzenia. Urządzenie powinno spełniać poniższe kryteria: 

a. Urządzenia klimatyzacji odporne lub zabezpieczone przed zanikiem lub zamianą 
kolejności faz. 

b. Powrót zasilania musi gwarantować powrót klimatyzacji do wcześniej zdanych 
nastaw. 

c. Urządzenia muszą być sterowane z autonomicznych przewodowych 
manipulatorów naściennych zamontowanych w każdym z pomieszczeniu. 

d. Urządzenia muszą spełniać wymogi pracy ciągłej w warunkach zimowych przy 
temperaturze ≤ -15°C 

e. Muszą zapewnić utrzymanie temperatury powietrza nie mniejszej niż 22°C ± 2°C 

f. Urządzenia powinny mieć funkcję grzania. 

g. Zastosowany czynnik chłodniczy R410A lub nowszy. 

h. Każda autonomiczna instalacja freonowa musi zawierać poniżej 3 kg,  możliwe jest 
sumowanie mocy chłodniczych przez zabudowę dwóch niezależnych 
klimatyzatorów pracujących w danym pomieszczeniu. 

 

11.8. Pomieszczenie telekomunikacji - wytyczne budowlane. 

1. Zaprojektować i wykonać  montaż wzmocnionej podłogi technicznej podniesionej.  

Podłoga techniczna musi się składać z: 

a) wsporników nośnych podłogi o wysokości minimum 25 cm, 

b) trawersów łączących i stabilizujących w/w wsporniki, 

c) płyt o wymiarze 60X60 cm i gęstości 720 kg/m3, spód płyty blacha stalowa ocynkowana 

o grubości 0,5 mm, wierzch płyty aplikowany wykładziną PVC antyelektrostatyczną 

kolor szary. 

d) elementów umożliwiających uziemienie podłogę do uziemienia 

e) listwy przyściennej z PVC.  

2. Wysokość konstrukcji wsporczej podłogi technicznej musi wynosić min. 25 cm, tak aby 

przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym, a górną powierzchnią podłogi technicznej 

umożliwiały ustawienie szaf SZB o wysokości do 45U.  

a) Przed ułożeniem podłogi należy dokonać dwukrotnego malowania podłoża 

antypyłowym płynem gruntującym. 

b) Wykonać uszczelnienie projektowanych przepustów i przejść kablowych z 

pomieszczenia telekomunikacji, polegające na zabudowie tych przejść systemem 

uszczelnień firmy Roxtec lub innych producentów o równoważnych  parametrach dla 

projektowanych kabli z uwzględnieniem 50% zapasu. 

c) Zaprojektować i wykonać oświetlenie podstawowe pomieszczenia rozlokowane z 

uwzględnieniem ustawienia urządzeń i szaf SZB, 

d) Zaprojektować i wykonać oświetlenie awaryjne pomieszczenia rozlokowane z 

uwzględnieniem  ustawienia urządzeń i szaf SZB oraz lokalizacji drzwi wyjściowych z 

pomieszczenia, 
Oświetlenie podstawowe w postaci opraw rastrowych należy rozlokować tak aby główny 
strumień świetlny padał na ciągi komunikacyjne pomiędzy szafami. Niedopuszczalne jest 
lokowanie opraw bezpośrednio nad szafami telekomunikacyjnymi. 

11.9. Warunki prowadzenia prac. 
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Wszystkie prace w zakresie rozbudowy telemechaniki i teletransmisji muszą być prowadzone 
przy zachowaniu ciągłej i niezakłóconej pracy obecnie zainstalowanych urządzeń na 
powiązanych stacjach i w budynku biurowym przy ul. Menniczej i ul. Sztabowej. 
 

12. System ochrony stacji 

System ochrony obejmuje : 

a) System sygnalizacji włamania i napadu obejmujący: centralkę alarmową, czujki 
przeznaczone do wykrywania ruchu wewnątrz pomieszczeń, czujki kontroli 
otwarcia drzwi, czujki zbicia szyby, przyciski napadowe; 

b) Systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru obejmujący: centralkę sygnalizacji 
pożaru, czujki dymu i ręczne ostrzegacze pożaru; 

Projektowany system ochrony powinien współpracować z istniejącym w TS5 stanowiskiem 
monitoringu obiektów, które należy wykorzystać do uruchomienia zdalnego monitoringu dla 
stacji GPZ Kurkowa. 
Nadzór, kontrola i informacje z ww. systemów muszą być przekazywane, z wykorzystaniem 
sterownika telemechaniki, do nadrzędnego systemu dyspozytorskiego. 
System ochrony obwodowej powinien umożliwiać zdalne i lokalne wyłączanie  ochrony 
obwodowej dla każdej ze stref niezależnie. 

12.1. Instalacja sygnalizacji pożaru.  

Instalację sygnalizacji pożaru wykonać w oparciu o załączony Projekt Budowlany. 
Zaprojektować i wykonać instalację sygnalizacji pożaru obejmującą ochroną wszystkie 
pomieszczenia na obiekcie. 

1. System sygnalizacji pożaru z zastosowaniem centrali zlokalizowanej w Nastawni, 
spełniającej nw. wymagania i zawierającej, co najmniej następujące wyposażenie:  

 4 niezależne strefy dozorowe adresowalne  

 układ pracy adresowalnych linii dozorowych: 
a) pętlowy z możliwością eliminacji jednej przerwy lub zwarcia przewodów 

(linia dozorowa A) 
b) promieniowy bez pętli (linia dozorowa B) 

 wbudowana drukarka termiczna 

 identyfikacja pojedynczej czujki lub przycisku z wyświetlaniem informacji 
na wyświetlaczu LCD o miejscu jej zainstalowania 

 pamięć zdarzeń wraz z datą i godziną (1000 zdarzeń) 

 zapewnić programową kontrolę stanu zabrudzenia czujek 

 zapewnić programową optyczną identyfikację adresowalnych czujek i 
elementów aktywnych 

 zapewnić sterowanie urządzeniami wykonawczymi (sygnalizatory akustyczne, 
tryskacze, zraszacze, klapy oddymiające, systemy gaszenia itp.) 

 8 bezpotencjałowych styków przełącznych przekaźników o wytrzymałości 
elektrycznej min 1A/ 30V 

 1 linia sygnałowa o obciążalności min 1A / 24V  

 3 linie sygnałowe o obciążalności 0,5 A / 24V 

 interfejs do podłączenia PC do odczytu zdarzeń i serwisu centralki 

 współpraca z klawiaturą komputerową  

2. Osprzęt dla wyznaczonych stref w stacji i budynku rozdzielni, sygnalizacja ppoż. 
realizowana na: 

 Pomieszczenia z aparaturą 10 kV: 
a) liniowe czujki dymu kompatybilnych z centralką sygnalizacji pożaru 
b) adresowalne ręczne ostrzegacze zainstalowane przy wyjściach 

ewakuacyjnych  
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 pomieszczenia pozostałe w całym budynku stacji, sygnalizacja ppoż. 
realizowana na: 

a) optycznych adresowalnych czujkach dymu kompatybilnych z centralką 
sygnalizacji pożaru 

b) adresowalnych ręcznych ostrzegaczach zainstalowanych przy wyjściach 
ewakuacyjnych  

 piwnica kablowa/ kanały kablowe w całym budynku stacji, sygnalizacja ppoż. 
realizowana na: 

a) adresowalnych czujkach dymu wraz z optycznymi wskaźnikami 
zadziałania czujki zainstalowanych na widocznych miejscach 
wskazujących położenie czujki, adresowalne ręczne ostrzegacze 
zainstalowane przy wyjściach ewakuacyjnych 

b) na przebiegu linii odgałęźnych stosować izolatory zwarć  

 w akumulatorni zastosować czujkę ppoż. w wykonaniu iskrobezpiecznym EX 

3. Sygnalizacja pożarowa musi poprzez moduł sterowania wyłączyć klimatyzator 
w momencie identyfikacji pożaru w pomieszczeniu, w którym pracuje.  

4. Centralę wyposażyć w akumulatory żelowe zasilania awaryjnego o pojemności min. 2 x 
45 Ah 12V umieszczone w pojemniku zewnętrznym. 

12.2. Sygnalizacja alarmowo-włamaniowa.  

Należy zaprojektować i wykonać: 
1. Sygnalizację alarmowo-włamaniową, obejmującą ochroną wszystkie drzwi 

zewnętrzne budynku, pomieszczenia rozdzielni, telekomunikacji i Nastawni  w 
połączeniu z systemem ochrony obwodowej. 

2. Centrala alarmowo-włamaniowa musi posiadać co najmniej następujące 
wyposażenie: 

a) moduł do komunikacji modemowej ze stacjami monitoringu alarmów 
b) moduł do komunikacji i zdalnego nadzoru TCP/IP, 
c) moduł RS 232 do lokalnego serwisowania,  
d) moduły 8-u wyjść przekaźnikowych NO/NC, 
e) moduły w obudowach (8 wejść linii alarmowych), 
f) moduły separacji galwanicznej, 
g) manipulatory z wyświetlaczem LCD i optyczną sygnalizacją LED stanów 

wszystkich obszarów, 
h) żelowy akumulator zasilania awaryjnego o pojemności min. 18 Ah 12V. 

oraz co n/w funkcjonalność: 

a) programowy podział na co najmniej 16 obszarów 
b) 16 dowolnie programowalnych wejść alarmowych na płycie centrali 
c) pamięć min 1000 zdarzeń wraz z datą i godziną 
d) możliwość sterowania urządzeniami wykonawczymi  
e) interfejs do podłączenia centralki do PC celem dokonania serwisu centralki 

/odczyt parametrów centralki i programowanie centralki/ 
f) wyjścia po sieci LAN umożliwiające monitoring, zdalny odczyt parametrów i 

konfigurację 
g) zdalne rozbrojenie i zazbrojenie za pośrednictwem urządzeń telemechaniki 

systemu dyspozytorskiego. 

3. Podział na obszary logiczne 

a. ilość obszarów chronionych, zewnętrznych co najmniej - 5: 

  jeden obszar- jedna strefa ochrony obwodowej  

b. ilość obszarów chronionych wewnętrznych – 2: 



Nr postępowania: LZA5/ML-2911-141/2017 
2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L 

83 

a) (obszar wew. 1) pomieszczenie Nastawni, pomieszczenie rozdzielni 110 kV, 20 
kV, 10 kV i transformatorów WN/SN chronione dualnymi czujkami ruchu 
odpornymi na zwierzęta, oraz czujkami kurtynowymi, 

b) (obszar wew. 2) pomieszczenie urządzeń telekomunikacji, chronione czujkami 
ruchu odpornymi na zwierzęta i klimatyzację. Obszar rozbrajany wyłącznie 
kodem z manipulatora z możliwością ponownego uzbrojenia kodem lub zdalnie 
linią (klucz chwilowy). 

c) w module wyjść kolejne przekaźniki dla systemu monitoringu i nadzoru mają 
rozwierać styki (NC) kolejno dla zdarzeń: 

 rozbrojenie barier zewnętrznych (dla każdego obszaru oddzielnie), 

 rozbrojenie systemu w budynku (dla każdego obszaru oddzielnie) 

 alarm/włamanie oddzielnie dla każdego obszaru oddzielnie, 

 usterka systemu CCTV. 

przekaźniki dla sterownika obiektowego CSD mają zwierać styki (NO) kolejno dla 
zdarzeń systemu: 

 rozbrojenie barier zewnętrznych (dla każdego obszaru oddzielnie), 

 rozbrojenie systemu w budynku (dla każdego obszaru oddzielnie) 

 alarm/włamanie oddzielnie dla każdego obszaru oddzielnie, 

 usterka systemu CCTV. 

Pierwsze linie alarmowe mają służyć do zdalnego uzbrajania/rozbrajania obszarów 
(klucz chwilowy) we współpracy z systemem CSD O/Wrocław: 

  oddzielne zdalne rozbrajanie/uzbrajanie każdego z obszarów zewnętrznych, 

 grupowe zdalne rozbrajanie/uzbrajanie wszystkich obszarów zewnętrznych,  

 oddzielne zdalnie rozbrajanie /uzbrajanie obszarów wewnątrz budynku 
rozdzielni  

 wyłącznie dozbrajanie oddzielnym kluczem obszar pomieszczenia 
telekomunikacji (standardowo obszar ten będzie rozbrajany/zazbrajany kodem 
lub przy użyciu czytnika SKD) 

4. Włączenie centrali do sieci technologicznej. 

13. Roboty ogólnobudowlane 

a) Projekt i przebudowę budynku stacyjnego należy wykonać na podstawie załączonych 
Projektu Budowlanego pod nadzorem autorskim Wykonawcy oraz Wytycznych 
Projektowych. 

b) Zaprojektować i wykonać trasy kablowe dla wprowadzenia linii kablowych 110 kV poprzez 
wykonanie kanałów kablowych, rur osłonowych, drabinek kablowych umożliwiających 
bezkolizyjne i bezproblemowe wprowadzenie w przyszłości kabli 110kV do pól kablowych 
w rozdzielni 110kV. 

c) Zaprojektować i wykonać urządzenia wentylacyjne i grzewcze dla zapewnienia 
prawidłowej pracy urządzeń. 

d) Wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wykonać jako metalowe malowane proszkowo 
ze stosownym osprzętem dostosowanym do wymogów energetycznych, ewakuacyjnych, 
ppoż. (zamki antypaniczne, samozamykacze, odboje, klucze energetyczne, żaluzje). W 
pomieszczaniach sanitarnych zamontować drzwi drewniane. 

e) Wykonać w całym budynku nowe instalacje: wentylacji grawitacyjnej 
i mechanicznej, grzewczą z wykorzystaniem grzejników kamiennych, elektryczną, 
oświetleniową, ppoż. W pomieszczeniu Telekomunikacji i Nastawni wykonać klimatyzację 
umożliwiającą prawidłową pracę urządzeń. 

f) W budynku, w pomieszczeniach nietechnologicznych, klatce schodowej, 
pomieszczeniach sanitarnych wykonać na podłożu betonowym posadzkę z płytek 
gresowych z cokolikiem. 

g) W pomieszczeniach sanitarnych ściany należy obłożyć płytkami ceramicznymi na 
wysokość min. 2 m.  
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h) Wszystkie balustrady schodowe metalowe malowane proszkowo. 
i) Na terenie stacji należy rozebrać istniejącą nawierzchnię dróg, placów, chodników z 

krawężnikami i wykonać nową z kostki brukowej betonowej lub kamiennej z nowymi 
krawężnikami z renowacją układu odwodnienia. 

j) Istniejące ogrodzenie od strony ulicy Menniczej oraz od terenu szkoły należy naprawić 
wykorzystując systemowe materiały naprawcze. Brakujące elementy metalowe 
ogrodzenia należy uzupełnić, uszkodzone naprawić. Wszystkie elementy metalowe 
ogrodzenia należy oczyścić, pomalować farbą podkładową i dwukrotnie farbą 
nawierzchniową.  

k) Należy wykonać wydzielenie placu wewnętrznego stacji będącej własnością TD S.A. 
poprzez wykonanie ogrodzenia panelowego z bramą skrzydłową i furtką. W bramie i furtce 
zamontować nowe zamki z wkładkami energetycznymi. 

l) Należy wykonać wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej.  
m) Wykonać wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Należy zapewnić wentylacje w każdym 

pomieszczeniu, zgodnie z odpowiednimi przepisami (ze szczególnym uwzględnieniem 
zainstalowania na stacji urządzeń z gazem SF6). 

n) Pomieszczenia sanitarne należy wykonać i wyposażyć w: wc pod zabudowę na stelażu,  
umywalkę, przepływowe podgrzewacze wody, zlewozmywak z ociekaczem, baterie 
stojące, podejścia wyposażyć w zawory odcinające, szafkę pod zlewozmywak, zawór 
czerpalny (woda zimna) usytuowany 60 cm od posadzki, wpust podłogowy. Na ścianach 
pomieszczeń sanitarnych i podłogach ułożyć wykładziny ceramiczne do wys. 2 m. 

o) Oświetlenie podstawowe wykonane ogólnodostępnymi oprawami świetlówkowymi lub 
LED. 

p) Oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne wykonane oprawami żarowymi lub LED 
załączanymi automatycznie po zaniku napięcia w obwodach oświetlenia podstawowego. 

q) Zasilanie klimatyzatorów, wentylatorów, grzejników elektrycznych z automatyką 
zapewniającą utrzymanie niezbędnych temperatur przewidzianych dla urządzeń 
zainstalowanych w tych pomieszczeniach. Szafę zasilająco-sterowniczą dla ww. urządzeń 
zainstalować w pomieszczeniu Nastawni. 

r) Obwody gniazd wtyczkowych 1 i 3–fazowych dla zasilania przewoźnych i przenośnych 
elektronarzędzi oraz gniazdo wtykowe 3-fazowe 32A zamontowane przy drzwiach 
wejściowych dla zasilania wozów pomiarowych. 

s) Obiekt oznakować zgodnie z obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we 
Wrocławiu standardami oraz przepisami dotyczącymi obiektów energetycznych oraz 
chronionych monitoringiem. 

t) Stację należy wyposażyć w sprzęt przeciwpożarowy oraz sprzęt BHP. 
u) Pomieszczenie Nastawni wyposażyć dodatkowo w szafy na dokumentację oraz 

wyposażenie biurowe: biurko i krzesła. 

14. Warunki ruchowe 

Ze stacji 110/20/10 kV R-180 Mennicza zasilana jest duża część centrum Wrocławia. 
Technologia przebudowy urządzeń musi przewidywać utrzymanie ciągłości i bezpieczeństwa 
zasilania odbiorców. Może to wymagać konieczności zastosowania niezbędnych rozwiązań 
prowizorycznych (tymczasowe rozdzielnie SN, przygotowanie prowizorycznych połączeń, 
doposażenie pól liniowych SN, budowę tymczasowych obwodów kablowych itp.) 
W ofercie należy przedstawić harmonogram prac z zaznaczeniem wyłączeń z ruchu 
poszczególnych podstawowych urządzeń istniejącej stacji SN R-180 Mennicza.   
Termin takiego wyłączeń urządzeń musi być uzgodniony z Zamawiającym, przy czym 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia wcześniej uzgodnionych terminów, jeżeli 
w sieci powstaną nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie wyłączeń.  
Obowiązkiem Oferenta / Wykonawcy jest takie zaplanowanie harmonogramu budowy, aby 
wszystkie związane z budową prace wymagające odstawienia linii SN i urządzeń łączności 
przeprowadzone zostały w ramach minimalnej ilości wyłączeń. Zamawiający przewiduje 
zapewnienie pracy dopuszczającego, odbiory, łączenia w godzinach 730-1430 w dni robocze 
(Pn- Pt). 
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15. Dokumentacja 

W ramach zadania realizowanego „pod klucz” należy opracować kompletną dokumentację 
obejmującą: 

 opracowanie materiałów i przeprowadzenie wszystkich uzgodnień niezbędnych do 
wniosku o pozwolenie na budowę (o ile jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym w szczególności uzgodnienia z konserwatorem zabytków), 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (o ile jest to wymagane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),  

 uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozytywnej decyzji na użytkowanie 
obiektu stacji elektroenergetycznej lub (gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest 
wymagane) przedłożenia do właściwego organu (urzędu) administracji państwowej 
zgłoszenia zakończenia budowy i przedłożenia Zmawiającemu poświadczenia o braku 
sprzeciwu do złożonego zgłoszenia. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych przez 
organy państwowe Wykonawca zobowiązany jest do ich realizacji, 

 opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzgodnienie ich z TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja powykonawcza powinna być 
przekazana po naniesieniu poprawek powykonawczych przez projektanta) w trzech 
egzemplarzach plus wersja elektroniczna (min. 5 egz. Na nośnikach typu CD/DVD lub 
pendrive) w formatach: dwg – rysunki, doc – opisy. Dokumentacja ideowa obwodów 
wtórnych powinna zawierać konfigurację zabezpieczeń. 

 wykonanie niezbędnych pomiarów w tym pomiarów pola elektromagnetycznego oraz 
emisji hałasu, 

 niezbędnych instrukcji eksploatacji, opisy i dokumentacja urządzeń i aparatury w języku 
polskim. 

 dokumentacja obwodów wtórnych podlega opiniowaniu w zakresie ideowym oraz 
montażowym. Każde pole powinno posiadać własny zestaw rysunków. Nie dopuszcza 
się realizacji dokumentacji montażowej w formie tabeli połączeń. Należy przekazać 
Zamawiającemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej oraz dokumentację w 
uzgodnionym formacie elektronicznym edytowalnym. 

 wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej obwodów wtórnych w zakresie 
schematów ideowych i montażowych obwodów wtórnych w dwóch egzemplarzach 
(osobnej dla każdego pola) oraz przekazanie jej również wersji elektronicznej w 
formatach Auto-CAD (lub innym uzgodnionym) oraz pdf. Każde pole powinno posiadać 
własny zestaw rysunków. Schematy ideowe rozwiązań obwodów wtórnych wymagają 
uzgodnienia. W dokumentacji powinna być określona konfiguracja zabezpieczeń. 

 dokumentacja powykonawcza obwodów pierwotnych i wtórnych ma być wykonana w 
uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym edytowalnym formacie (np. AutoCad lub 
Visio). 

 Nie dopuszcza się, aby dokumentacja montażowa obwodów wtórnych została wykonana 
w postaci tabeli połączeń. 
 

Zakres oferty w zakresie rozwiązań technicznych: 

Niezależnie od wymagań formalno - prawnych, oferta powinna zawierać: 
1) Schemat stacji z podaniem typów podstawowych urządzeń rozdzielczych i ich 

parametrów; 

2) Określenie zasadniczych rozwiązań zabezpieczeń automatyki i telemechaniki dla 

rozdzielni SN; 

3) Koncepcję technologiczno-organizacyjną realizacji inwestycji w połączeniu z 

istniejącymi uwarunkowaniami ruchowymi (w formie graficznej i opisowej z podziałem 

na poszczególne etapy realizacji). 
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16. Informacje dodatkowe o uwarunkowaniach realizacyjnych 

Zagadnienia formalno-prawne i rzeczowe: 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania Projektu Budowlanego zamiennego 

za jego zgodą. Koszty wykonania projektu zamiennego leżą po stronie Wykonawcy. 

2) Należy opracować między innymi projekty: 

 wykonawcze poszczególnych branż na bazie przekazanego PB, łącznie  

z niezbędną dokumentacją formalno-prawną i projektową, której konieczność 

wynika z pozyskanych uzgodnień , decyzji oraz warunków realizacyjnych zadania. 

 W oparciu o ww. projekty wykonawcze należy opracować projekty warsztatowe 

np. detale elewacji, renowacja konstrukcji dachu, przebudowy elewacji, dachu  

z istniejącą konstrukcją, projekt rozbiórki elementów budynku przeznaczonych do 

wyburzenia. 

3) Należy także wykonać dokumentację niezbędną do zrealizowania zadania, w tym: 

 projekt budowlany i wykonawczy przebudowy nawierzchni podwórza 

wewnętrznego z oświetleniem i jego wygrodzeniem od strony wjazdu od  

ul. Menniczej z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i dokumentacją 

formalno-prawną, 

 projekty wykonawcze stacji elektroenergetycznej, 

 projekt budowlany i wykonawczy przełożenia kabli SN i nN, łącznie  

z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i dokumentacją formalno-prawną. 

Uwarunkowania logistyczne związane z lokalizacją inwestycji: 
1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic; Menniczej i Wierzbowej,  

w ścisłym centrum miasta Wrocławia. W pobliżu znajdują się między innymi: 

 szkoła podstawowa z przedszkolem, 

 podstacja transformatorowa MPK, 

 parterowe budynki garażowe mieszkańców, 

 posterunek straży pożarnej, 

 hotele, centra biurowe, 

 pływalnia miejska, 

 zwarta zabudowa mieszkaniowa, 

 stanowisko odstawcze taboru szynowego MPK w ul. Wierzbowej, 

 czynna trakcja MPK w ul. Wierzbowej z elementami oświetlenia ulicznego, 

 do chodnika przebudowywanego obiektu od strony ul. Wierzbowej przylegają 

miejsca postojowe autokarów, 

 z budynkiem stacyjnym sąsiaduje bezpośrednio budynek biurowy TD S.A  

z punktem obsługi klienta oraz  działki nr 76/1, 76/2, 76/5  przeznaczone pod 

zabudowę,  

 występuje intensywny ruch samochodowy i pieszy, blokujący w okresie przywozu 

i odbioru dzieci z przedszkola i szkoły ul Menniczą, 

 teren objęty przebudową leży w obrębie intensywnych działań wojennych  

z okresu II Wojny Światowej (możliwość wystąpienia niewybuchów i niewypałów – 

koszt ewentualnej obsługi saperskiej jest po stronie Wykonawcy). 

2) Należy przewidzieć konieczność prowadzenia robót budowlanych w dwóch etapach, 

uwarunkowanych konstrukcją budynku i warunkami techniczno-ruchowymi, 

zapewniając ciągłość pracy istniejącej stacji elektroenergetycznej R-180 Mennicza. 



Nr postępowania: LZA5/ML-2911-141/2017 
2017/TD-OWR/TD-OWR/01717/L 

87 

3) W trakcie realizacji budowy obowiązkiem Wykonawcy będzie współpraca z 

podmiotem trzecim (firma deweloperska) w zakresie koordynacji projektowej i 

wykonawczej.  Inwestor (firma deweloperska) planuje budowę budynku na sąsiednich 

działkach nr 76/1, 76/2, 76/5 przy ul. Wierzbowej we Wrocławiu. 

4) W oparciu o opracowaną dokumentację i zastane uwarunkowania realizacyjne 

Wykonawca opracuje projekt organizacji robót budowlanych realizowanych  

w czynnym energetycznie budynku stacyjny (zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i instrukcjami w TAURON Dystrybucja S.A.). 

 

17.Uwagi końcowe 

a) Urządzenia i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ich dostawa 
realizowana jest na koszt Wykonawcy. 

b) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utylizacji na własny koszt wszystkich pozostałych 
po pracach objętych zamówieniem materiałów. 

c) Wszystkie zastosowane urządzenia mają być wolne od PCB. 

d) Schemat rozdzielni 10 kV przedstawia załączony rysunek. Prądy znamionowe, 
przekładnie napięciowe i prądowe, klasy należy dobrać stosownie do wymogów 
automatyk, zabezpieczeń oraz pomiarów i podlegają uzgodnieniu na etapie projektowym. 
Przedstawiony schemat ma charakter poglądowy. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na plac budowy Inwestora 
Zastępczego. 

 
W skład Opisu Przedmiotu Zamówienia wchodzą także następujące dokumenty: 

1. Decyzja pozwolenia na przebudowę i rozbudowę stacji elektroenergetycznej R-180 

Mennicza - decyzja nr 2168/2017 z dnia 05.05.2017 r. wraz z projektem budowlanym. 

2. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 08.05.2017 r. wraz z dokumentacją projektową. 

3. Wytyczne projektowe przebudowy istniejącego budynku stacyjnego na stację typu GPZ 

110/20/10 kV R-180 Mennicza zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej  

nr 8-13 na działce 77/3, 77/2, 84/3. 

4. Plan sieci elektroenergetycznej SN w rejonie ulicy Wierzbowej i Menniczej. 

5. Schemat jednokreskowy rozdzielni istniejącej stacji PZ 10 kV. 

6. Schemat jednokreskowy projektowanej rozdzielnicy stacji PZ 10 kV. 

 

 
  

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 

.................................................................... 
(podpis i pieczęć Zamawiającego) 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
   
 

HARMONOGRAM TERMINOWO-RZECZOWO-FINANSOWY 
 
 

[Zostanie dostarczony przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy] 
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Załącznik 3 do Umowy 
 

„Zasady współdziałania Stron w zakresie prac budowlanych dotyczących urządzeń 
elektroenergetycznych” 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się, stosowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego 
instrukcji i innych regulacji wewnętrznych, a w szczególności wykonania prac z 
najwyższą starannością, zgodnie z niniejsza Umową, treścią zleceń oraz 
obowiązującymi normami i przepisami a także zasadami wiedzy technicznej w 
zakresie przedmiotu Umowy, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492 ze zm.) oraz 
przepisami regulacje te wykonującymi, zmieniającymi lub zastępującymi; 

2) pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego zamówienia wyłączeń urządzeń 
elektroenergetycznych, niezbędnego do wykonania prac, nie później niż na 3 dni 
przed przystąpieniem do wykonania prac, przy czym koszt uzyskania wyłączeń 
ponosi Wykonawca i jest on uwzględniony w kwocie wynagrodzenia ustalonego 
zgodnie z Umową; 

3) uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów w przypadkach, gdy będzie 
to wymagane zgodnie z IOBP, przy czym koszt dopuszczeń i nadzorów ponosi 
Wykonawca i jest on uwzględniony w kwocie wynagrodzenia ustalonego zgodnie z 
Umową; 

4) zapłaty na rzecz Zamawiającego niżej wskazanej kary umownej w przypadku 
niewykorzystania przez Wykonawcę zleconego Zamawiającemu: 
a) wyłączenia – kara umowna w kwocie 3.000 złotych za każdy przypadek; 
b) dopuszczenia – kara umowna w kwocie 3.000 złotych za każdy przypadek; 
c) nadzoru – kara umowną w kwocie odpowiadającej iloczynowi godzin zleconego 

nadzoru i stawki 500 złotych za jedną godzinę nadzoru, w odniesieniu do 
każdego przypadku; 

przy czym zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości domagania się przez 
Zamawiającego odszkodowania w kwocie przewyższającej wartość kar umownych. 

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad powinny być 
przeprowadzone w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności 
wypełnienia zobowiązań umownych - nie zakłócały pracy służb Zamawiającego. 

3. Po ukończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować obiekt i teren wokół obiektu  
i przekazać go Zamawiającemu. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie projektu prac i urządzeń tymczasowych  
o ile jest to wymagane. Akceptacja tych prac i urządzeń przez Zamawiającego nie ma 
wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia na 3 dni przed rozpoczęciem robót do 
Zamawiającego pełnej listy osób przewidzianych do wykonywania zadań Umowy celem 
ich przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, zapoznania z ryzykiem występującym w 
pobliżu urządzeń elektroenergetycznych oraz ustalenia zasad bezpiecznej pracy  
w pobliżu urządzeń pod napięciem. Powyższe szkolenie odbędzie się w lokalizacji 
Zamawiającego. Koszt szkolenia ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy oraz za 

metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu pracy, 
2) stosowanie technologii i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo 

środowiska naturalnego; skutki ewentualnych wypadków przy pracy oraz chorób 
zawodowych powstałych w wyniku wykonywania lub przy okazji wykonywania 
Umowy, 
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3) bezpieczne i zgodne z technologią wykonanie prac, jak również ponosi skutki prawne 
i finansowe szkód spowodowanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy, 

4) bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie wykonywania prac, 
5) dostarczenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy wszelkich osłon, ogrodzeń, znaków 

ostrzegawczych itp. 
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez 
Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które: 

1) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania 
pracy na zajmowanym stanowisku w zakładzie Wykonawcy, 

2) posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

3) zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, 
sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy 
oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami, 

4) otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki 
ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed 
porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o 
którym mowa ma być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy 
oraz związanymi z nią zagrożeniami, 

5) posiadają odpowiednie kwalifikacje, w szczególności wymagane niniejszą Umową 
lub wynikające z odpowiednich przepisów. 

8. Zamawiający ma prawo przeprowadzać kontrole brygad Wykonawcy w zakresie 
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości wykonywanych 
prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacją techniczną  
i standardami obowiązującymi u Zamawiającego. 

9. Zamawiający ma prawo przerwać pracę brygad Wykonawcy w przypadku stwierdzenia 
niestosowania sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów  
i zasad BHP. 

10. Upoważnionymi do wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 8 i 9 
powyżej są pracownicy Zamawiającego.  

11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy  
w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje 
wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem  
z tego powodu. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych 
przypadkach wykonywania robót niezgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami 
ogólnymi, instrukcjami i procedurami Zamawiającego oraz niezwłocznie po ich wykryciu. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania informacji na temat wypadków przy pracy 
oraz zdarzeń wypadkowych, jakim uległy osoby wykonujące Przedmiot Umowy do Działu 
BHP Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili 
powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadku wykonawca przekazuje kserokopię  kompletu zgromadzonej dokumentacji do 
Działu BHP Zamawiającego. 

14. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby 
trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, nie będą dochodzili 
od Zamawiającego roszczeń z tytułu wyrządzonych im szkód w związku lub przy okazji 
realizacji przez Wykonawcę czynności powierzonych Umową. Odpowiedzialność, o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności szkód będących wynikiem lub 
powstałych przy okazji realizacji obowiązków określonych w Umowie, niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie oraz 
obowiązków ciążących na Wykonawcy z mocy wewnętrznych regulacji i powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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15. W razie wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa  
w ustępie poprzedzającym, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę  
w celu przedsięwzięcia niezbędnych czynności zmierzających do obezwładnienia 
roszczenia bądź zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu. 
Wykonawca pokryje wszelkie roszczenia i koszty w zakresie, w jakim Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ich powstanie, a w razie pokrycia ich przez Zamawiającego, 
Wykonawca zrekompensuje wszelkie poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 
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Załącznik 4 do Umowy 
 

  
„Formy zabezpieczenia” 

   
  

 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz 

obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi wynosi ……………..złotych (słownie: 
…………………złotych). 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostało wniesione przez Wykonawcę  
w formie …………………………. 

3. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu Zabezpieczenia należytego Wykonania Umowy 
i jej podpisaniu, zwróci Wykonawcy wadium. Na wniosek Wykonawcy wadium wniesione 
w pieniądzu oraz naliczone od kwoty Wadium odsetki bankowe, Zamawiający zalicza na 
poczet Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.   

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy podany w 
punkcie 8 ustęp 2 specyfikacji warunków zamówienia. 

5. Zabezpieczenie w formie Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej będzie gwarancją 
nieodwołalną i bezwarunkową, płatną bez sprzeciwu na pierwsze pisemne żądanie (bez 
konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę), sporządzoną  
w języku polskim oraz wystawioną przez Bank lub Ubezpieczyciela z siedzibą w Polsce 
lub za granicą, lecz mający odział w Polsce. Zabezpieczenie musi zawierać zobowiązanie 
instytucji gwarantującej następującej treści: „Jeżeli Wykonawca nie dostarczy 
Zamawiającemu Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej na okres Gwarancji w 
wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto w ciągu 14 dni od dnia podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy do Eksploatacji, to Zamawiający ma 
prawo do skorzystania z posiadanej Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej w 
wysokości 3 % Ceny Kontraktu.” 

6. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale  wraz z potwierdzeniem, 
iż składany dokument podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania 
podmiotu wystawiającego zabezpieczenie. 

7. Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepieniężnej, to będzie ono 
sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem polskim. Dodatkowo Wykonawca 
zapewni, że wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem będą rozstrzygane przez Sąd 
Powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

8.  Wraz z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej, Wykonawca przedłoży dokumenty 
potwierdzające, iż składane Zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upoważnione do 
reprezentowania podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję. 

9. Treść Zabezpieczenia jak również wybór Gwaranta musi być uprzednio zaakceptowana 
przez Zamawiającego. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wynosi 70 
% wysokości zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 i zostanie zwrócone Wykonawcy  
w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy za należycie 
wykonany, przez co rozumie się podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego 
protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, a w przypadku odbioru z 
zastrzeżeniem podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego notatki potwierdzającej 
prawidłowe usunięcie przez Wykonawcę zastrzeżeń. 

11. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 
zabezpieczenia wskazanej w ust. 1 i zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie  
30 dni po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi za wady, a w przypadku różnej długości 
okresu gwarancji i okresu rękojmi - po upływie 30 dni po zakończeniu dłuższego z tych 
okresów. 

12. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia, Wykonawca 
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zobowiązany jest do uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 5 dni tak, aby w pełnym 
okresie wskazanym w ust. 10 i 11 powyżej obejmowało ono wielkościom tam wskazanym. 

13. W ramach obowiązku udzielenia Gwarancji na zasadach określonych w ustępach 
powyżej, Wykonawca może przedłożyć kilka dokumentów gwarancyjnych, z których każdy 
obowiązywać będzie przez czas krótszy aniżeli łączny okres obowiązywania 
zabezpieczenia wskazany w ustępach powyżej, pod warunkiem dostarczenia kolejnej 
gwarancji z okresem obowiązywania od dnia następnego po okresie ważności gwarancji 
poprzedniej, jeżeli łączny okres tak udzielonych gwarancji oraz ich kwoty pokrywać się 
będą z okresami i wysokością zabezpieczenia wskazanymi w ustępach powyżej. Kolejne 
gwarancje mogą być wystawiane przez różne podmioty. Kolejna Gwarancja dostarczona 
będzie na 3 dni przed upływem terminu ważności poprzedniej Gwarancji. 

14. W przypadku przedłużenia okresu realizacji wykonania prac, jak również wydłużenia 
okresu rękojmi i gwarancji oraz przedłużenia terminu usunięcia usterek i wad powstałych 
w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na własny 
koszt przedłużyć zabezpieczenie, analogicznie o okres pokrywający czas przedłużenia. 

15. Wykonawca w przypadku przedłużenia okresu gwarancji - najpóźniej na 5  (słownie - pięć) 
dni przed upływem terminu ważności posiadanego, dotychczasowego Zabezpieczenia na 
okres gwarancji - jest zobowiązany na swój koszt do przedłużenia istniejącego 
Zabezpieczenia albo złożenia nowego Zabezpieczenia na czas przedłużenia okresu 
gwarancji. Niewypełnienie tego warunku daje Zamawiającemu prawo do skorzystania z 
posiadanego, dotychczasowego Zabezpieczenia. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić 
Wykonawcy kwotę odpowiadającą wartości, z jakiej skorzystał z posiadanego 
Zabezpieczenia: 

a) po doręczeniu przez Wykonawcę Zabezpieczenia na przedłużony okres gwarancji, 
bądź też,  

b) po upływie przedłużonego okresu gwarancji (pomniejszoną o ewentualne wypłaty 
roszczeń), jeżeli Wykonawca w ogóle nie dostarczył Zabezpieczenia na przedłużony 
okres gwarancji. 
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Załącznik 5 do Umowy 
 

Załącznik nr 7 
„Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek” 

  
UWAGA: 

NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK (TJ. POLISY) DOSTARCZA WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 do Umowy   
 

 

Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu 

Ilość 
wytworzonych 

odpadów 
[Mg] 

Data 
wytworzenia/ 

odbioru 

Miejsce 
wytworzenia 

Wytwórca 
odpadu 
(W/P) 1) 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

Sposób 
zagospodarowania 

odpadu 2) 

1.       
 

  

2.          

3.          

 1) W – Wykonawca, P - Podwykonawca 
 2) odzysk lub unieszkodliwianie 
 
Data i podpis Wykonawcy: 
 
 
............................................. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

WZÓR 
 
Beneficjent gwarancji: 
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna 
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków  
Oddział we Wrocławiu 
pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław 

 

............................., dnia ............................. 

 

GWARANCJA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU 
UMOWY  I  USUNIĘCIA WAD I  USTEREK 

Nr ............................................. 

§ 1 

Niniejszym działając na polecenie naszego Klienta ..................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) my ......................................(nazwa i adres Gwaranta) 
gwarantujemy nieodwołalnie i bezwarunkowo na Państwa pisemne wezwanie zapłatę za 
powstałe w okresie ważności gwarancji, zobowiązania Zobowiązanego (naszego Klienta) 
wynikające z Umowy nr .................................. z dnia ......................................... obejmującej 
wykonania zadania pn.:   

„Przebudowa stacji elektroenergetycznej Mennicza” 
  

a) do wysokości: ..................................... zł (słownie: .................................................) w 
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

b) do wysokości: ..................................... zł (słownie: .................................................) w 
przypadku nienależytego wykonania zobowiązania z tytułu ewentualnych roszczeń 
Beneficjenta w szczególności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

§ 2 

Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie: 

a). od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia .............................)  do dnia ........................... - 
w zakresie zobowiązań Zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy,   

b). od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru  
stwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu umowy (tj. od dnia ..........................) 
do dnia ................................. - z tytułu ewentualnych roszczeń Beneficjenta w 
szczególności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

§ 3 

Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi na pierwsze pisemne żądanie zapłaty 
zawierające kwotę roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi następujących 
dokumentów: 

1. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy : 

a) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu 
Beneficjenta uprawnione są do jego reprezentowania (na dokumentach powinny 
widnieć podpisy osób właściwie upełnomocnionych do składania oświadczeń, 
potwierdzone przez Bank prowadzący rachunek Beneficjenta), 
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b) oświadczenie, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji w związku z 
niewykonaniem łub nienależytym wykonaniem umowy przez Zobowiązanego, 

c) szczegółowy wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót objętych 
przedmiotem umowy wraz z określeniem ich wartości, 

2. w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad i 
usterek powstałych w przedmiocie umowy: 

a) dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu 
Beneficjenta uprawnione są do jego reprezentowania (na dokumentach powinny 
widnieć podpisy osób właściwie upełnomocnionych do składania oświadczeń, 
potwierdzone przez Bank prowadzący rachunek Beneficjenta), 

b) kopia obustronnie podpisanego końcowego protokołu odbioru stwierdzającego 
należyte wykonanie przedmiotu umowy, 

c) szczegółowy wykaz nieusuniętych lub nienależycie usuniętych wad i usterek 
powstałych w przedmiocie umowy wraz z określeniem kosztu ich usunięcia, 

d) kopie pism, w których Beneficjent wzywa Zobowiązanego do usunięcia wad i usterek, 
wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. c) powyżej, oraz określa termin 
ich usunięcia, 

e) oświadczenie Beneficjenta, że pomimo skierowania pism, o których mowa w ust. 2 
lit. d) powyżej Zobowiązany nie usunął w terminie wad i usterek powstałych w 
przedmiocie umowy i w związku z tym żądana z tytułu gwarancji kwota jest mu 
należna. 

Płatność z gwarancji zostanie w ciągu 14 dni przekazana na rachunek przez Państwa 
wskazany w wezwaniu do zapłaty. 

Każda płatność dokonana z gwarancji pomniejsza całkowitą kwotę gwarancji, aż do jej 
wyczerpania. 

Niezależnie od okoliczności niniejsza gwarancja ważna jest do dnia ....................... włącznie. 

Dniem złożenia wezwania do zapłaty jest dzień otrzymania go przez nas na adres: 

............................................................................................................................................. 
Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności (cesji) z tytułu niniejszej gwarancji. 

Po upływie terminu ważności niniejszej gwarancji jej oryginał zostanie zwrócony Gwarantowi 
na adres: ............................................................................................... 

Gwarancja niniejsza pomimo nie zwrócenia jej oryginału traci moc zgodnie z wyżej 
ustalonymi zasadami. 

Sądem rozpatrującym ewentualne sprawy sporne w związku z niniejszą gwarancją jest sąd 
właściwy dla siedziby Beneficjenta.  

 
 

 
…………..................................................... 

       Podpisy za Gwaranta
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Załącznik nr 8 do SWZ 
 

Tabela Elementów Scalonych 
 

 

Lp Nazwa elementu scalonego Cena netto 
jednostkowa 

Cena netto 
całkowita 

Uwagi 

1 Opracowanie projektów 
wykonawczych, warsztatowych, 
rozbiórki, organizacji robót w oparciu o 
projekt budowlany - dotyczy zakresu 
robót budowlanych 

    nie więcej niż 1,5 % 
wartości całkowitej 

2 Opracowanie projektów wykonawczych 
stacji R-180 Mennicza w zakresie 
uruchomienia rozdzielni SN z 
niezbędną infrastrukturą techniczną i 
EAZ 

    nie więcej niż 1,0 % 
wartości całkowitej 

3 Opracowanie projektów budowlanych i 
wykonawczych z uzyskaniem decyzji 
PnB w zakresie: przełożenia kabli SN i 
nn do nowej przebudowanej rozdzielni 
10(20) kV, teletransmisji, sieci i 
instalacji teleinformatycznej.  

    nie więcej niż 0,25 % 
wartości całkowitej 

4 Opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego przebudowy 
nawierzchni i wygrodzenia na działce nr 
77/2 

    nie więcej niż 0,05 % 
wartości całkowitej 

5 Przebudowa budynku stacji 
elektroenergetycznej 110/20/10 kV 
(roboty ogólnobudowlane): 

    nie więcej niż 30 % wartości 
całkowitej 
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6 rozbiórka garażu   

rozbiórka w hali 1   

rozbiórka w hali 2   

rozbudowa i przebudowa wnętrza hali 
1 - fundamenty, ściany i stropy - 
piwnica 

  

rozbudowa i przebudowa wnętrza hali 
1 - fundamenty, ściany i stropy - kond. 
nadziemn. 

  

hala 1 - konstrukcja pod transformatory   

przebudowa wnętrza hali 2 - piwnica   

przebudowa wnętrza hali 2 - kond. 
nadziemn. 

  

dach - remont konstrukcji i pokrycia   

stolarka ślusarska   

elewacja   

Przebudowa wjazdu (do komór 
transformatorów WN) 

      

7 Wykonanie Instalacji sanitarnej wod. - 
kan. 

      

8 Wykonanie instalacji wentylacji 
grawitacyjnej 

      

9 Wykonanie instalacji wentylacji 
mechanicznej 

    nie więcej niż 25 % wartości 
całkowitej 

10 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej       

11 Odciąg gazu SF6       

12 Wykonanie instalacji elektrycznej 
wewnętrznej 
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13 Dostawa, montaż i uruchomienie 
instalacji gaszenia pożaru w budynku 
stacji 110/20/10 kV  

      

14 Przebudowa kanalizacji sanitarnej       

15 Przebudowa kanalizacji deszczowej       

16 Odwodnienie budynku       

17 Przebudowa oświetlenia zewnętrznego       

18 Przebudowa sieci trakcji tramwajowej       

19 Przebudowa nawierzchni na działce nr 
77/2 

      

20 Przebudowa ogrodzenia i wykonanie 
bramy otwieranej dwuskrzydłowej z 
furtką 

      

21 Wykonanie siatki uziemiającej na całym 
terenie stacji  wraz z instalacją 
odgromową 

      

22 Dostawa, montaż i uruchomienie 
instalacji sygnalizacji pożaru budynku 
stacji 110/20/10 kV  

      

23 Dostawa, montaż i uruchomienie 
instalacji systemu sygnalizacji 
włamania i napadu całej stacji 
110/20/10 kV 

      

24 Dostawa, montaż i uruchomienie 
instalacji systemu telewizji dozorowej 
całej stacji 110/20/10 kV 

      

25 Montaż w budynku stacyjnym, 
transformatora TPW-3 w izolacji 
żywicznej z powiązaniem kablowym z 
RPW 0,4 kV, montaż rezystora 
uziemiającego z  obwodami 
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pierwotnymi  i wtórnymi oraz 
uruchomienie zespołu 

26 Montaż w budynku stacyjnym, 
transformatora TPW-4 w izolacji 
żywicznej z powiązaniem kablowym z 
RPW 0,4 kV, montaż rezystora 
uziemiającego z  obwodami 
pierwotnymi  i wtórnymi oraz 
uruchomienie zespołu 

      

27 Transformatory Potrzeb Własnych 
TPW-3 i TPW-4  10/04 kV w izolacji 
żywicznej o mocy 1940/160 (moc TPW 
wymaga obliczeń) 

      

28 Rezystor uziemiający 500 A dla TPW-
3,TPW-4 (2 szt.) 

      

29 Dostawa i ustawienie w miejscu 
docelowym,  rozdzielnicy dwusekcyjnej 
10(20) kV – 38 pól (po 19 pól na sekcję) 

    nie więcej niż 30 % wartości 
całkowitej 

30 Montaż zabezpieczeń polowych i 
uruchomienie rozdzielni SN w zakresie 
obwodów pierwotnych i wtórnych – 38 
pola 

      

31 Montaż i uruchomienie nowej 
dwusekcyjnej RPW 400/230V AC w 
pomieszczeniu nastawni dla potrzeb 
zasilania obwodów całej stacji wraz z 
układem pomiaru energii 

      

32 Montaż i uruchomienie nowej 
dwusekcyjnej RPW 220V DC w 
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pomieszczeniu nastawni dla potrzeb 
zasilania obwodów całej stacji 

33 Montaż i uruchomienie rozdzielni 
napięcia gwarantowanego RNG 230 V 
AC 

      

34 Montaż jednej kpl. baterii akumulatorów 
220 V DC w pomieszczeniu i 
powiązanie z nową dwusekcyjną 
rozdzielnią RPW 220 V DC. 

      

35 Dostawa, montaż i uruchomienie w 
pomieszczeniu nastawni, nowej 
Centralnej Sygnalizacji, obejmującej 
sygnalizację całej stacji 

      

36 Uruchomienie automatyk stacyjnych 
(SZR, SCO, SPZ po SCO, ZS, LRW) 

      

37 Dostawa, montaż i uruchomienie 
urządzeń transmisyjnych w 
pomieszczeniu telekomunikacji wraz z 
RPW 2 x 48 V i dwoma bateriami 48 V 

      

38 Wykonanie układu awaryjnej 
sygnalizacji zbiorczej Aw-Up dla całej 
stacji 

      

39 Uruchomienie Systemu Sterowania i 
Nadzoru 

      

40 Dostawa, montaż i uruchomienie 
Lokalnego Stanowiska Operatorskiego 
dla całej stacji 

      

41 Przełożenie linii kablowych SN i nN       

42 Uruchomienie węzła 
telekomunikacyjnego w 
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przebudowywanej stacji R-180 
Mennicza. 

43 Opracowanie i uzgodnienie projektów 
powykonawczych, uzyskanie pozwoleń 
na użytkowanie oraz wykonanie 
wszystkich pozostałych elementów 
obiętych przedmiotem umowy, a nie 
wymienionych powyżej (w innych 
elementach scalonych) 

    nie mniej niż 10% wartości 
całkowitej 

  Razem --------                           -   
zł  

  

 
1. W oparciu o wypełnioną tabelę Wykonawca w wyznaczonym czasie, opracuje harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który 

uwzględniać będzie miedzy innymi: numery księgowe wskazane przez Zamawiającego, które należy przyporządkować do 

poszczególnych elementów scalonych terminy określone w umowie, w szczególności terminy odbiorów FAT w roku 2017,  

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest rozpisanie szczegółowe elementów scalonych w harmonogramie w taki sposób, aby była możliwość 

odbiorów częściowych i FAT dla zakończonych części elementów scalonych.  

3. Rozliczenie zadania w odbiorach częściowych i FAT odbywać się będzie do wysokości 90 % wartości kontraktu. Pozostałe 10 % 

zostanie rozliczone przy odbiorze końcowym po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

 
 
 
Data i podpis Wykonawcy: 
 
 
............................................. 
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Załącznik nr 9 do SWZ 
 
 
 
 

 
WYKAZ  PODSTAWOWYCH  URZĄDZEŃ 

dla inwestycji pn: 
Opracowanie projektu wykonawczego, budowa i zasilanie stacji  

elektroenergetycznej R-180 Mennicza 
 

Lp Nazwa urządzenia Typ urządzenia  
Szczegółowe parametry 

techniczne 
Producent 

Do oferty 
wymagana jest 

karta 
katalogowa 

 A. Urządzenia obwodów pierwotnych  

1. Rozdzielnica SN 10(20) kV     TAK 

2. Transformator TPW 10 kV w izolacji żywicznej    TAK 

3. Rezystor uziemiający 500A    TAK 

 B. Urządzenia obwodów wtórnych     

3.  System Sterowania i Nadzoru –sterownik telemechaniki     

4. Lokalne Stanowisko Operatorskie     

5. Zabezpieczenia dla pól funkcyjnych i liniowych SN     
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6. Sterownik SZR SN     

7. Układ  Sygnalizacji Zbiorczej Aw-Up     

8. Mierniki dla pomiarów lokalnych     

9. 

Aparatura do pomiarów bilansowo-kontrolnych energii dla 
napięcia  SN-10 kV, nN: licznik, moduł komunikacyjny, 
modem z anteną GPRS, listwa kontrolno-pomiarowa, 
serwer portów szeregowych 

    

10. Rozdzielnica główna PW – AC 0,4 kV  z układem SZR     

11. Rozdzielnica główna PW - DC 220 V     

12. Rozdzielnica RNG 230 V, 50 Hz     

13. Zasilacz bezprzerwowy - UPS     

14. Zasilacz buforowy  220 V DC w RPW     

15. Falownik 220 V AC w RPW     

16. Bateria akumulatorów 220 V DC wraz rekombinatorami    TAK 

17. Bateria akumulatorów 48 V DC    TAK 

18. Siłownia telekomunikacyjna 48 V DC     

19. Multiplekser SDH     
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Data i podpis Wykonawcy: 
 
 
............................................. 
 
 
 
 

 

 Urządzenia budowlane     

20. 
Tłumiki wentylatorów wyciągowych komór 
transformatorów mocy ( 6 szt.) o skuteczności tłumienia 
hałasu min 22 db – każdy  

   TAK 


